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[bookmark: _Toc106313833]一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息表

	矿山名称
	松山区大夫营子乡碎石矿

	釆矿权人
	赤峰广森富石材有限公司
	法人代表
	刘桂霞

	采矿许可证号
	C1504002015067130138700
	发证机关
	赤峰市
自然资源局

	有限期限
	2023年6月20日至2025年6月20日
	发证日期
	2023年8月11日

	矿区地址
	赤峰市松山区大夫营子乡

	经纬度坐标
	东经：118°8′3″～118°8′12″；
北纬；42°31′56″～42°32′3″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开釆矿种
	玄武岩
	釆矿方式
	露天开釆

	矿区面积
	0.04km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2013 年
	设计生产能力
	1 万 m3/a

	设计服务年限
	8.54 年
	实际生产能力
	0万 m3/a

	剩余服务年限
	8.54 年
	开釆深度
	1250m-1200m

	查明资源储量
	118290m3
	剩余资源储量
	118290m3

	矿区范围
拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	点号
	X
	Y

	
	1
	4712543.5657
	40346706.6897

	
	2
	4712743.4763
	40346713.7692

	
	3
	4712736.3965
	40346913.6796

	
	4
	4712536.4860
	40346906.6001

	基金计提
	　
	基金使用
	　

	矿山企业联系方式

	联系人
	刘桂霞
	手机号
	　13948690098

	通讯地址
	赤峰市松山区大夫营子乡
	邮编
	　024043

	固定电话
	　
	E-mail
	　



[bookmark: _Toc106313834]二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc106313835][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark28]（一）方案编制概况
1、矿山于2015年4月委托赤峰中核矿业投资有限公司、赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区大夫营子乡碎石矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，以下简称《综合治理方案》。
2、矿山于2021年5月自行编制了《松山区大夫营子乡碎石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2021年度治理计划书》。
3、矿山于2022年6月自行编制了《松山区大夫营子乡碎石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2022年度治理计划书》。
4、矿山于2023年2月自行编制了《松山区大夫营子乡碎石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2023年度治理计划书》。
5、矿山于2024年4月自行编制了《松山区大夫营子乡碎石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》，以下简称《2024年度治理计划书》。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc106313836][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark29]（二）治理方案规划的近期治理工程内容
1、矿山于2015年4月委托赤峰中核矿业投资有限公司、赤峰国源地产评估有限公司联合编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区大夫营子乡碎石矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，以下简称《综合治理方案》。
《综合治理方案》的首期（2015-2017）治理内容为：对露天采场进行剥离表土、对露天釆场边坡进行监测、设立网围栏、设置警示牌、危岩体处理，表土堆放场要有序堆放。《综合治理方案》设计的首期治理内容见表2-1、表2-2。
表2-1《综合治理方案》设计的的首期治理工程
	年份
	治理区
	面积（m2）
	主要工程技术措施及工程量

	2015 年
	露天釆场
	5000
	剥离表土 2500m3：露天釆场边坡监测24次；网围栏500m；警示牌6个

	
	表土堆放场
	1002
	有序堆放

	2016 年
	露天釆场
	5000
	露天釆场边坡监测24次

	
	表土堆放场
	1002
	有序堆放

	2017 年
	露天釆场
	5000
	露天采场边坡监测24次；危岩体处理100m3；

	
	表土堆放场
	1002
	有序堆放



表2-2《综合治理方案》设计治理单元拐点坐标表（1980西安坐标系）
	拐点编号
	X
	Y

	1
	4712747
	40346635

	2
	4712742
	40346745

	3
	4712678
	40346726

	4
	4712605
	40346677

	5
	4712644
	40346597


2、《2021年度治理计划书》治理内容：对前期设计治理内容进行完善治理，对露天釆场周围设置网围栏156m，同时对矿区范围及周边的植被进行管护。
3、《2022年度治理计划书》治理内容：对前期设计治理内容进行完善治理，对露天釆场边坡进行监测，同时对矿区范围及周边的植被进行管护。
4、2022年，矿山自主对矿区范围外的露天采场进行了整平、覆土治理。
5、《2023年度治理计划书》治理内容：对矿权范围外的露天釆场边坡进行垫坡，并覆土恢复植被；对露天釆场边坡进行监测，同时对矿区范围及周边的植被进行管护。
6、《2024年度治理计划书》治理内容：对矿权范围外的露天釆场边坡进行覆土、种草；对露天釆场边坡进行监测，同时对矿区范围及周边的植被进行管护。
[bookmark: _Toc106313837][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33]（三）矿山地质环境治理方案执行情况
1、矿山己完成《综合治理方案》的编制工作，但方案设计治理内容暂未实施。
2、矿山己完成《2021年度治理计划书》的工作部署。
3、矿山己完成《2022年度治理计划书》的工作部署。
4、矿山己完成《2023年度治理计划书》的工作部署。
以上年度治理取得了赤峰市自然资源局组织的专家现场核查意见书，治理效果见照片2-1、2-2、2-3。
5、矿山己完成《2024年度治理计划书》的工作部署，未进行专家现场核查。






[bookmark: _GoBack]照片2-1  2023年度治理效果
    
照片2-2  2023年度治理效果
    
照片2-3  2024年度治理效果
[bookmark: _Toc106313838]（四）前期治理存在的问题
矿区范围外的露天采场边坡矿山按照2024年度治理计划已进行了治理，但因天气干旱少雨等气候原因，致使植被恢复不明显，植被成活率不足，本年度应加强管护，并补种。












[bookmark: _Toc106313839]三、本年度矿山生产计划
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc106313840][bookmark: bookmark39]（一）本年度的主要生产指标计划
根据矿山企业自身实际情况，矿山自建矿至今一直未进行正式采矿，本年度矿山未设计采矿计划，不增设新的生产单元。
[bookmark: bookmark45][bookmark: _Toc106313841][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]（二）开采范围
因矿山本年度不计划开采，因此本年度不存在拟开釆位置。















[bookmark: _Toc106313842]四、矿山地质环境问题
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51][bookmark: _Toc106313843]（一）矿山地质环境问题现状
矿山形成的破坏单元有露天釆场、矿区道路，各破坏单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。	'
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark55]1、露天釆场
[bookmark: bookmark56]（1）地质灾害现状
露天采场位于矿区中部，占地面积14803m2，釆场长250m，宽140m，工作面高 约30m，属历史遗留釆场，场地未发生崩塌等地质灾害，场地的建设对原地表形态和植被产生直接破坏，使原有的地貌景观受到了破坏，该场地现状条件下地质灾害不发育。（见照片4-1、4-2）。


[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57]    
照片4-1露天釆场
    
照片4-2  露天釆场
[bookmark: bookmark60]（2）含水层破坏现状
矿区地下水类型为基岩裂隙水，与区域性重要含水层水力联系不密切，目前露天采场底部标高为1246m，位于地下水位1191m标高以上，矿山生产开釆活动未对含水层结构造成破坏。
[bookmark: bookmark61]（3）地形地貌景观影响现状
露天釆场的建设与原有自然景观不协调，破坏了原有地形地貌景观。
[bookmark: bookmark62]（4）土地资源影响现状
露天采场损毁土地面积为14803m2，损毁的土地类型为林地。
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark63]2、料堆
（1）地质灾害现状
料堆占地面积675m2，高约1-5m，堆积坡角约10-35° 。现状条件下地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
料堆直接堆放于地表，未破坏含水层结构。
（3）地形地貌景观影响现状
料堆的堆放与原有自然景观不协调，破坏了原有地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
料堆损毁土地面积为675m2，损毁的土地类型为有林地。
3、矿区道路
[bookmark: bookmark66]（1）地质灾害现状
矿区道路占地面积692m2，部分矿区道路存在0.3m-1.5m的切坡，坡度10-30° , 矿区道路和附近乡村道路连接。现状条件下地质灾害不发育。（见照片4-3）。
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark68]    
照片4-3矿区道路
[bookmark: bookmark70]（2）含水层破坏现状
矿区道路的建设未揭露含水层，未对含水层造成破坏。
[bookmark: bookmark71]（3）地形地貌景观现状
矿区道路的建设破坏了原有地形地貌。
[bookmark: bookmark72]（4）土地资源现状
矿区道路占用土地面积1700m2，占用土地类型为有林地和其他林地。
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。
表4-1  矿山地质环境问题现状说明表
	名称
	面积(m2)
	现状矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	露天釆场
	14803
	不发育
	未对含水层造成破坏
	破坏了地形地貌景观
	有林地

	料堆
	675
	不发育
	未对含水层造成破坏
	破坏了地形地貌景观
	有林地

	矿区道路
	692
	不发育
	未对含水层造成破坏
	破坏了地形地貌景观
	有林地和其他林地

	合计
	25392
	—
	—
	—
	一


矿山土地利用现状
根据第二次土地利用调查成果资料，该矿业活动影响区域的土地类型为有林地和其他林地。土地所有权属于松山区大夫营子乡，权属明确，界线明显，不存在权属争议。各破坏单元土地利用现状及权属见表4-2。
表4-2   矿区已损毁土地利用现状表
	破坏单元
	损毁土地类型
（一级地类编号03）
	损毁形式
	面积（m2）
	土地权属

	露天釆场
	有林地
	挖损
	14803
	大夫营子乡

	料堆
	有林地
	压占
	675
	

	矿区道路
	有林地和其他林地
	压占
	692
	

	合计
	
	
	16170
	



[bookmark: _Toc106313844]（二）矿山地质环境问题预测
矿山本年度不计划生产，预测各单元对矿山地质环境的影响与现状一致。
















[bookmark: _Toc106313845]五、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc106313846]（一）矿山地质环境治理区的确定
治理区的确定原则与依据：
1、根据矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境影响现状及预测结果，进行矿山地质环境治理区的确定。
2、治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用方案、矿山采掘计划所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。
3、治理区要依据现状调查及矿山采掘计划，确定各场地是否已到设计边界，达到使用或开采边界的场地应列为本期治理区。
4、根据现状与预测结果，结合待复垦土地适应性评价确定应复垦区的面积、土地利用方向、复垦时间、复垦措施。
5、地灾治理应考虑其滞后和突发性。
综上所述，结合前期治理情况，本年度矿山没有生产计划，现状各单元后期将继续使用，本年度治理工程为对矿区范围外的边坡进行治理，并对矿区范围外的露天采场进行恢复植被，对整个露天采场边坡进行边坡稳定性监测，和对2023、2024年治理区域进行补种。治理区主要拐点坐标见表5-1。
[bookmark: _Toc106313847]（二）矿山地质环境治理工程
1、前期治理区
（1）撒播草籽（补种）
对2023、2024年以及前期治理区进行撒播草籽补种，补种面积6917 m2，恢复草地面积为6917m2。
表5-2治理工程工作量统计表
	前期治理区
	面积m2
	治理工程措施及工作量

	
	
	种草（m2）

	矿区外边坡
	6917
	6917

	合计
	6917
	6917


（三）矿山地质环境监测工程
根据矿山地质环境预测及本期治理工程，需对露天采场采矿边坡可能引发的崩塌地质灾害进行监测。
1、地质灾害监测
监测内容：露天采场边坡稳定性监测，具体检测内容见表5-3。
表5-3  边坡稳定性监测调查表
	矿区名称
	松山区大夫营子乡碎石矿
	天气
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	边坡情况
	崩塌情况
	危岩体情况
	治理情况
	备注

	
	记录现状高度、长度、坡度等情况
	

是否已经崩塌，崩塌位置、体积、距离等情况
	危岩体的大小、裂缝、产状及预测发生崩塌等情况
	现状和预测的崩塌体、危岩体处理(防护)等情况
	其它情况说明


填表人：审核人：填表日期：年月日
监测方法：露天采场边坡稳定性监测方法为定点检测法。
监测地点：露天采场边坡设置4处监测点，监测点坐标见表5-4，监测点位置可根据边坡开采情况进行移动，达到更好的监测作用。
表5-4  边坡稳定性监测点坐标表
	序号
	国家2000大地坐标系

	
	X
	Y

	JC01
	4712537
	40346724

	JC02
	4712546
	40346771

	JC03
	4712589
	40346775

	JC04
	4712618
	40346794


2、地形地貌及土地资源监测
矿山存在的地质环境问题有土地资源及地形地貌景观的破坏，针对土地资源及地形地貌景观的矿山地质环境问题进行监测工作布置，布置监测路线一条，该路线为不规则曲线，主要布置在矿业活动影响区域，路线长度700m。监测路线具体内容见表5-5。
监测内容：土地资源破坏情况。
监测方法：路线调查法。
监测频率：每月一次。
生产班组长兼职安全员日常监测，矿山安全领导小组监测每月1次。监测资料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时进行分析与治理，并提供监测报告。
表5-5矿山监测记录样表
	矿山名称
	松山区大夫营子乡碎石矿

	地理位置
	松山区大夫营子乡

	监测方法
	路线调查法

	监测时间



	








	监测内容

	


















	年  月  日
	挖损
	土地资源利用情况

	
	类型
	面积（m2）
	类型
	面积（m2）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc106313848]六、经费估算
[bookmark: _Toc106313849]（一）费用计算
矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。经估算，2025年度矿山地质环境治理费用为0.24万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	0.17
	75.86

	二
	监测管护费
	0.07
	24.14

	本年度总治理费用
	0.24
	100.00 


表6-2  监测用计算表
	序号
	费用名称
	个数
	单价
	次数
	费用（万元）

	
	
	（个）
	（元）
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（1）=（2）×（3）×（4）

	1
	监测费
	4
	10/点
	12
	0.05

	总计
	—
	—
	—
	0.05



表6-3管护费用计算表
	序号
	费用名称
	次数
	单价
	费用（万元）

	
	
	（次）
	（元）
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（1）=（2）×（3）

	1
	管护费
	2
	100/次
	0.02

	总计
	—
	—
	0.02


表6-4工程施工费概算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计

	
	
	
	
	
	
	（万元）

	
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6

	一
	　
	植被工程
	　
	　
	　
	0.17

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	0.6917
	2423.43
	0.17

	总计
	　
	　
	　
	0.17










表6-4  单价分析表
	撒播种草工程单价计算表

	定额编号：50031            单位：hm2          金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	2169.65

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2094.26

	1
	人工费
	
	
	
	543.18

	
	甲类工
	工日
	
	
	0.00

	
	乙类工
	工日
	8.6
	63.16
	543.18

	2
	材料费
	
	
	
	1500.00

	
	草籽
	Kg
	50
	30
	1500.00

	3
	其他费用
	%
	2.5
	2043.18
	51.08

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	2094.26
	75.39

	二
	间接费
	%
	5
	2169.65
	108.48

	三
	利润
	%
	3
	2278.13
	68.34

	四
	材料价差
	
	
	
	

	
	种子
	Kg
	
	
	

	五
	税金
	%
	3.28
	2346.47
	76.96

	合计
	
	
	
	2423.43



5

