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附图：
[bookmark: _Toc28664]1、松山区夏家店乡乡约地碎石矿2024年度矿山地质环境治理工程部署图
（比例尺1：2000）
第1章 
第2章 [bookmark: _Toc15855][bookmark: _Toc19114] 矿山基本情况
矿山基本情况表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	松山区夏家店乡乡约地碎石矿

	采矿权人
	赤峰乡约地碎石有限公司
	法人代表
	尹明胜

	采矿许可证号
	C1504002015057130138195
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2020-5-15至2022-5-15
	发证日期
	2021年9月22日

	矿区地址
	内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡相约地村

	经纬度坐标
	东经：119°04′29″—119°04′34″；北纬：42°20′50″—42°20′57″。

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	建筑用玄武岩
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	0.02km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2015
	设计生产能力
	5.00万m3/年

	设计服务年限
	3.5年
	实际生产能力
	5.00万m3/年

	剩余服务年限
	3年
	开采深度
	760m至685m

	查明资源储量
	26.76×104m3
	剩余资源储量
	20.55×104m3

	矿区范围
拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4690823.6135
	40423773.7520

	
	2
	4690820.0837
	40423873.6623

	
	3
	4690620.2733
	40423866.6126

	
	4
	4690623.7931
	40423766.7024

	基金计提
	
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	尹明胜
	手机号
	18004767000

	通讯地址
	赤峰市松山区夏家店乡
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	




第3章 [bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc5378] 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
1、 [bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc14881]方案编制概况
1、2013年4月，由赤峰浩原矿山技术服务有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡乡约地碎石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（备案文号：13019）。
2、2017年8月，由辽宁省化工地质勘察院提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿矿山地质环境保护治理方案》。
3、2020年4月，由赤峰乡约地碎石有限公司提交的《赤峰市松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿二〇二〇年度矿山地质环境治理计划》。
4、2021年4月，由赤峰乡约地碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2021年度矿山地质环境治理计划》。
5、2022年3月，由赤峰乡约地碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2022年度矿山地质环境治理计划》。
6、2023年9月，由赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《赤峰乡约地碎石有限公司松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
7、2023年10月，由赤峰乡约地碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2023年度矿山地质环境治理计划》。
[bookmark: _Toc19289][bookmark: _Toc17411]二、治理方案规划的近期治理工程内容
矿山于2023年9月委托赤峰带路矿业咨询有限公司编制的《赤峰乡约地碎石有限公司松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该治理方案设计的近期治理内容如下：
近期5年（2023年7月1日～2028年6月30日）
1、露天采场（拟建）：对露天采场（拟建）边坡清除危岩体；开采结束后进行垫坡整形、台阶整平、坡面整形、覆土整平、恢复植被、管护；
2、露天采场：对露天采场设置网围栏及警示牌，削坡整形、垫坡整形、回填、覆土整平、恢复植被、管护；
3、工业场地：矿山终采后，对场地内建筑物进行拆除、料堆进行清运，切坡进行垫坡整形、覆土及整平、恢复植被。


4、料石堆1：对场地内堆存的料石进行清运（出售），场地进行覆土及整平、恢复植被。
5、料石堆2：矿山终采后，对场地内堆存的料石进行清运（出售），场地进行垫坡整形、覆土及整平、恢复植被。
6、取土场1：对取土场进行垫坡整形、覆土、恢复植被。
7、取土场2：对取土场进行垫坡整形、覆土、恢复植被。
8、废石堆：对废石堆内废石进行清运、覆土、恢复植被。
9、办公生活区：矿山终采后，对场地内建筑物进行拆除，场地内切坡进行垫坡整形、覆土、恢复植被。
10、值班室：矿山终采后，对场地内建筑物进行拆除、覆土、恢复植被。
11、截洪沟：待矿山终采后，对截洪沟进行回填、覆土、恢复植被。
12、截洪沟（拟建）：待矿山终采后，对截洪沟进行回填、覆土、恢复植被。
13、矿区道路：待矿山终采后，对全部矿区道路进行垫坡整形、覆土、恢复植被。
14、布设监测点，开展土地监测及复垦区管护工作。
表2-1  矿区土地复垦阶段工作部署表
	复垦阶段
	复垦单元
	主要工程内容

	近期
（2023年7月1日
-
2028年6月30日）
	露天采场（拟建）
	清除危岩体、垫坡整形、台阶整平、坡面整形、覆土整平、恢复植被

	
	露天采场
	网围栏、警示牌、削坡整形（规整取直）、垫坡整形、回填、覆土整平、恢复植被

	
	工业场地
	拆除、清运、垫坡整形、覆土及整平、恢复植被

	
	料石堆1
	清运（出售）、覆土及整平、恢复植被

	
	料石堆2
	清运（出售）、垫坡整形、覆土及整平、恢复植被

	
	取土场1
	垫坡整形、覆土、恢复植被

	
	取土场2
	垫坡整形、覆土、恢复植被

	
	废石堆
	清运、覆土、恢复植被

	
	办公生活区
	拆除、垫坡整形、覆土、恢复植被

	
	值班室
	拆除、覆土、恢复植被

	
	截洪沟
	回填、覆土、恢复植被

	
	截洪沟（拟建）
	回填、覆土、恢复植被

	
	矿区道路
	垫坡整形、覆土、恢复植被



表2-2  土地复垦阶段工程量估算表
	复垦阶段
	类别
	工作任务
	治理工程
	单位
	工程量

	2023.7.1
-
2028.6.30
	土地复垦
	露天采场（拟建）
	垫坡整形
	m3
	2700

	
	
	
	台阶整平
	m3
	4271

	
	
	
	坡面整形
	m3
	1552

	
	
	
	覆土整平
	m3
	5678

	
	
	
	撒播种草
	m2
	18926

	
	
	露天采场
	回填
	m3
	9856

	
	
	
	垫坡整形
	m3
	6528

	
	
	
	削坡整形
	m3
	366

	
	
	
	覆土及整平
	m3
	6838

	
	
	
	撒播种草
	m2
	22792

	
	
	工业场地
	拆除、清理
	m3
	443

	
	
	
	垫坡整形
	m3
	2085

	
	
	
	覆土整平
	m3
	9188

	
	
	
	撒播种草
	m2
	30625

	
	
	料石堆1
	覆土整平
	m3
	16900

	
	
	
	恢复旱地
	m2
	16900

	
	
	料石堆2
	垫坡整形
	m3
	1312

	
	
	
	覆土整平
	m3
	6876

	
	
	
	撒播种草
	m2
	22921

	
	
	取土场1
	垫坡整形
	m3
	82

	
	
	
	覆土整平
	m3
	233

	
	
	
	撒播种草
	m2
	776

	
	
	取土场2
	垫坡整形
	m3
	207

	
	
	
	覆土整平
	m3
	609

	
	
	
	撒播种草
	m2
	2030

	
	
	废石堆
	清运
	m3
	3861

	
	
	
	覆土整平
	m3
	1389

	
	
	
	栽植松树
	株
	695

	
	
	办公生活区
	拆除、清理
	m3
	76

	
	
	
	垫坡整形
	m3
	193

	
	
	
	覆土整平
	m3
	397

	
	
	
	撒播种草
	m2
	1324

	
	
	值班室
	拆除、清理
	m3
	14

	
	
	
	覆土整平
	m3
	26

	
	
	
	撒播种草
	m2
	85

	
	
	截洪沟
	回填
	m3
	355

	
	
	
	覆土整平
	m3
	213

	
	
	
	撒播种草
	m2
	710

	
	
	截洪沟（拟建）
	回填
	m3
	54

	
	
	
	覆土整平
	m3
	64

	
	
	
	撒播种草
	m2
	214

	
	
	矿区道路
	垫坡整形
	m3
	595

	
	
	
	覆土整平
	m3
	1799

	
	
	
	撒播种草
	m2
	5996

	
	监测工程
	土地损毁监测
	次
	10

	
	
	复垦植被监测
	次
	10

	
	管护工程
	管护
	m2
	126078


[bookmark: _Toc27023]三、矿山地质环境治理方案执行情况
《2020年度治理计划书》设计的治理工程执行情况
1、工程设计：
根据2020年4月，赤峰乡约地碎石有限公司提交的《松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》；年度治理计划书设计治理工程为露天采场2、露天采场3、民采坑、废石堆2、废石堆3、探坑。
2、执行情况：
矿山已按《2020年度治理计划书》设计治理工程内容进行施工，已进行现场核查。专家组认为，矿山完成了计划书设计的工程量其治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。矿山后期应对未恢复植被单元进行种草；继续做好治理单元的植被补植与管护工作；继续按照要求做好露天采场边坡和地形地貌景观及土地资源监测工作。
    
照片2-1  露天采场3、废石堆3治理效果照片
    
照片2-2  露天采场2治理效果照片
《2021年度治理计划书》设计的治理工程执行情况
1、工程设计：
根据2021年4月，赤峰乡约地碎石有限公司提交的《松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》；设计治理工程为完善上年度治理工程。
2、执行情况：
矿山已按《2021年度治理计划书》设计治理工程内容进行施工，已进行现场核查。专家组认为，矿山完成了计划书设计的工程量,其治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。
矿山后期应对未恢复植被单元进行种草，继续做好治理单元的植被补植与管护工作；继续按照要求做好露天采场边坡和地形地貌景观及土地资源监测工作。
《2022年度治理计划书》设计的治理工程执行情况
1、工程设计：
2022年3月，赤峰乡约地碎石有限公司提交的《松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》；设计治理工程为：露天采场3、露天采场4、废渣堆1、废渣堆3；
2、执行情况：
矿山已按《2022年度治理计划书》设计治理工程内容进行施工，未进行现场核查。
《2023年度治理计划书》设计的治理工程执行情况
1、工程设计：
2023年3月，赤峰乡约地碎石有限公司提交的《松山区夏家店乡乡约地玄武岩碎石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；设计治理工程为：露天采场、料石堆1、取土场、取土场2、废石堆；
2、执行情况：
矿山已按《2023年度治理计划书》设计治理工程内容进行施工，已进行现场核查。矿山已对料石堆1、废石堆进行清运覆土；对取土场1、取土场2进行垫坡覆土。由于季节原因均未完成植被恢复工作。


第4章 [bookmark: _Toc21034][bookmark: _Toc25217] 本年度矿山生产计划
1、 [bookmark: _Toc24919][bookmark: _Toc10103]本年度的主要生产指标计划
根据矿山的提供采掘计划，2023年7月1日至2028年6月30日矿山正常开展采矿区延续相关事宜及基建、采矿工作。
2024年1月1日至2024年12月31日期间进行矿山治理工作，采矿证延续、矿山安全检查及建设等工作；
生产期间每年预留时间检修设备及生产系统，具体开采情况依据采矿许可证办理进度再进行调整，期间最大生产规模5×104t/a，具体开采根据实际情况可进行调整。


第5章 [bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc26088] 矿山地质环境问题
1、 [bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc17203]矿山地质环境问题现状
经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：露天采场、工业场地、料石堆2、办公生活区、值班室、截洪沟、矿区道路。
依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：
（一）地质灾害现状评估
1、地面塌陷
评估区内基底无井坑、墓穴、人防地道，现状矿山未进行地下采矿活动，现状条件下地面塌陷灾害不发育。
2、地面沉降、地裂缝
评估区内及附近无大型水源地和开采油气资源等活动，现状条件下地面沉降与地裂缝灾害不发育。
3、泥石流
评估区地貌属低山区，地形坡度25°-35°左右。山体稳定，植被覆盖率20%左右，松散堆积物较少。评估区属半干旱大陆季风气候，降雨量较小，雨季降水顺山坡汇集到低洼地带形成地表水排出评估区。区内沟谷不发育，未见滑坡、崩塌、泥石流堆积物，现状条件下评估区内泥石流灾害不发育。
4、崩塌、滑坡
根据现状调查，评估区内料石堆堆放高度和角度均较小，发生滑坡可能较小。
露天采场边坡高5～20m，坡角50-70°，无危岩体，现状崩塌地质灾害不发育。
5、风蚀沙埋
评估区内大面积基岩裸露，主要为玄武岩（矿体），第四系全新统（Qh）山坡平缓地带。评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。评估区地表植被覆盖良好，现状条件下评估区内风蚀沙埋灾害不发育。


6、冻胀融陷
评估区地下最大冻土深度2.1m。地下水埋深约80m，超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。
综上所述，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、风蚀沙埋、冻胀融陷等灾害不发育。
（二）含水层的影响和损毁现状评估
1、含水层结构破坏
矿区开采区域主要含水层为基岩裂隙水含水层，水位标高584m，采坑底标高位于地下水位标高以上，现状条件下，采坑未揭露含水层，未破坏含水层结构。
2、矿坑疏干排水对含水层影响
现状条件下，露天采场的开采工作未揭露含水层，不存在矿坑疏干对含水层的影响问题。
3、对矿区及附近水源的影响
据实地调查，矿区及周围无常年性地表水体，在现状条件下，采坑无排水，未对附近水源造成影响。
4、对地下水水质影响
据实地调查，露天采场无排水，办公生活区生活废水成分简单，不含有害物质，不会影响到地下水水质。
综上所述，现状矿山开采未破坏含水层结构；采坑无疏干水；矿山未对矿区及附近水源造成影响；矿山现状对地下水水质的影响“较轻”。
（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估
经本次调查，矿山开采对地形地貌景观影响现状工程单元本矿山建设场地包括：露天采场、工业场地、料石堆2、办公生活区、值班室、截洪沟、矿区道路对原生地形地貌景观造成局部破坏，现状各单元对原生地形地貌景观影响评估如下：
1、露天采场
露天采场位于矿区内，几乎覆盖整个矿证范围，矿山前期开采从矿区西北侧开辟出入沟，一直向南东方向采掘，采场整体为山坡式露天开采，面积41104m2，采场长约210m，宽约215m，现状开采标高为664-752m，挖损体积约992200m3。采场南、东两侧均已形成高陡边坡，采场边坡55-75°，局部近直立。边坡上部第四系覆盖层厚度0.2-0.5m，现状采场东侧及西侧均已越界开采，越界开采面积22014m2，且赤峰市自然资源局松山分局已进行处罚。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被（详见照片4-1）。
    
照片4-1  露天采场
2、工业场地
工业场地位于矿区外北西侧，场地面积为30625m2。主要由加工器械、料堆场地组成，形状不规则，出料口的建设形成凹坑，凹坑深约2-12m，切坡长约417m，边坡60-75°，局部近直立，机械设备建筑面积约1108m2，建筑物高约4m，工业场地建设破坏了原有地形地貌景观（详见照片4-2）。
    
照片4-2  工业场地
3、料石堆2
料石堆放场位于矿区外北侧，工业场地的北东侧，主要由粒经大小不一的料石堆组成，大部分料石已出售，仅场地北侧剩余料石约18000m3，料堆高3-8m，堆体边坡角35°，场地面积为22921m2。场地四周为平均高约4m的土质边坡，东侧部分边坡约70°，其它边坡角约45°。料石堆放场直接堆积于原地貌上，破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-3）。
    
照片4-3  料石堆2
4、办公生活区
办公生活区位于矿区外北侧，主要由房屋及场地组成，场地面积为1324m2。房屋为砖混结构建筑，建筑物高约3m，建筑物面积127m2，场地建设形成边坡长约77m，高约2-4m，办公生活区破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-4）。
    
照片4-4  办公生活区
5、值班室
值班室位于矿区外北侧，主要由值班房及地泵组成，场地面积为85m2。房屋为砖混结构建筑，建筑物高约3m，建筑物面积24m2，场地建设平坦无切坡，值班室的建设破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-5）。
    
照片4-5  值班室
6、截洪沟
截洪沟位于矿区外西侧，露天采场的西南侧，长约196m，宽约2m，深约0.5m，场地面积为710m2。场地的开挖破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-6）。
    
照片4-6  截洪沟
7、矿区道路
矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1499m，宽约4m，占地面积为5996m2；矿区道路建设产生切坡约496m，高约1-3m。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被（见照片4-7）。
    
照片4-7  矿区道路
根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-1。
表4-1  矿山地质环境影响现状评估分区说明表
	影响程度分区
	评估单元
	面积（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌
	水土环境污染

	严重区
	露天采场
	41104
	较轻
	较轻
	严重
	较轻

	较严重区
	工业场地
	30625
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻

	
	料石堆2
	22921
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻

	
	办公生活区
	1324
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻

	较轻区
	值班室
	85
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度

	
	截洪沟
	710
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度

	
	矿区道路
	5996
	较轻
	较轻
	较轻
	轻度


根据全国第三次土地利用现状调查资料，现状已损毁的土地资源利用类型二级地类主要包括旱地、乔木林地、其他草地、采矿用地、裸土地等，损毁土地总面积102765m2。土地权属赤峰市松山区夏家店乡二道坡村管辖，界线清晰无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。


表4-2  土地损毁现状评估表
	[bookmark: _Toc16463]工程场地
	面积(m2）
	已损毁土地类型
	面积（m2）
	土地权属

	
	
	一级地类
	二级地类
	
	

	露天采场
	41104
	04
	草地
	0404
	其他草地
	14391
	赤
峰
市
松
山
区
夏
家
店
乡
二
道
坡
村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	26713
	

	工业场地
	30625
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1047
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	4502
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	25076
	

	料石堆2
	22921
	01
	耕地
	0103
	旱地
	745
	

	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	20
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	21612
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	544
	

	办公生活区
	1324
	04
	草地
	0404
	其它草地
	165
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸地
	469
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	690
	

	值班室
	85
	01
	耕地
	0103
	旱地
	23
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	62
	

	截洪沟
	710
	04
	草地
	0404
	其它草地
	157
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	553
	

	矿区道路
	5996
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1400
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其它草地
	404
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	2624
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1568
	


二、矿山地质环境问题预测
《开发利用方案》设计露天采场分布在现状露天采场内，在露天采场境界外部上游设截洪沟，将雨水截引至露天采场以外；现状工业场地已建设并投入使用，为避免资源浪费，不再拟建新的工业场地，因露天采场均进行开采，无需剥离表土，故不再拟建排土场。随着矿山采矿活动进行，预测评估区范围内将形成的破坏单元有：露天采场1（拟建）、截洪沟（拟建）、露天采场、工业场地、料石堆2、办公生活区、值班室、截洪沟、矿区道路。
1、露天采场（拟建）
根据《开发利用方案》，露天采场（拟建）的采掘范围与现状露天采场的采掘范围在平面上有重叠部分，重叠面积18274m2，待矿山正式投产后，露天采场（拟建）与现状露天采场将贯通。根据《开发利用方案》预测矿山全面开采后，最终形成的露天采场顶部境界长约200m，宽约100m，露天采场最终底部境界长约162m，宽约30m，推荐工作台阶高度为10m，最终两个台阶进行并段，并段后高度为20m，分别为725m、705m、685m，为山坡露天开采。台阶坡面角65°，最终采场边坡角53°，工作平台最小宽度7m。预测该场地最终面积18926m2。因矿山前期开采导致局部设计开采台阶已不存在，露天采场直接挖损破坏地表形态与植被，破坏了地形地貌景观。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被。
2、露天采场
露天采场为《开发利用方案》未设计开采区域，露天采场为以往超采区，超采部分已进行治理，面积22792m2；矿山前期开采从矿区西北侧开辟出入沟，一直向南东方向采掘，边坡高度10~20m，坡面角50~65°，局部近似直立，采场东侧已形成690m、700m、710m不规整台阶，采场西侧已形成695m、680m、不规整台阶，边坡高度10-15m，坡面角45~65°；露天采矿开挖地表，形成高陡切坡，破坏地表植被，改变了原生地形地貌。
3、截洪沟（拟建）
为防止雨季时大气降水渗漏进入坑内，最大限度地减少矿体地表汇水面积，在露天采场（拟建）上游设置截水沟，使雨季地表水向开采范围外排放；截水沟距采场境界线的距离依据防渗透、滑坡等因素确定，其最小距离不宜小于15m；设计水沟断面为等腰梯形1.0m×0.5m×0.5m，拟建截水沟长度214m，面积214m2；截水沟开挖产生的废石延截洪沟下开口堆积，堆积高度不得高于1m，堆积坡度小于30°，待矿山采矿结束回填使用，场地的建设破坏了原生地貌。
4、工业场地
工业场地位于矿区外北西侧，场地面积为30625m2。主要由加工器械、料堆场地组成，形状不规则，出料口的建设形成凹坑，凹坑深约2-12m，切坡长约417m，边坡60-75°，局部近直立，机械设备建筑面积约1108m2，建筑物高约4m，工业场地建设破坏了原有地形地貌景观。
5、料石堆2
料石堆放场位于矿区外北侧，工业场地的北东侧，主要由粒经大小不一的料石堆组成，大部分料石已出售，仅场地北侧剩余料石约18000m3，料堆高3-8m，堆体边坡角35°，场地面积为22921m2。场地四周为平均高约4m的土质边坡，东侧部分边坡约70°，其它边坡角约45°。料石堆放场直接堆积于原地貌上，破坏了原有的地形地貌景观。


6、办公生活区
办公生活区位于矿区外北侧，主要由房屋及场地组成，场地面积为1324m2。房屋为砖混结构建筑，建筑物高约3m，建筑物面积127m2，场地建设形成边坡长约77m，高约2-4m，办公生活区的建设破坏了原有的地形地貌景观。
7、值班室
值班室位于矿区外北侧，主要由值班房及地泵组成，场地面积为85m2。房屋为砖混结构建筑，建筑物高约3m，建筑物面积24m2，场地建设平坦无切坡，值班室的建设破坏了原有的地形地貌景观，
8、截洪沟
截洪沟位于矿区外西侧，露天采场的西南侧，长约196m，宽约2m，深约0.5m，场地面积为710m2。场地的开挖破坏了原有的地形地貌景观。
9、矿区道路
矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约1499m，宽约4m，占地面积为5996m2；矿区道路建设产生切坡约496m，高约1-3m。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被。
[bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc19890]

第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc3152][bookmark: _Toc1322]一、矿山地质环境治理区的确定
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。
依据《综合治理方案》首期治理工程为：露天采场（拟建）、料石堆2。根据实地调查，矿山现状处于停产阶段，未进行采矿活动，故露天采场（拟建）还未建设，故本年度依据《综合治理方案》设计对料石堆2进行治理。
另外，由于《2023年度治理计划书》设计治理的露天采场、料石堆1、取土场、取土场2、废石堆，治理效果不佳（植被恢复效果不佳）。故本年度需对前期治理区域进行完善，进行补种补植。为避免土地资源的破坏和浪费，结合矿山开采情况、经过实地踏勘并与矿山企业沟通，确定本年度对料石堆2，依据《综合治理方案》设计治理措施对其进行治理。
[bookmark: _Toc32084][bookmark: _Toc10123]二、矿山地质环境治理工程
本年度矿山地质环境治理工程单元为：料石堆2。需要完善前期治理区包括：料石堆1、取土场、取土场2、废石堆。
矿山应对前期治理效果不佳的场地按《综合治理方案》及《2023年度治理计划书》设计治理措施进行完善治理，对植被成活率不高的区域进行补种补植。本年度主要措施及具体工作量如下：
1、完善前期治理区
完善前期治理区域包括：料石堆1、取土场、取土场2、废石堆，合计完善治理面积为：22485m2。均为补种补植。
2、本年度治理单元
场地包括料石堆2，治理面积为：22921m2。
（1）料石堆2：对料石堆2进行清运（出售）、垫坡整形（1312m3）、覆土整平（6876m3）、撒播种草（22921m2）。


表5-1  治理措施及工程量统计表
	[bookmark: _Toc16419][bookmark: _Toc16959]场地名称
	面积
	治理措施及工程量

	
	
	垫坡
	覆土整平
	撒播种草

	
	m2
	m3
	m3
	m2

	料石堆2
	22921
	1312
	6876
	22921

	合计
	22921
	1312
	6876
	22921


三、矿山地质环境监测工程
（一）地质灾害监测
1、监测路线的布设
边坡崩塌监测采用目视巡查与工程控制测量相结合，巡查中发现崩塌隐患（危岩体），再实施测量检测，移动变形监测采用仪器测量法，铺设监测点方法进行监测，监测位置随边坡向前推进。
按岩层及地表移动观测规程要求，对受采动影响的地表移动变形情况进行监测，采场崩塌地质灾害监测点见表5-2。
表5-2  崩塌地质灾害监测点坐标表
	2000国家大地坐标系

	监测单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	露天采场
（拟建）
	JC1
	4690826.51
	40423882.06
	JC4
	4690658.94
	40423762.43

	
	JC2
	4690705.91
	40423907.60
	JC5
	4690708.54
	40423705.18

	
	JC3
	4690620.70
	40423808.80
	JC6
	4690812.31
	40423704.76


2、监测内容
露天采场不稳定边坡移动、变形、崩塌情况。
3、监测方法
边坡崩塌监测采用目测法，移动变形监测采用仪器测量。
4、监测频率
正常情况下每月监测1次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在边坡变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测。
5、技术要求
根据矿山实际生产情况，在开采过程中的采场边坡进行稳定性监测，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量移动距离及变形大小。


[bookmark: _Toc6920][bookmark: _Toc8405]第六章  经费估算
一、费用计算
经估算，2024年度松山区夏家店乡乡约地碎石矿矿山地质环境治理费用为3.61万元，其中工程施工费3.33万元，监测管护费0.28万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：
表6-1  工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额（万元）
	各项费用占总费用的比例（%）

	1
	工程施工费
	3.33
	92.24

	2
	监测管护
	0.28
	7.76

	合计
	3.61
	100.00


表6-2   监测费用计算表
	费用名称
	单价
	次数
	合计

	监测费
	200
	12
	0.24

	管护费
	200
	2
	0.04

	合计
	
	--
	0.28


表6-3  工程施工费概算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	土方工程
	
	
	
	2.09

	1
	10195
	覆土及整平
	100m3
	68.76
	304.93
	2.09

	二
	
	石方工程
	
	
	
	0.97

	1
	市场询价
	垫坡
	100m3
	13.12
	737.11
	0.97

	三
	
	植被工程
	
	
	
	0.27

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	2.2921
	1178.98
	0.27

	总  计
	—
	—
	—
	3.33
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