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一、矿山基本情况
矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿

	采矿权人
	赤峰日滢矿业有限责任公司
	法人代表
	张跃忠

	采矿许可证号
	C1500002015024140137442
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2023年1月15日-2025年1月15日
	发证日期
	2023年9月21日

	矿区地址
	赤峰市松山区城子乡塔子村

	经纬度坐标
	东经：118°37′57″～118°38′11″；北纬：42°12′05″～42°12′22″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	金矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.0969km2
	生产现状
	暂停生产

	建矿时间
	2005年12月
	设计生产能力
	3万吨/年

	设计服务年限
	2017年1月23日-2025年1月23日
	实际生产能力
	0万吨/年

	剩余服务年限
	6.48年
	开采深度
	868m至530m

	查明资源储量
	240296.45t
	剩余资源储量
	194488.26t

	矿区范围
拐点坐标
		拐点编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4675357.3504 
	40387062.4415 

	2
	4674927.3498 
	40387162.4425 

	3
	4674957.3501 
	40387262.4427 

	4
	4675067.3503 
	40387242.4425 

	5
	4675097.3507 
	40387392.4428 

	6
	4675417.3511 
	40387312.4420 

	矿区面积：0.0969km2；开采深度：由868m至530m标高




	基金计提
	已计提0万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	张跃忠
	手机号
	13904767638

	通讯地址
	松山区城子乡塔子村
	邮 编
	024032

	固定电话
	
	E-mail
	


[bookmark: _Toc25391]
二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc27909]（一）方案编制概况
1、2014年8月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（赤国土环治备字[2014]36号）；
2、2015年1月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2005.1～2014.8.1）》（赤国土环分治备字[2015]129号）；
3、2020年4月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。
4、2021年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。
5、2022年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。
6.2023年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。
7、2023年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》

8、2024年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2024年度矿山地质环境治理计划书》

9、2025年3月矿山自行编制了《赤峰日滢矿业有限责任公司44号脉金矿2025年度矿山地质环境治理计划书》

（二）治理方案规划的治理工程内容
1、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案

2025 年 治理工程年度实施计划表
	时限（年）
	场地名称
	工程措施
	单位
	工程量

	2025.01.01-2025.12.31
	监测
	
	年
	1

	
	管护
	
	年
	1

	2026.01.01-2026.12.31
	监测
	
	年
	1

	
	管护
	
	年
	1

	2027.01.01-2027.12.31
	炸药库
	拆除
	m3
	1138

	
	
	覆土
	m3
	911

	
	
	种树
	株
	510

	
	监测
	
	年
	1

	
	管护
	
	年
	1




[bookmark: _Toc29553]（二）治理方案规划的近期治理工程内容
1、治理方案首期设计治理内容
2014年8月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》（赤国土环治备字[2014]36号），方案设计近期治理时间为2015年-2017年，治理内容见表2-1。
表2-1     工程进度安排表
	恢复治理与土地复垦时限（年）
	恢复治理与土地复垦工程内容
	恢复治理与土地复垦工程量

	2015
	预测地面塌陷区
	警示牌
	19

	
	地质环境监测
	1年

	2016
	SJ1废石场
	石方整平
	691.2

	
	
	覆土
	518.4

	
	
	平整
	518.4

	
	
	种草
	1728

	
	地质环境监测
	1年

	
	管护
	1年

	2017
	监测和管护
	1年


2、第一分期方案设计治理工程内容如下（见表2-2）：
采矿权人于2015年1月，赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区（赤峰日滢矿业有限责任公司）44号脉金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2005.1～2014.8.1）》（赤国土环分治备字[2015]129号），简称“一分期”。一分期方案设计治理场地为：尾矿坝坡面种草，并且对评估区进行监测。治理内容见表2-2。
表2-2     “一分期”治理设计工程量汇总表
	治理区域
	恢复土地类型
	主要工程技术措施
	主要工程量

	尾矿坝坡面
	草地
	恢复植被
	恢复植被1426m2


[bookmark: _Toc8663]

（三）矿山地质环境治理方案执行情况
1、第一分期矿山地质环境治理方案执行情况
在2017年-2018年已经按照一分期方案设计进行了治理，并且于2017年1月21日通过了赤峰市国土资源局组织的现场验收，取得了“内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（编号17002）”。
[bookmark: _GoBack]
2、年度治理计划执行情况
我矿山按照2020年年度治理、2021年年度治理、2022年年度、2023年年度2024年年度、2025年年度治理设计的治理内容进行了治理。
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[bookmark: _Toc2391]三、本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc37322950]结合我矿实际情况，我矿设计2026年度暂停生产。


[bookmark: _Toc20566]四、矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc5128]（一）矿山地质环境治理区的确定
根据矿山继续停产的实际情况，本年度设计治理的内容为：继续对矿山地质环境进行管护和监测。


[bookmark: _Toc1778]（二）本年度矿山地质环境监测工程
矿山存在的地质环境问题主要有土地资源及地形地貌景观的破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置。
1、地形地貌景观监测
定期指定专人对周边的地形地貌景观进行监测，防止矿山开采乱采乱挖以及废弃物的随意堆放。
2、土地资源监测
对矿区各工业活动场地的面积、高度、深度、损毁等情况进行监测。对于整个复垦工程的稳定实施具有重要作用，可以随时掌握损毁状况，制定相应对策。
监测方法：采用目测及拍照摄像相结合的方式，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查，按监测路线进行监测，沿矿区道路设置一条监测路线，监测路线长900m。
监测频率：每月一次，每年12次。
监测时间：2026年1月1日～2026年12月31日
。

表5-3   土地资源和地形地貌景观监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
	
	挖损
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[bookmark: _Toc28364]
五、经费估算
[bookmark: _Toc27004][bookmark: _Toc536256680]（一）  预算编制依据
本项目投资估算主要参照依据如下：
1、中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T 0223-2011。
2、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准(试行)》(内财建[2013]600号)。
3、赤峰市材料价格信息（2022年2季度）及赤峰市材料价格市场询价。
[bookmark: _Toc536256681][bookmark: _Toc17888]（二）  工程经费估算编制说明
1、矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。
2、费用构成
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其它费用、不可预见费和监测管护费组成，具体内容如下：
（1）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成；其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费组成。
1）直接费
指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。其中直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费；措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。
①直接工程费
人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元/工日，乙类工69.11元/工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2022年2季度市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具体见定额单价取费表。
②措施费
指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。
措施费=直接工程费×措施费费率。
其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区自然资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准计取，取费标准如表6-1所示。
表6-1  措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如表6-2所示。

表6-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。
4）税金
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。
（2）其它费用
其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理费。
1）前期工作费
包括项目可研论证费、项目勘测与设计费、项目招标代理费，具体如下：
①项目可研论证费：以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。
②项目勘测与设计费
以工程施工费为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各分区按内插法确定。
③项目招标代理费
以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
2）工程监理费
以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
3）竣工验收费
竣工验收费=工程验收费+项目决算编制与审计费
①工程验收费
以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进计算。
②项目决算编制与审计费
以工程施工费为计算基数，采用差额定率累进计算。
4）项目管理费
以工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进计算。
（3）不可预见费
不可预见费按不超过工程施工费、其它费用之和的3%计算，计算公式为：
不可预见费=（工程施工费+其它费用）×3%。
（4）监测管护费
监测管护费=监测费+管护费，监测管护1年。
1）监测费
监测费每年按2000元计算。
2）管护费
管护费每年按2000元计算。
3）矿区恢复治理工程总经费预算
[bookmark: _Toc25034]（三）  费用计算
经计算，本年度矿山地质环境治理经费估算总额为0.4万元。工程经费估算见表6-3-表6-5。
表6-3  矿山地质环境治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	1
	2
	3

	一
	工程施工费
	0
	0

	二
	其他费用
	0.00 
	0 

	三
	不可预见费
	0.00 
	0 

	四
	监测与管护费
	0.4
	100

	总计
	0.4
	100






