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 矿山基本情况

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿

	采矿权人
	赤峰弘毅富石新材料有限责任公司
	法人代表
	宋文杰

	采矿许可证号
	C1504002010127120102679
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2020年2月 8    日-2025年2月7日
	发证日期
	2024年10月15日

	矿区地址
	赤峰市松山区初头朗镇福山庄村

	经纬度坐标
	东经：118°46′53″～118°47′ 18″ ；北纬：42°24′22″～42°24′28″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	膨润土
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	0.0703 平方公里
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2013 年
	设计生产能力
	3 万立方米/年

	设计服务年限
	7.3 年
	实际生产能力
	3 万立方米/年

	剩余服务年限
	7.3 年
	开采深度
	850m 至 650m

	查明资源储量
	22.05 万 m3
	剩余资源储量
	22.05 万 m3

	矿区拐点坐标（2000 国家大地坐标系）

	矿区范围
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4697657.5547
	40399820.4486

	
	2
	4697657.6459
	40400382.4300

	
	3
	4697467.5455
	40400382.4203

	
	4
	4697554.5848
	40399947.4091

	
	开采深度： 由 850m 至 650m 水平

	基金计提
	
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	李冉
	手机号
	13150928885

	通讯地址
	赤峰市红山区文钟镇陈家沟
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	


第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况
1、2015 年 9 月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境分期治理方案（2011.1. 1～2014.8. 1）》（以下简称“一分期治理方案”）；

2、2022 年 6 月，辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号：赤矿治字[2022]084号）。

3、2023 年 3 月，由赤峰弘毅富石新材料有限责任公司提交的《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿 2023 年矿山地质环境治理计划书》；

4、2024 年 3 月，由赤峰弘毅富石新材料有限责任公司提交的《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿 2024 年矿山地质环境治理计划书》；

5、2025 年 2 月，由赤峰弘毅富石新材料有限责任公司提交的《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿 2025 年矿山地质环境治理计划书》。
二、治理方案规划的近期治理工程内容
采矿权人于2022年6月委托辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。设计近期矿山地质环境治理工程对象为：露天采场（拟建）、废石场（拟建）、办公生活区（拟建）、露天采场、钻机平台、渣堆1、渣堆2、渣堆3、废石场1、废石场2、办公生活区。

1、露天采场1（拟建）

近期：①矿山开采要严格按《开发利用方案》和有关设计施工，对拟建露天采场进行表土剥离，剥离出的表土直接用于近期各场地的复垦工程；在露天采场外围边界设网围栏、警示牌实施监测预警。②生产期间加强对采场边坡稳定性的监测，及时清理危岩体，使边坡角控制在安全角之内，保持边坡稳定。③对《开发利用方案》设计开采到开采境界的753m、745m、737m、729m、721m、713m、705m、697m、689m 水平台阶面进行覆土整平、恢复植被。

2、废石场（拟建）

近期：对废石场（拟建）进行表土剥离。

3、办公生活区（拟建）

近期：对办公生活区（拟建）进行表土剥离。

4、露天采场

近期：对露天采场进行修坡整形，边坡规整取直，然后对台阶及坡面覆土整平、恢复植被、管护。

5、钻机平台

近期：对场地进行垫坡整形，然后对场地覆土整平、恢复植被、管护。

6、渣堆1

近期：对渣堆1内的废石废渣作为回填及垫坡物源进行清运，然后对整个场地覆土整平、恢复植被。

7、渣堆2

近期：对渣堆2内的废石废渣作为回填及垫坡物源进行清运，然后对整个场地覆土整平、恢复植被。

8、渣堆3

近期：对渣堆3内的废石废渣作为回填及垫坡物源进行清运，然后对整个场 地覆土整平、恢复植被。

9、废石场1

近期：对废石场1内的废石废渣作为回填及垫坡物源进行清运，然后对整个场地覆土整平、恢复植被、管护。

10、废石场2

近期：对废石场2内的废石废渣作为回填及垫坡物源进行清运，然后对整个场地覆土整平、恢复植被、管护。

11、办公生活区

因该场地位于《开发利用方案》设计的露天采场范围内，故在近期对其进行治理，对场地内建筑物及附属设施进行拆除、清运（废弃物作为回填及垫坡物源），然后对场地进行覆土整平、恢复植被、管护。

12、前期治理完善工程

（1）6#表土存储场：覆土及整平、灌草混播。

（2）7#表土存储场：覆土及整平、灌草混播。

（3）废石场1：覆土及整平、灌草混播。

（4）废石场3：修坡整形、覆土及整平、灌草混播。

13、对评估区内地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测，对复垦责任范围进行管护，对地表进行地质灾害监测。

表2-1    首期治理工程年度实施计划表

	治理期限（年）
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量

	近期
	2022.1.1

-

2022.12.31
	露天采场（拟建）
	警示牌（块）
	4

	
	
	
	网围栏（m）
	962

	
	
	
	表土剥离（m3）
	16134

	
	
	废石场（拟建）
	表土剥离（m3）
	11657

	
	
	办公生活区（拟建）
	表土剥离（m3）
	600

	
	
	露天采场
	修坡整形（m3）
	8455

	
	
	
	规整取直（m3）
	1542

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	39607

	
	
	
	灌草混播（m2）
	79213

	
	
	完善前期

治理区
	6#表土存储场
	覆土及整平（m3）
	705

	
	
	
	
	灌草混播（m2）
	2350

	
	
	
	7#表土存储场
	覆土及整平（m3）
	660

	
	
	
	
	灌草混播（m2）
	2200

	
	
	
	废石场1
	覆土及整平（m3）
	3163

	
	
	
	
	灌草混播（m2）
	10543

	
	
	
	废石场3
	修坡整形（m3）
	1770

	
	
	
	
	覆土及整平（m3）
	2769

	
	
	
	
	灌草混播（m2）
	3910

	
	
	评估区
	对采场边坡、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。

	
	2023.1.1

-

2023.12.31
	露天采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	548

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	7952

	
	
	
	灌草混播（m2）
	15904

	
	
	渣堆1
	清运（m3）
	825

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	385

	
	
	
	灌草混播（m2）
	769

	
	
	废石场2
	清运（m3）
	6782

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	2117

	
	
	
	灌草混播（m2）
	4234

	
	
	办公生活区
	拆除（m3）
	16

	
	
	
	清运（m3）
	16

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	17

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	115

	
	
	
	灌草混播（m2）
	229

	
	
	评估区
	对采场边坡、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。

	
	2024.1.1

-

2024.12.31
	露天采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	548

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	5299

	
	
	
	灌草混播（m2）
	10598

	
	
	钻机平台
	垫坡整形（m3）
	21

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	185

	
	
	
	灌草混播（m2）
	370

	
	
	渣堆2
	清运（m3）
	2310

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	330

	
	
	
	灌草混播（m2）
	660

	
	
	渣堆3
	清运（m3）
	2118

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	303

	
	
	
	灌草混播（m2）
	605

	
	
	废石场1
	清运（m3）
	2469

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	1051

	
	
	
	灌草混播（m2）
	2101

	
	
	评估区
	对采场边坡、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。

	
	2025.1.1

-

2025.12.31
	露天采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	548

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	5299

	
	
	
	灌草混播（m2）
	10598

	
	
	评估区
	对采场边坡、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。

	
	2026.1.1

-

2026.12.31
	露天采场（拟建）
	清理危岩体（m3）
	548

	
	
	
	覆土及整平（m3）
	5299

	
	
	
	灌草混播（m2）
	10598

	
	
	评估区
	对采场边坡、地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。


三、矿山地质环境治理方案执行情况
1 、《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况

2015 年 9 月，由赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区哈什吐 村福山庄膨润土矿矿山地质环境分期治理方案（2011.1-2014.8. 1）》。2016 年 12 月 4 日原赤峰市国土资源局聘请有关专家组成专家组对其进行验收，并出具《内 蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号：181164）完成工程 量详见表 2-1 。治理效果见照片 2-1 至 2-4。

表 2-1    《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况
	时间
	治理单元
	主要治理措施及工程量
	完成 情况
	投资(万元)
	备注

	2011.1.1
-

2014.7.31
	1#露天采场、2#露天采 场、1# 、2#表土存储场
	垫坡38880m3；覆土整平、 表土清运、场地整平。
	已完成

(已验收)
	110.52
	矿山因季节原因未种草恢复植被

	
	3#露天采场
	削坡 8920m3 ；覆土整平 5110m3 、整平 19059m3。
	
	
	

	
	废石场
	清运、整平、种草
	
	
	

	
	7处表土存储场（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）
	清运总量 47569m3 、整平
	
	
	

	
	全矿区
	对地形地貌景观及土地 资源进行监测
	
	
	


2、《二分期治理方案》设计治理工程及完成情况

矿山未编制二分期治理方案。

3、《2021年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

表2-2    《2021年度治理计划》设计治理工程及完成情况

	治理单元
	治理措施
	完成情况
	核查情况
	治理费用

	1#露天采场
	撒播种草 3950m2
	已完成
	已核查
	1.25 万元

	2#露天采场
	撒播种草 2200m2
	
	
	

	3#露天采场
	撒播种草 11150m2
	
	
	

	1#表土存储场
	撒播种草 8000m2
	
	
	

	2#表土存储场
	撒播种草 3720m2
	
	
	

	3#表土存储场
	撒播种草 650m2
	
	
	

	4#表土存储场
	撒播种草 1080m2
	
	
	

	5#表土存储场
	撒播种草 1800m2
	
	
	

	6#表土存储场
	撒播种草 2350m2
	
	
	

	7#表土存储场
	撒播种草 2200m2
	
	
	

	废石场
	撒播种草 980m2
	
	
	


照片2-1  7#表土存储场治理效果

照片2-2  6#表土存储场治理效果

照片2-3  废石场3治理效果
照片2-4  废石场1治理效果

4、采矿权人于2022年6月委托辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制《赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。设计近期矿山地质环境治理工程对象为：露天采场（拟建）、废石场（拟建）、办公生活区（拟建）、露天采场、钻机平台、渣堆1、渣堆2、渣堆3、废石场1、废石场2、办公生活区。

5、《安全设施设计（补充完善文本）整改》设计治理工程及完成情况根据赤峰市松山区应急管理局出具的《关于赤峰弘毅富石新材料有限责任公司安全设施设计（补充完善文本）整改情况的复查意见》，2020年7月20日组织有关人员对该矿整改情况进行了现场复查验收，经查，矿山已对围岩进行剥离，对部分边坡进行削坡，铺筑了运输道路，修建了截水沟。现全部整改工程已按要求全部整改完毕。经本次现场踏勘，现状采场矿山已整体进行削坡治理并形成台阶，边坡高度1～28m，最大边坡高度27.54m，边坡坡度约30-80°。

6、《2023年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

表2-3    治理工程措施及工程量汇总表
	场地名称
	治理措施及工程量

	
	警示牌
	网围栏
	表土

剥离
	拆除
	清运
	修坡

整形
	规整

取直
	垫坡

整形
	覆土及 整平
	灌草

混播

	
	块
	m
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m2

	露天采场
	
	
	
	
	
	8455
	1542
	
	39607
	79213

	渣堆1
	
	
	
	
	825
	
	
	
	385
	769

	废石场2
	
	
	
	
	6782
	
	
	
	2117
	4234

	办公生活区
	
	
	
	16
	16
	
	
	17
	115
	229

	合计
	0
	0
	
	16
	7623
	8455
	1542
	17
	42224
	84445

	矿山完成本年度治理并进行现场核查验收


7、《2024年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
表2-4    治理工程措施及工程量汇总表
	场地名称
	工程措施及工程量

	
	拆除
	清运
	修坡整形
	规整取直
	垫坡整形
	覆土及整平
	灌草混播

	
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m2

	露天采场
	
	
	8455
	1542
	
	39607
	79213

	渣堆1
	
	
	
	
	
	385
	769

	废石场2
	
	
	
	
	
	2117
	4234

	办公生活区
	16
	16
	
	
	17
	115
	229

	合计
	16
	16
	8455
	1542
	17
	42224
	84445


《2025年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况

（1）监测：矿山生产期间对采空区地表变形情况进行监测，对地下含水层进行监测；对各工程场地地形地貌景观及土地资源进行监测；

（2）治理后的植被应进行人工管护，恢复植被后进行 2 年的植被管护，防止牲畜对恢复的植被造成损害，严格执行禁放牧、禁开荒、禁采石、禁狩猎、禁用火。

第三章  本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划

根据矿山企业自身实际情况，矿山一直处于停产状态，本年度仍未计划开采，不再增设新的生产单元。
二、开采范围

鉴于赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿2026年度无生产与矿山基础设施建设计划，不再增设新的生产单元。

第四章  矿山地质环境问题
一、矿山地质环境问题现状
经现场调查和资料显示，矿区范围内形成的工程单元有：露天采场、钻机平台、渣堆 1 、渣堆 2 、渣堆 3 、废石场 1 、废石场 2 、截洪沟、办公生活区、矿区 道路等。

二、矿山地质环境问题预测

本年度矿山无采矿活动，无新增建设单元，无开采可能影响的区域，预测本期矿山地质环境与现状保持一致，本年度不会新增损毁的土地。

第五章  矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定
根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》(2015年5 月内蒙古自治区国土资源厅编)，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本期开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁，谁恢复”的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

根据以上原则，结合矿山现状，因矿山处于停产状态，拟建露天采场还未开挖，无法按“综合治理方案”要求执行。确定2026年治理区为：监测地形地貌，管护前期治理。
二、矿山地质环境治理工程

拟建露天采场还未开挖，无法按“综合治理方案”要求执行。
三、矿山地质环境监测工程
1、土地资源和地形地貌景观监测
（1）监测范围

矿山地质环境影响范围及土地复垦责任区。

（2）监测内容

对矿区各工业活动场地的面积、高度、深度、损毁等情况进行监测。

（3）监测方法

采用观察和拍摄影像结合的方式，对各场地外观参数、土地破坏情况进行实地调查、对比分析，土地损毁面积发生变化较大时应进行实地测量。沿矿区道路设置监测路线，监测路线长度2m。

（4）监测频率

监测频率为每月一次，并做好记录，进入雨季或者地质灾害体发生变形较大时要增加监测次数。共计监测12次/年。

（5）技术要求

对监测结果进行记录，有测量工作时按相关规范执行。

（6）监测时限

监测时限为2026年1月1日—2026年12月31日。

表5-3   土地资源和地形地貌景观监测记录表
	监测时间
	监测人
	监测内容
	监测位置
	损毁类型

	
	
	地形地貌景观
	土地资源
	随意堆放情况
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2、土地复垦监测

土地复垦监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果监测，主要参数见下表5-4。

表5-4    植被恢复效果监测调查表

	监测方法
	规格
	监测内容
	监测时间
	监测频率

	随机样方
	1m×1m
	高度、盖度、密度
	1年
	每月一次


在进行样方调查时，应对复垦林地、草地的生长情况作出评价，包括长势、形态、成活率、有无病虫害等。
第六章  经费估算

依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的相关规定，计提并设立矿山地质环境治理恢复基金，专项用于矿区生态修复工程。该基金存放于企业开设的银行专用账户，实行专户管理、专款专用。根据本年度计划实施的治理与修复工程量测算，本年度地质环境治理与生态修复工程费用核定为0.5956万元。该预算金额的确定，基于以下具体工程内容及工程量计算得出，治理工程内容及工程量​如下：
矿山地质环境治理恢复基金预算编制说明如下：

1、预算编制依据
矿山地质环境年度治理计划书设计的实物工程量、相关图件及说明；
中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；
内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
赤峰市材料价格信息（2025年4季度）及松山区材料价格市场询价。
2、费用估算
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：
（1）工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。
1）直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，赤峰市松山区工资标准地区类别为二类区：甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2025年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）。
b）措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。
表6-1   措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。

表6-2   间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。

4）税金

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。

（2）监测、管护费

1）监测费

监测费按每年5000元计取。

2）管护费

管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。

3、经费预算结果

经预算，2026年度赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿矿山地质环境治理与土地复垦费用0.5956万元（见表6-3—6-4）。

表6-3    总预算表

	金额单位：万元

	      类别
项目名称
	项目地点
	项目资金

	
	
	总预算

	
	
	合计
	中央投入
	地方投入
	企业自筹

	赤峰弘毅富石新材料有限责任公司哈什吐村福山庄膨润土矿
	赤峰市松山区
	0.5956
	
	
	0.5956

	总计
	--
	0.5956
	
	
	0.5956


表6-4    监测管护费预算表

	序号
	费用名称
	工程施工费(万元)
	费率
	次数
	费用

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(万元)

	1
	监测费
	　
	　
	　
	0.5000 

	2
	管护费
	0.0498
	8%
	24
	0.0956 

	总计
	0.5956 



