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[bookmark: _Toc834]第一章  矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟矿区铜钼矿

	采矿权人
	赤峰金昊矿业有限责任公司
	法人代表
	李学忠

	采矿许可证号
	C1500002009094110037711
	发证机关
	内蒙古自治区国土资源厅


	有效期限
	2018-03-18至2021-03-18
	发证日期
	2018-03-18

	矿区地址
	赤峰市松山区当铺地镇

	经纬度坐标
	东经118°38′00″～118°41′00″；北纬42°23′30″～42°25′00″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	铜矿、钼
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	7.1628km
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2009年03月
	设计生产能力
	15.0×104t/a

	设计服务年限
	18年
	实际生产能力
	--

	剩余服务年限
	17.5年
	开采深度
	982m至685m标高

	查明资源储量
	6995.6kt
	剩余资源储量
	6945.5kt

	
矿区范围拐点坐标
	
	2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y

	1
	4698790.8472
	40389062.4004

	2
	4698770.1297
	40390364.7634

	3
	4698821.0698
	40390365.5633

	4
	4698799.4223
	40391687.4164

	5
	4696022.3051
	40391644.3221

	6
	4696066.4002
	40389062.4061




	基金计提
	已计提0万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	徐艳峰
	手机号
	15104765817

	通讯地址
	赤峰市松山区当铺镇四道沟
	邮编
	024000

	固定电话
	
	E-mail
	


[bookmark: _Toc11606]
三、矿山地质环境治理方案执行情况
（一）第一分期矿山地质环境治理方案执行情况
采矿权人根据该治理方案设计内容实施了治理工程，并于2015年09月28日通过了赤峰市国土资源局组织的现场验收，治理工程验收意见书编号15019（见照片2-1、2-2、2-3。）
        
照片2-1   1#尾矿库治理效果
   

















照片2-2   取土场治理效果
   
     

照片2-3  3-2#工业场地石方清运后治理效果
（二）2022年，矿山年度治理计划设计治理内容为对前期治理单元进行完善治理，并完成矿山地质环境进行监测，公示未验收。
（三）2023年，完成年度治理计划设计治理内容，对废石场1完成清运、覆土、种树，废石用于回填和封堵废弃竖井；对废石场2完成成清运、覆土、种树；对废弃道路边坡进行整形、覆土、种树；对探槽（TC1-TC3）进行回填、覆土、种草；对钻机平台进行垫坡整形、覆土、种草；对挡水墙进行拆除、清运、覆土、种草；对民采坑（砂厂）进行整形、覆土、种草；对塌陷坑（1-5）进行回填、覆土、种草，总投资37.65万元。详细工程量见表2-5，治理情况见照片2-4。公示并验收。
表2-5   2023完成工程量汇总表
	单元名称
	面积（m2)
	治理措施

	
	
	整形（m3）
	拆除（m3）
	清运（m3）
	垫坡整形（m3）
	回填（m3）
	封堵（m3）
	覆土（m3）
	种树（株）
	种草（m2）

	废石场1
	6005
	
	
	4862
	
	77
	43
	3003
	1501
	

	废石场2
	3553
	
	
	5049
	
	
	
	1777
	1888
	

	钻机平台
	3287
	
	
	
	350
	
	
	986
	
	3287

	探槽（TC1-TC3）
	1107
	
	
	
	
	671
	
	332
	
	1107

	塌陷坑（1-5）
	589
	
	
	
	
	2191
	
	177
	
	289

	挡水墙
	30
	
	30
	30
	
	
	
	9
	
	30

	废弃道路边坡
	7176
	1436
	
	
	
	
	
	3588
	1794 
	

	民采坑（砂厂）
	13390
	6695
	
	
	
	
	
	4017
	
	13390

	合计
	35137
	8131
	30
	9941
	350
	2939
	43
	13889
	5183
	18103


  











照片2-4  民采坑（砂厂）                            照片2-5  废石场2 


               










  照片2-6  钻机平台                           照片2-7  塌陷坑3、4、5    


   
      









  照片2-8  废弃道路切破

   



















照片2-9  监测桩


（三）2024年，完成年度治理计划设计治理内容，利用废石对PD1、PD2进行回填、封堵、垫坡整形，然后覆土、恢复植被并管护。
表2-6  2024年完成工程量汇总表
	单元名称
	面积（m2)
	垫坡整形（m3）
	回填（m3）
	封堵（m3）
	覆土（m3）
	种草（m2）

	PD1
	50
	19
	41
	5
	15
	50

	PD2
	50
	/
	18
	5
	15
	50

	合计
	100
	19
	59
	10
	30
	100




（四）2025年度治理计划设计治理内容，主要对民采坑（膨润土）、废石堆（1-2）、蓄水池1-4进行恢复治理，由于进入矿山进入破产重整程序，故2025年度设计治理内容未治理。

[bookmark: _Toc10768]第三章  本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc13697]一、本年度的主要生产指标计划
[bookmark: _Toc38526597]矿山本年度主要工作内容是对采矿许可证进行延续等相关工作，对矿山已建工程进行维护，对于前期设计单元进行补充治理。
[bookmark: _Toc19710]二、开采范围
本年度将不计划生产。
[bookmark: _Toc23817]第四章  矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc23962]一、矿山地质环境问题现状
赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟铜钼矿属生产矿山（现状停产）。现状调查，矿山分为四个采区，现状形成的地质环境问题主要集中于一采区，其他采区未见有破坏单元。主要有一采区：3-1#工业场地、3-2#工业场地、5#工业场地、1#选矿厂、2#选矿厂、2#尾矿库、民采坑（膨润土）、高位水池、蓄水池（1-4）、废石堆（1-2）、塌陷坑（1-5）、矿区道路等单元（见卫星影像图4-1）。
赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟铜钼矿矿区面积7.1628km²。现对各破坏单元的地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状分述如下：
34




1#选矿厂
边坡      3-1#工业场地
3-2#工业场地

民采坑（砂厂）


5#工业场地            民采坑（膨润土）
   






































图4-1   卫星影像图
（一）矿山地质环境问题现状
1、3-1#工业场地
（1）地质灾害现状
场地位于矿区北侧，整体呈不规则长条状，其长轴约42m，宽约30m，占地 面积为 1358m2。场地内现建设有一处竖井，即竖井（SJ3-1）。围绕竖井（SJ3-1）建设有卷扬机房及库房等，建筑物占地面积为310m2，场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约150m左右，高约2-3m左右，坡度角60°左右的岩体切坡。由竖井产出的废石沿铁轨排放至一侧的废石场。未曾发生过崩塌及滑坡地质灾害，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
竖井（SJ3-1）位于场地内南侧，井深135m，井筒断面为矩形，规格为3.0 ×2.4m。井下已施工两个中段，分别为860m、820m 中段。现状竖井已揭露含水 层，破坏了基岩裂隙含水层结构。
（3） 地形地貌景观影响
现状场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，，造成与原生自然景观的不协调，破坏了原生地形地貌景观，见照片4-1。
（4）土地资源影响现状
[bookmark: _GoBack]3-1#工业场地破坏土地面积1358m2，其中采矿用地1268m2，其他草地90m2。


   











照片4-1   3-1#工业场地及西侧废石场1
2、3-2#工业场地
（1）地质灾害现状
场地位于矿区北侧，整体呈不规则长条状，其长轴约140m，宽约 37m，占地 面积为 3563m2。场地内现建设有一处竖井（SJ3-2）及平硐（PD4）。围绕竖井（SJ3-2）建设有卷扬机房及库房等，建筑物占地面积为460m2，场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约210m左右，高约3-5m左右，坡度角60°左右的岩体切坡。未曾发生过崩塌、滑坡及泥石流等各类地质灾害，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
竖井（SJ3-2）位于场地内北侧，井深140m，井筒断面为矩形，规格为3.0×2.4m。井下已施工两个中段，分别为860m、820m中段，与竖井（SJ3-1）相互贯通。现状竖井已揭露含水层，破坏了基岩裂隙含水层结构。
[bookmark: page14]（3）地形地貌景观影响现状
平硐（PD4）位于场地内北侧，硐口规格1.5×1.5m，长约 20m，平硐开挖过程中形成少量废渣土顺坡堆积于场地内一侧。场地的建设和废石的堆积对原有地形地貌进行破坏和压占，破坏地形地貌景观，见照片4-2。
（4）土地资源影响现状
3-2#工业场地破坏土地面积356m2，其中农村宅基地786m2，其他草地2777m2。
        

照片4-2   3-2#工业场地
3、5#工业场地
（1）地质灾害现状
5#工业场地位于矿区北侧，3-2#工业场地南侧，整体呈不规则状，其长轴约160m，宽约52m，占地面积为3131m2。场地内现建设有一处竖井及一处平硐，即竖井（SJ5）及平硐（PD3）。围绕竖井（SJ5）建设有卷扬机房及库房，办公区位于场地内北侧，建筑物总占地面积为714m2。场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约130m左右，高约3-5m左右，坡度角60°左右的岩体切坡。根据现场调查，场地内未曾发生过崩塌、滑坡及泥石流等各类地质灾害，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
竖井（SJ5）位于场地内北侧，井深151m，井筒断面为矩形，规格为2.6× 2.4m。井下已施工一个中段（即820m中段）。平硐（PD3）位于场地内北侧，硐口规格1.5×1.5m，长约10m。现状竖井已揭露含水层，破坏了基岩裂隙含水层结构。
（3）地形地貌景观影响现状
竖井产出的废石沿场地顺坡堆积，形成堆坡，场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被。见照片4-3。
（4）土地资源影响现状
5#工业场地破坏土地面积6684m2，其中农村道路550m2、农村宅基地718m2、采矿用地56m2、其他草地5360m2。
        
照片4-3   5#工业场地
4、1#选矿厂
（1）地质灾害现状
1#选矿厂位于矿区北侧，于矿山建矿初期所建，其占地面积为5531m2，现状 未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状
矿山前期生产，选矿厂用水不外排，全部循环利用，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
主要为砖混结构建筑物。场地内包括选矿车间、机修车间、锅炉房等，建筑
[bookmark: page20]物高3-12m不等，建筑物面积1035m2。选矿厂依山而建，建设过程中使北侧形成 长约214m，高约3-8m，坡角为70°的岩体切坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，选矿厂见照片4-9。
（4）土地资源影响现状
1#选矿厂破坏面积5531m2，其中采矿用地 5310m2，其它草地面积221m2。
        
照片4-9   1#选矿厂（全景）
5、2#选矿厂
（1）地质灾害现状
2#选矿厂位于矿区外北东侧，于矿山建矿后期所建，其占地面积为31378m2，矿山生产期间，日处理矿石量300t，现状未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状
矿山前期生产，选矿厂用水不外排，全部循环利用，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
2#选矿厂主要为砖混结构建筑物。场地内包括选矿车间、办公室、宿舍等， 建筑物高3-12m不等，建筑物总面积3559m2。根据现状调查，场地现已全部采用 硬化地面处理（硬化面积为 4162m2）。场地的建设使西侧及东侧形成长50-120m，高约5-8m，坡度角60°的土体切坡，但未形成堆坡。场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，选矿厂见照片4-10。
（4）土地资源影响现状
2#选矿厂破坏土地面积31378m2，其中农村道路378m2、采矿用地20906m2，其它草地7331m2、灌木林地2763m2。
        
照片4-10   2#选矿厂（全景）
6、2#尾矿库
（1）地质灾害现状
位于矿区外北东侧，选矿厂南东侧约180m处的沟谷中。该尾矿库始建2006年，属沟谷型尾矿库，面积为16281m2，设计总库容为29.02×104m3，为五等库，现状未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状
尾矿采取湿式排放，尾矿库已设防渗，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
初期坝为碾压土石坝，坝顶标高798m，坝高 10m，后期坝的堆筑采用上游法 堆筑。库区内已堆存尾砂约7.30×104m3，剩余库容约21.72×104m3。场地的建设破坏了原始地形地貌景观，见照片4-11。
（4）土地资源影响现状
2#尾矿库破坏土地面积16281m2，其中其它草地15879m2、乔木林地402m2。
        
照片4-11   2#尾矿库
7、民采坑（膨润土）
（1）地质灾害现状 
民采坑（膨润土）位于矿区北中部的沟谷内，场地由村民（毕志军）私采膨润土形成，其场地整体呈不规则的长条状，长轴约300m，宽轴约140m，占地面积为35841m2。场地边坡整体稳定性较好，未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状 
对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地沿沟谷一侧开挖使东侧产生长约280m，坡度40-70°，挖损深度10-35m左右的土体切坡，形成的废渣土随即堆积于场地一侧。场地的建设破坏了原始地 形地貌景观，见照片4-12。
（4）土地资源影响现状
民采坑（膨润土）破坏土地面积35841m2，其中农村道路 238m2、其它草地23278m2、乔木林地1531m2、旱地10794m2。
   
[bookmark: page25]8、高位水池
（1）地质灾害现状位于矿区北西侧山顶处，整体呈椭圆形，总占地面积为2811m3。现状未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状
据现状调查，高位水池为直径30m，深3m的砖混结构地下建筑物，主要用于矿山蓄水，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
高位水池顶部采用彩钢进行遮盖，底部设有出水口。高位水池开挖过程中产生的废渣土顺坡堆积于场地一侧，由于长时间未使用，场地部分已恢复植被。场 地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，见照片4-17。
（4）土地资源影响现状
高位水池破坏土地面积2811m2，土地类型全部为采矿用地。
        
照片4-17   高位水池
[bookmark: page27]9、蓄水池（1-4）
（1）地质灾害现状
矿山建设有四处蓄水池，均位于矿区北侧，总占地面积为 122920m2。现状未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状 
蓄水池（1-4）对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
蓄水池（1-3）紧邻5#工业场地，蓄水池4位于5#工业场地西侧500m处。四处蓄水池均呈椭圆形，总占地面积为12290m2。其中蓄水池1占地面积为1853m2，四周采用废石围挡，坑深约为2-3m左右，为竖井（SJ3）抽排地下水排放至此，现状存在积水；蓄水池2占地面积为2825m2，四周采用废石围挡，坑深约2-3m左右，为原生产期间产生的废水排放至此形成，现状已废弃，未见积水；蓄水池3占地面积为3068m2，四周采用废石围挡，坑深1-2m 左右，为原生产期间产生的废水排放至此形成，现状已废弃，未见积水；蓄水池4占地面积为4544m2，该蓄水池位于沟谷中，下游采用废渣土围挡，坑深1-2m 左右，为原生产期间产生 的废水排放至此形成，现状已废弃，未见积水。场地的建设破坏了原始地形地貌 景观及植被，见照片4-18。
（4）土地资源影响现状
蓄水池（1-4）破坏土地面积122920m2，其中采矿用地11911m2，其它草地379m2。
        
照片4-18   蓄水池1
[bookmark: page29]10、废石堆（1-2）
（1）地质灾害现状
两处废石堆位于矿区中部，紧邻民采坑，由开挖民采坑产生的废石，零星堆积至此形成，总占地面积为2717m2。现状未见地质灾害现象。
（2）含水层破坏现状 
废石堆积对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
废石堆1顺坡堆积，占地面积为1960m2，堆放高度3-8m左右，坡度角30°左右，废石粒径较小，粒径约10-30cm左右，根据三角网法计算堆放废石量约为1745m3（计算成果见图4-3）；废石堆2顺坡堆积，占地面积为757m2，堆放高度1-3m左右，坡度角30°左右，废石粒径较小，粒径约10-20cm 左右，根据三角网法计算堆放废石量约为964m3（计算成果见图图4-4）。场地的建设破坏了原 始地形地貌景观及植被，见照片4-19至4-20。
（4） 土地资源影响现状废石堆（1-2）破坏土地面积2717m2，其中旱地563m2，其它草地2154m2。
     
   
照片4-19   废石堆1
        
照片4-20   废石堆2
[bookmark: page30]           
图4-4 三角网法计算废渣堆 1 方量成果图    图4-5 三角网法计算废渣堆2方量成果图
[bookmark: page32]11、矿区道路
（1）地质灾害现状
矿区道路总长6942m,宽2-3m,总占地面积20826m2。场地内未曾发生过崩塌、滑坡等地质灾害，地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状 
矿区道路的建设和使用未破坏含水层结构，亦不产生工业及生活污水，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状 矿区道路建于山坡及沟谷处，全路段未见有较大切坡。矿区道路的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被，见照片4-26。
（4）土地资源影响现状
矿区道路破坏土地面积20826m2，其中农村道路10003m2，采矿用地1848m2，其他草地8975m2。
        
照片 4-26   矿区道路
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-1。
表4-1     矿山地质环境问题现状说明表
	亚区名称
	面积
	地质灾害
	含水层
	矿山地质环境问题地形地貌景观
	土地资源

	民采坑（膨
润土）
	35841
	不发育
	未影响
	场地的开挖时东侧产生长约280m挖损深度10-35m左右的土体切坡切坡坡40-70°不等，植被破坏破坏地形地貌景观
	破坏农村道路、乔木林地、旱地和其他草地

	3-1#工业
场地
	1358
	不发育
	破坏含水
层结构
	场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约150m左右，高约2-3m左右，坡度角 60°左右的岩体切坡，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏采矿用地和其他草地

	3-2#工业
场地
	3563
	不发育
	破坏含水
层结构
	场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约 210m 左右，高约3-5m 左右，坡度角60°左右的岩体切坡，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏农村宅基地、其他草地

	5#工业场
地
	3131
	不发育
	破坏含水
层结构
	场地依山而建，使靠近山体一侧形成长约 130m 左右，高约3-5m左右，坡度角 60°左右的岩体切坡，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏农村宅基地、农村道路、采矿用地
和其他草地

	1#选矿厂
	5531
	不发育
	未影响
	选矿厂依山而建，建设过程中使北侧形成长约214m，高约3-8m，坡角为70°的岩体切坡，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏采矿用地和其他草地

	2#选矿厂
	31378
	不发育
	未影响
	场地现已全部采用硬化地面处理。该选矿厂建设于平缓地带，未形成较大切坡及堆坡，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏农村道路、采矿用地、灌木林地和其他草地

	2#尾矿库
	16281
	不发育
	未影响
	属沟谷型尾矿库，为五等库，植被破坏，破坏地形地貌景观
	破坏其他草地
和乔木林地


（二）矿山土地利用现状
根据土地利用现状图，现状已损毁破坏的土地资源利用类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村宅基地、农村道路，总面积13616m2。对照全国第三次土地利用现状调查赤峰市松山区资料，土地权属土地权属赤峰市松山区当铺地满族乡碾子沟村集体所有，界线清晰无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。
表4-2    土地利用现状统计表
	采区
	工程场地
	场地面积(m2）
	已损毁土地类型
	面积（m2）
	土地
权属

	
	
	
	一级地类
	一级地类
	
	

	一采区
	3-1#工业场地
	1358
	04
	草地
	0404
	其他草地
	90
	赤峰市松山区当铺地满族乡碾子沟村

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1268
	

	
	3-2#工业场地
	3563
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2777
	

	
	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	786
	

	
	5#工业场地
	3131
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1850
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	13
	

	
	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	718
	

	
	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	550
	

	
	1#选矿厂
	5531
	04
	草地
	0404
	其他草地
	221
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	5310
	

	
	2#选矿厂
	31378
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	2763
	

	
	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	7331
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	20906
	

	
	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	378
	

	
	2#尾矿库
	16281
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	402
	

	
	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	15879
	

	
	民采坑（膨润土）
	35841
	01
	耕地
	0103
	旱地
	10794
	

	
	
	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1531
	

	
	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	23278
	

	
	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	238
	

	
	高位水池
	2811
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2811
	

	
	蓄水池（1-4）
	12290
	04
	草地
	0404
	其他草地
	379
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	11911
	

	
	废石堆（1-2）
	2717
	01
	耕地
	0103
	旱地
	563
	

	
	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2154
	

	
	塌陷坑（1-5）
	589
	04
	草地
	0404
	其他草地
	40
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	549
	

	
	矿区道路
	20826
	04
	草地
	0404
	其他草地
	8975
	

	
	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1848
	

	
	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	10003
	

	
	采空区
	--
	
	--
	--
	--
	--
	

	合计
	136316
	--
	136316
	--


[bookmark: _Toc27968]二、矿山地质环境问题预测
根据矿山采掘计划，矿山本年度主要工作为延续采矿许及矿山维护等，无投入生产计划，本年度不会对矿山地质环境造成影响，预测不会损毁土地区域。

[bookmark: _Toc24561]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc25059]一、矿山地质环境治理区的确定
（一）矿山地质环境治理区的确定
根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理方案编制技术要求》，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本年度开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》(TD/T1031-2011)，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及治理方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁谁复垦”的原则，对于本年度能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。
（二）治理区及矿山土地复垦责任区确定
根据以上治理分区原则及方法，按照2022年11月中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制的《赤峰金昊矿业有限责任公司松山区四道沟铜钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》部署的2026年度治理计划进行设计，结合矿山以往治理实际情况，本年度矿山主要对3-1#工业场地进行恢复治理。治理区拐点坐标见表5-1。

表5-1  本年度治理场地拐点坐标表（2000国家大地坐标系）
	复垦责任范围
	面积（m2）
	拐点坐标
	X
	Y
	拐点坐标
	X
	Y

	3-1#工业场地
	1358
	1
	4698722.32 
	40389482.24 
	3
	4698708.70 
	40389540.50 

	
	
	2
	4698745.40 
	40389520.07 
	4
	4698695.84 
	40389520.07 


（三）本年度治理及矿山土地复垦责任区分区评述
1、3-1#工业场地
矿山地质环境问题为：破坏地形地貌景观及破坏土地资源。
主要治理内容：根据《开发利用方案》设计，场地将不再使用，因此近期对场地内竖井（SJ3-1）进行回填、封堵，然后利用废石对场地切坡进行垫坡整形，使之与周围地形相协调，然后对场地进行覆土，恢复植被并管护。
（四）矿山地质环境治理质量要求
本年度治理措施主要为拆除、清运、垫坡整形、封堵、回填、覆土、撒播草籽，针对不同的治理措施，治理质量要求分述如下：
1、回填
回填过程中有序的将大块废石垫底，小块覆于上部。
2、垫坡整形
对需整形场地或边坡利用推土机进行整形，规整取直，清理危岩体，使垫坡整形后边坡角度小于25°。
3、封堵
利用浆砌石对硐口进行封堵，设计井口之内正常封堵厚度2m，最终以安全生产监督管理局验收通过为准。
4、覆土
覆土土壤酸碱度pH值在6-8之间，恢复草地覆土自然沉实厚度一般在0.3m以上。
5、撒播披碱草草籽
草种首选一级原种披碱草，种植季节宜选在春、夏两季，草种应选择当地中等品质以上的牧草，矿山植被恢复所选择的植被和群落类型应与矿区所处的地理位置、气候条件、土石环境相匹配，确保植被重建的成效和当地景观向协调。工程实施后，牧草覆盖率不得低于当地原始（周围）标准。在恢复植被的区域的第一个种植季节人工撒播。播深2～3cm，播后碾压，确保种植成活率。草籽单位用量为30kg/hm2。种草成活率、保存率达到90%以上。
[bookmark: _Toc20777]二、矿山地质环境治理工程
（一）3-1#工业场地
1、拆除
拆除场地内建筑物，建筑面积310m2，平均高度3m，拆除量按容积的20%计，则工程量为310m2×3m×20%=186m3。
2、清运
清运建筑物固废作为井筒回填物使用，清运工程量为186m3。
3、回填
对竖井井筒进行回填，井口规格为3.0m×2.4m，竖井井深135m，利用废石回填至距离井口2m，回填工程量为（135m-2m）×3.0m×2.4m=958m3。回填物料来源于废石场废石。
4、封堵
利用钢筋混凝土对井口进行封堵（具体可按相关部门要求执行），设计井口向地下封堵厚度2m，井口地表以下厚度1m，封堵面积为井口外扩1m，封堵工程量为3.0m×2.4m×2m+（3.0m+1m）×（2.4m+1m）×1m=28m3。
5、垫坡整形
利用废石对场地进行垫坡整形，垫坡后边坡角度≤25°，计算公式为Qx=L×v，式中：Qx为垫坡整形工程量（m3）；L为治理边坡长度；v为单位坡长垫坡工程量（根据mapgis软件计算，取平均值2.5m3/m）。垫坡整形工程量150m×2.50m3/m=375m3，治理效果见图8-4。
6、覆土
对治理后的场地进行覆土，设计恢复为草地，覆土厚度0.3m，则覆土工程量为1358m2×0.3m=407m3。
7、撒播披碱草草籽
对场地恢复植被，考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素，复垦为草地，草种选择披碱草（备选羊草），种草面积1358m2。治理效果见图5-1。
        
图5-1  3-1#工业场地及拟建北风井（FJ2）综合治理效果图

根据综合治理方案，本年度需要清运的建筑物固废作为井筒回填物使用。综上所述，本年度治理总面1358m2，种草面积1358m2。具体工程量汇总见表5-2。


表5-2  工程量汇总表
	评价单元
	面积（m2）
	拆除
（m3）
	回填（m3）
	封堵
（m3）
	清运（m3）
	垫坡整形（m3）
	覆土（m3）
	种草（m3）

	3-1#工业场地
	1358
	186
	958
	28 
	186　
	375
	407
	1358

	合计
	1358
	186
	958
	28
	186
	375
	407
	1358


[bookmark: _Toc23157]
三、矿山地质环境监测工程
矿山生产期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员（也可由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下。
（一）地面塌陷监测
1、监测点的布设
采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、RTK）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。在预测地面塌陷区内适当距离设立监测标桩进行监测，监测点12个，监测基准点2个。监测点布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测基准点选在预测塌陷区北侧稳定性较好的基岩上，监测点与点之间距离不超过100m，监测点坐标见表5-3。
表5-3  地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）
	位置
	点号
	2000国家大地坐标系
	点号
	2000国家大地坐标系

	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	一号预测地面塌陷区
	JC1
	4698397.49
	40390007.68
	JC3
	4698259.80
	40390250.46

	
	JC2
	4698328.37
	40390120.64
	
	
	

	二号预测地面塌陷区
	JC4
	4698320.81
	40389423.99
	JC6
	4698420.01
	40389184.85

	
	JC5
	4698368.77
	40389296.53
	JC7（基准）
	4698510.02
	40389301.13

	三号预测地面塌陷区
	JC8
	4698657.66
	40390493.65
	JC10
	4698413.35
	40390661.94

	
	JC9
	4698535.87
	40390554.18
	
	
	

	四号预测地面塌陷区
	JC11
	4698697.08
	40389576.73
	JC13
	4698476.88
	40389741.02

	
	JC12
	4698586.63
	40389650.59
	JC14（基准）
	4698547.98
	40390206.27


2、监测内容
在预测地面塌陷区外围取一固定监测点，对地下采空区地表可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况进行监测，包括地表移动等。
3、监测方法及技术要求
首先对地表是否发生变形进行宏观调查，并配合采用水准仪、全站仪、皮尺等设备对高程是否发生变化进行测量，如地表发生变形或高程发生变化出现地面塌陷和地裂缝，需圈定发生的范围、确定发生的规模及深度，其次对已形成的塌陷坑和地裂缝设置观测点进行监测。
4、监测频率
正常情况下每月监测1次；根据实际情况，在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每周监测1次，或者进行连续跟踪监测，方案设计监测12次。
5、技术要求
每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。
6、监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，自2026年1月1日至2026年12月31日。
地表变形情况调差表见表5-4。
表5-4  地表变形情况调查表
	矿区名称
	
	天气
	

	记录点号
	

	仪器型号
	
	测量人
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	记录点情况
	监测点原
高程
	本次测量
高程
	垂直变化
情况
	地表变化
情况
	其他情况
说明

	
	





	

	
	
	


      填表人：            审核人：            填表日期：    年    月    日
（二）地形地貌景观及土地资源监测
1、监测内容
为保护采矿破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。
2、监测方法
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计1条监测路线，长度5.208km；对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。
3、监测频率
每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像，本方案设计监测12次。
4、监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，自2026年1月1日-2026年12月31日,监测记录表见表5-5。
表5-5  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：    年    月    日                       星期：          天气：     
	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	监测情况：




	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


（四）地下水环境监测工程
矿床开采破坏的含水层为基岩裂隙含水层，结合《地下水监测规范（SL/T183-2005）》，矿区地下水监测主要是矿区附近的第四系潜水和矿坑涌水量。
监测地点：矿区地下水仓，临近矿井均设置监测点。
监测内容：水质(PH，总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、氟、铅、大肠菌群)、水位及矿坑涌水量。
监测方法：取样化验。
监测频率：每年二次。
监测时间：2026年1月-2026年12的枯水期、丰水期。
[bookmark: _Toc21987]第六章  经费估算
[bookmark: _Toc19880][bookmark: _Toc1939]一、预算编制依据
（1）矿山地质环境分期治理方案的实物工程量、相关图件及说明；
（2）中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；
（3）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
（4）赤峰市材料价格信息（2026年1季度）。
[bookmark: _Toc28217][bookmark: _Toc2243][bookmark: _Toc250300958]二、工程经费估算编制说明
（一）费用构成
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、其他费用、不可预见费、监测管护费组成，具体内容如下：
1、工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。
1）直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定计取，赤峰市松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市材料价格2025年（第1季度）市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
[bookmark: OLE_LINK4]施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，（具体见定额单价取费表）
b）措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。
表6-1  措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。
表6-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3.28%计取。
4）税金
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》、税金按直接费、间接费、利润之和的3.0%计取。
二、监测管护费
监测管护费=监测费+管护费，监测管护1年。
（一）监测费
以工程施工费作为计费基数，一次监测费用可按不超过工程施工费的0.3%计算。计算公式为：监测费=工程施工费×费率×监测次数。
（二）管护费
管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。
（二）工作量
赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟铜钼矿矿山地质环境本年度治理总面1358m2，种草面积1358m2。工作量见表6-3。
表6-3  工作量汇总表
	[bookmark: _Toc31717]序号
	单项名称
	单位
	工程量

	
	1
	2
	3

	1
	拆除
	m3
	186

	2
	回填
	m3
	958

	3
	封堵
	m3
	28

	4
	清运
	m3
	186

	5
	垫坡整形
	m3
	375

	6
	覆土
	m3
	407

	7
	种草
	m2
	1358


三、矿区恢复治理工程总经费预算
经预算，赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟铜钼矿矿山地质环境本年度治理费用4.14万元（见表6-4至6-16）。


表6-4   总预算表
	金额单位：万元

	类别

项目名称
	项目地点
	项目资金

	
	
	总预算

	
	
	合计
	中央投入
	地方投入
	企业自筹

	赤峰金昊矿业有限责任公司四道沟铜钼矿
	赤峰市松山区
	4.14
	0
	0
	4.14

	总计
	--
	4.14
	0
	0
	4.14


表6-5  矿山地质环境保护与恢复治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额(万元)
	各费用占总费用的比例(%)

	
	1
	2
	3

	1
	工程施工费
	3.07
	74.15

	2
	监测管护费
	1.07 
	25.85

	总计
	4.14
	100.00 


表6-6  工程施工费预算总表
	[bookmark: _Hlk527316922]序号
	单项名称
	预算金额(万元)
	各费用占工程施工费的比例(%)

	1
	土方工程
	1.05
	34.20

	2
	石方工程
	0.71
	23.12

	3
	砌体工程
	1.28
	41.69

	4
	植被恢复工程
	0.03
	0.99

	总计
	/
	3.07
	100.00 


表6-7  工程施工费预算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合  计

	
	1
	2
	3
	4
	5
	（元）

	一
	　
	土方工程
	　
	　
	　
	10547.04

	1
	10233
	覆土
	m3
	1358
	7.7666
	10547.04

	二
	　
	石方工程
	　
	　
	　
	7065.38

	1
	10147
	回填
	m3
	186
	14.2964
	2659.13

	2
	20272
	垫坡整形
	m3
	375
	11.75
	4406.25

	3
	20330
	清运
	m3
	186
	—
	—

	三
	
	砌体工程
	
	
	
	12833.65

	1
	30041
	拆除
	
	186
	41.2423
	7671.0678

	2
	30013
	封堵
	
	28
	184.3065
	5160.58

	四
	　
	植被恢复工程
	　
	　
	　
	280.78

	1
	50031
	种草
	hm2
	0.1358
	2067.61
	280.78

	总计
	　
	　
	—
	—
	—
	30726.85


注：回填、垫坡整形和清运工程量未重复计算（剩余清运工程量用于下一年度其他场地回填使用）。



表6-8  监测与管护费预算表
	序号
	费用名称
	工程施工费(元)
	费率(%)
	次数
	费用(元)

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	(1)=(2)×(3)×(4)

	1
	监测费
	80.36 
	0.03
	12
	0.87 

	2
	管护费
	1.24 
	8
	2
	0.20 

	总计
	1.07 


表6-9  覆土工程施工费单价分析表
	定额编号：10233  工作内容：装、运、卸、空回 单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	596.55 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	575.82 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	29.03 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	0.00 

	　
	乙类工
	工日
	0.4
	69.11 
	27.64 

	　
	其他人工费
	%
	5
	27.64 
	1.38 

	2
	机械使用费
	　
	　
	　
	546.80 

	　
	推土机74KW
	台班
	0.68
	643.29 
	437.44 

	　
	其他费用
	%
	5
	437.44 
	109.36 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	575.82 
	20.73 

	二
	间接费
	%
	5
	596.55 
	29.83 

	三
	利润
	%
	3
	626.38 
	18.79 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	110.33 

	　
	柴油
	kg
	37.4
	2.95 
	110.33 

	五
	税  金
	%
	3.28
	645.17 
	21.16 

	合      计
	　
	　
	　
	776.66 


表6-10  回填工程施工费单价分析表
	定额编号：10147  工作内容：装、运、卸、空回 单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1076.31 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	1038.91 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	75.19 

	　
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15 
	9.42 

	　
	乙类工
	工日
	0.9
	69.11 
	62.20 

	　
	其他人工费
	%
	5
	71.61 
	3.58 

	2
	机械使用费
	　
	　
	　
	963.72 

	　
	1.2m3挖掘机
	台班
	0.2
	963.15 
	192.63 

	　
	推土机59KW
	台班
	0.15
	461.16 
	69.17 

	　
	自卸汽车10t
	台班
	0.77
	661.26 
	509.17 

	　
	其他费用
	%
	5
	770.97 
	192.74 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1038.91 
	37.40 

	二
	间接费
	%
	5
	1076.31 
	53.82 

	三
	利润
	%
	3
	1130.13 
	33.90 

	四
	材料价差
	　
	　
	　
	227.43 

	　
	柴油
	kg
	0
	2.95 
	0.00 

	五
	税  金
	%
	3.28
	1164.03 
	38.18 

	合      计
	　
	　
	　
	1429.64 


表6-11 垫坡整形工程施工费单价分析表
	垫坡整形（整形）

	定额编号：20272                                               单位：元/100m3

	工作内容：装、运、卸、空回

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	912.04

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	880.34

	1
	人工费
	
	
	
	96.17

	
	甲类工
	工日
	0.1
	86.21
	8.62

	
	乙类工
	工日
	1.3
	63.16
	82.11

	
	其他人工费
	%
	6
	90.73
	5.44

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械使用费
	
	
	
	784.17

	
	推土机74kw
	台班
	1.15
	643.29
	739.78

	
	其他机械使用费
	%
	6
	739.78
	44.39

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	880.34
	31.69

	二
	间接费
	%
	6
	912.04
	54.72

	三
	利润
	%
	3
	966.76
	29.00

	四
	材料价差
	
	
	
	

	
	柴油
	kg
	63.25
	1.30
	82.23

	五
	未计价材料
	
	
	
	

	六
	税  金
	%
	9
	1077.99
	97.02

	合     计
	
	
	
	1175.00



表6-12拆除工程施工费单价分析表
	拆除

	定额编号：30041                                          单位：元/100m3

	工作内容：拆除、清理、堆放

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	3273.54 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	3159.79 

	1
	人工费
	
	
	
	754.54 

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	10.6
	69.11 
	732.57 

	
	其它人工费用
	%
	3
	732.57 
	21.98 

	2
	材料费
	
	
	
	

	3
	机械使用费
	
	
	
	2405.24 

	
	挖掘机1m3
	台班
	2.6
	848.71 
	2206.65 

	
	其它机械费用 
	%
	3
	2206.65 
	198.60 

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	3159.79 
	113.75 

	二
	间接费
	%
	5
	3273.54 
	163.68 

	三
	利润
	%
	3
	3437.22 
	103.12 

	四
	材料价差
	
	
	
	

	
	柴油
	㎏
	187.2
	1.30 
	243.36 

	五
	未计价材料
	
	
	
	

	六
	税  金
	%
	9
	3783.69 
	340.53 

	合      计
	
	
	
	4124.23 



表6-13 封堵工程施工费单价分析表

	封堵

	定额编号：30013                                               单位：元/100m3

	工作内容：选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	15634.63 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	15091.34 

	1
	人工费
	
	
	
	8156.84 

	
	甲类工
	工日
	5.74
	94.15 
	540.42 

	
	乙类工
	工日
	109.62
	69.11 
	7575.84 

	
	其它人工费用
	%
	0.5
	8116.26 
	40.58 

	2
	材料费
	
	
	
	6934.50 

	
	块石
	m3
	105
	40.00 
	4200.00 

	
	砂浆
	m3
	27
	100.00 
	2700.00 

	
	其它材料费用
	%
	0.5
	6900.00 
	34.50 

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	15091.34 
	543.29 

	二
	间接费
	%
	5
	15634.63 
	781.73 

	三
	利润
	%
	3
	16416.36 
	492.49 

	五
	未计价材料
	
	
	
	

	六
	税  金
	%
	9
	16908.85 
	1521.80 

	合      计
	
	
	
	18430.65 



表6-14 撒播种草工程施工费单价分析表
	定额编号：50031 工作内容：种子处理、人工撒播草籽 单位：元/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1851.08 

	(一)
	直接工程费
	　
	　
	　
	1839.20 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	609.20 

	　
	乙类工
	工日
	8.6
	69.11 
	594.35 

	　
	其他人工费
	%
	2.5
	594.35 
	14.86 

	2
	材料
	　
	　
	　
	1230.00 

	　
	羊草
	kg
	40
	30
	1200.00 

	　
	其他费用
	%
	2.5
	1200.00 
	30.00 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1839.20 
	66.21 

	二
	间接费
	%
	5
	1851.08 
	92.55 

	三
	利润
	%
	3
	1943.63 
	58.31 

	四
	税  金
	%
	3.28
	2001.94 
	65.66 

	合      计
	　
	　
	　
	2067.61 


表6-15 主要材料预算价格计算表
	名称
	规格
	单位
	价格（元）

	
	
	
	市场价
	限价
	材料价差

	草籽
	
	kg
	30
	30
	0

	柴油
	0#
	kg
	45
	4.5
	2.95

	块石
	
	m3
	40
	40
	0

	水
	
	m3
	5
	/
	/


表6-16 机械台班预算单价计算表
	编号
	机械名称及规格
	台班费（元）
	一类费用合计（元）
	二类费用合计（元）
	二类费用

	
	
	
	
	
	人工费
	柴油
	汽油
	动力燃料费小计

	
	
	
	
	
	工日
	金额（元）
	小计（元）
	数量(kg)
	金额(元)
	数量(kg)
	金额(元)
	（元）

	1009
	装载机1.5m3
	553.28 
	135.48
	417.80
	2
	94.15
	188.3
	51
	4.5
	　
	　
	229.50

	1013
	推土机59kw
	461.76 
	75.46
	386.30
	2
	94.15
	188.3
	44
	4.5
	　
	　
	198.00

	4013
	自卸汽车10t
	661.26
	234.46
	426.80
	2
	94.15
	188.3
	53
	4.5
	　
	　
	238.50

	1014
	推土机74kw
	643.29 
	207.49
	435.80
	2
	94.15
	188.3
	55
	4.5
	　
	　
	247.50

	1005
	单斗挖掘机油动1.2m3
	963.15 
	387.85
	575.30
	2
	94.15
	188.3
	86
	4.5
	　
	　
	387.00



45

