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[bookmark: _Toc643]矿山基本信息
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿

	采矿权人
	赤峰市森宏矿业有限公司
	法人代表
	安英伟

	采矿许可证号
	XC1500002016104210143016
	发证机关
	内蒙古自治区

	有效期限
	2025年10月24日至2034年10月08日
	发证日期
	2025年10月24日

	矿区地址
	松山区当铺地满族乡元宝山村

	经纬度坐标
	东经118°41′32″～118°43′01″
北纬42°23′01″～ 42°25′01″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	银矿、铅、锌、铜
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	6.4086km2
	生产现状
	基建

	建矿时间
	2019年10月
	设计生产能力
	3.0×104t/a

	设计服务年限
	13.58年
	实际生产能力
	0

	剩余服务年限
	13.58年
	开采深度
	870m至-358m标高

	查明资源储量
	440.52万t
	剩余资源储量
	440.52万t

	矿区范围
拐点坐标
	见下附表

	基金计提
	-
	基金使用
	-

	矿山企业联系方式

	联系人
	姜文博
	手机号
	18747199177

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市松山区当铺地满族乡元宝山村
	邮 编
	024000

	固定电话
	
	E-mail
	


矿区范围拐点坐标表
	2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y

	1
	4695075.3039
	40392305.4156

	2
	4698778.1035
	40392362.4681

	3
	4698767.5647
	40393048.3898

	4
	4697327.2835
	40394398.7661

	5
	4695722.7395
	40394374.5092

	6
	4695054.6465
	40393655.0989


[bookmark: _Toc29591]第一章  矿山基本情况
[bookmark: _Toc15778]一、采矿权设置情况
赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿为基建矿山，2006年10月取得采矿许可证，采矿许可证号为C1500002016104210143016，有效期限自2016年10月8日至2025年10月8日，2025年9月延续，采矿许可证号为XC1500002016104210143016，有效期限自2025年10月24日至2034年10月8日，采矿许可证基本信息如下：
采矿许可证号：XC1500002016104210143016
采矿权人：赤峰市森宏矿业有限公司
地址：赤峰市松山区当铺地满族乡
矿山名称：赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：银矿、铅、锌、铜
开采方式：地下开采
生产规模：30×104t/a（中型）
矿区面积：6.4086km2
开采深度：870m至-358m
有效期限2025年10月24日至2034年10月8日。
[bookmark: _Toc18142]二、矿山位置
矿区位于赤峰市松山区境内，行政区划隶属于赤峰市松山区当铺地满族乡管辖，矿区地理极值坐标（2000 国家大地坐标系）为：
东经：118°41′32″～118°42′01″；
北纬：42°23′01″～42°25′01″。
[bookmark: _Toc30592]三、矿山生产状态、保有储量及剩余服务年限
矿山现处于基建期。
截止2013年12月31日，累计查明赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿保有资源储量矿区共求得（121b+122b+333）矿石量440.52万吨，金属量铅7.57万吨，锌6.34万吨，银511.35吨，伴生铜0.32万吨。矿床平均品位：Pb1.73%,Zn1.50%,Ag117.91g/t,伴生Cu0.15%。
赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿属生产矿山（基建期），根据2014年9月由内蒙古正航设计有限责任公司编制的《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿产资源开发利用方案》（内矿审字［2014］083号）经《开发利用方案》计算矿山服务年限为13.58年，首采年限为9.85年。故本方案执行《开发利用方案》设计服务年限。
[bookmark: _Toc14665]四、《方案》编制及适用情况
2014年9月由内蒙古正航设计有限责任公司编制的《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿产资源开发利用方案》（内矿审字［2014］083号），目前矿山处于基建期未开采资源储量方案一直沿用。









[bookmark: _Toc4326][bookmark: _Toc3799]第二章  矿山开采现状
[bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc28622][bookmark: _Toc15263]一、矿山开采历史及采空区分布情况
矿山自2016年取得采矿证，2019年9月批复矿山基建至今矿山处于基建期内未动用资源储量，不存在有采空区。
前期探矿期间形成的钻机平台、探槽、建设期形成的斜井工业场地、竖井工业场地等均已进行治理并通过验收，根据实地调查，矿山现治理单元为北风井（FJ1）废石堆、南风井（FJ2）废石堆。
[bookmark: _Toc14684][bookmark: _Toc29279][bookmark: _Toc6506]二、本年度开采计划
[bookmark: _Toc11913]矿山本年度主要工作内容是采切工程，主要工程为斜井及竖井施工。
[bookmark: _Toc1671]三、征占土地情况
矿山本年度不拟建场地，不新增征占土地情况。























[bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc19077]第三章  矿山土地损毁现状
[bookmark: _Toc28921][bookmark: _Toc1548]一、矿山地质环境问题现状
2023年6月，赤峰市森宏矿业有限公司委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字〔2024〕005号），治理复垦工作分为近期（2024.1～2028.12）和中远期（2029.1～2035.12）两个阶段。
根据环境治理方案，矿山现治理单元为北风井（FJ1）废石堆、南风井（FJ2）废石堆。现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状进行叙述。
（一）矿山地质环境问题现状
1、北风井（FJ1）废石堆
（1）地质灾害现状
场地位于竖井（SJ）工业场地的西北约350m处，占地面积约为0.0481hm2。场地平缓，无明显的切坡及堆坡，内有风机房，高约3m，建筑面积90m2。北风井（FJ1）井深135m，井口净断面规格Φ2.5m，主要用于承担西侧井下的中段、采场的回风任务和人员出入（内设梯子间兼作安全出口）。
场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片3-1、3-2。

     
照片3-1  FJ1废石堆（远景）
     
照片3-2  FJ1废石堆（边坡）

场地紧邻风井（FJ1）东侧，由建设风井（FJ1）产生的废石顺坡堆积，占地面积约0.1602hm2。废石堆高约1m-13m，堆坡角约45°,经估算废石方量约2753m3（见图3-3三角网法估算成果图）。
     
表3-1  FJ1废石堆地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	
FJI废石堆
	区位条件
	少有人类活动区
	1.5
	较严重

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<0.5hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	5-20m
	
	

	
	边坡规整情况
	欠规整
	
	



2、 风井FJ2
（1）地质灾害现状
场地位于斜井（XJ）工业场地的东南侧约360m处，占地面积约为0.1192hm2。场地西侧存在长约86m、高约1-2m、坡度约45°的土质切坡。场地与通风井房相邻，高约3m，建筑面积约50m2。南风井（FJ2）井深37m，井口净断面规格Φ2.5m，主要用于承担东侧井下的中段、采场的回风任务和人员出入（内设梯子间兼作安全出口）。
场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片3-2，地形地貌景观评分见表3-2。
     
照片3-2  风井FJ2


场地紧邻南风井（FJ2）东侧，由建设南风井（FJ2）产生的废石顺坡堆积，占地面积约0.1373hm2。废石堆高约1m-4m，堆坡角约45°,经估算废石方量约1340m3（见图3-4三角网法估算成果图）。
场地的建设破坏了原始地形地貌景观及植被，对地形地貌景观的影响较严重，见照片3-3，地形地貌景观评分见表3-2。
照片3-3  FJ2废石堆（远景）
     
图3-3  FJ2废石堆方量计算成果图

表3-2 FJ2废石堆地形地貌景观影响评分表
	评价单元
	评价因子
	损毁程度
	得分
	评价结果

	
FJ2废石堆
	区位条件
	少有人类活动区
	1.5
	较严重

	
	可视程度
	不可视
	
	

	
	场地面积
	<0.5hm2
	
	

	
	排土（渣）高度
	5-20m
	
	

	
	边坡规整情况
	欠规整
	
	




 (
5
)
     
图3-1 矿区土地利用现状图
[bookmark: _Toc24484][bookmark: _Toc28215]第四章  以往矿山地质环境治理工程及土地复垦成效
[bookmark: _Toc30724][bookmark: _Toc18064][bookmark: _Toc1626]一、矿山地质环境治理及土地复垦现状
1、年度治理方案
2023年6月，赤峰市森宏矿业有限公司委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字〔2024〕005号）
根据方案设计治理及土地复垦责任区：
2024年度实施治理钻机平台、探槽、不利用机台的道路；
2025年度实施治理竖井（SJ）、斜井（XJ）工业场地；
1）设计治理工程
对钻机平台、探槽、不利用的钻机平台道路进行回填、覆土、整平、恢复植被。
竖井(SJ)、斜井（XJ）工业场地平整，整形、覆土、恢复植被。
2）治理情况
2024年矿山治理内容，投入治理资金120.6万元。
2025年矿山治理内容，投入治理资金45.18万元。














表4-1  2024年度治理工程设计及完成情况对比表
	实施年度
	治理及复垦责任分区名称
	面积
（m2）
	年度治理方案设计治理工程内容、工程量
	年度治理方案完成治理工程内容、工程量

	2024.1.1-
2024.12.31
	钻机平台
	18100
	回填
	4821m3
	回填
	4821m3

	
	
	
	覆土
	6543m3
	覆土
	6543m3

	
	
	
	种草
	14555m2
	种草
	14555m2

	
	探槽
	4469
	回填
	1753m3
	回填平
	1753m2

	
	
	
	覆土
	1823m3
	覆土
	1823m2

	
	
	
	种草
	3184m2
	种草
	3184m2

	
	不利用的钻机平台道路
	29358
	回填
	2455m3
	回填
	2455m3

	
	
	
	覆土
	26738m3
	覆土
	26738m3

	
	
	
	种草
	56968m2
	种草
	56968m2

	
	矿山活动影响范围
	对矿山地形地貌及土地资源监测
	完成

	
	投入治理资金
	120.6万元
	120.6万元


[bookmark: _Toc13783]
表4-2  2025年度治理工程设计及完成情况对比表
	实施年度
	治理及复垦责任分区名称
	面积
（m2）
	年度治理方案设计治理工程内容、工程量
	年度治理方案完成治理工程内容、工程量

	2025.1.1-
2025.12.31
	竖井工业场地
	8663
	整形
	820m3
	整形
	820m3

	
	
	
	覆土
	820m3
	覆土
	820m3

	
	
	
	种草
	1778m2
	种草
	1778m2

	
	斜井工业场地
	14622
	整形
	795m3
	整形
	795m2

	
	
	
	覆土
	795m3
	覆土
	795m2

	
	
	
	种草
	2647m2
	种草
	2647m2

	
	2024年治理单元补种
	51927
	杏树
	100株
	杏树
	100株

	
	
	
	油松
	100株
	油松
	100株

	
	
	
	播撒草籽（绿化）
	1.77hm2
	播撒草籽（绿化）
	1.77hm2

	
	矿山活动影响范围
	对矿山地形地貌及土地资源监测
	完成

	
	投入治理资金
	45.18万元
	45.18万元



[bookmark: _Toc13228]二、矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况
（一）地形地貌景观及土地资源监测
矿山存在的地质环境问题主要有地形地貌景观影响及土地资源破坏。为了切实加强矿山环境保护，针对以上矿山地质环境问题，矿山对矿业活动影响的区域定期开展地形地貌景观及土地损毁监测，防止乱采乱挖以及废弃物的随意堆放造成地形地貌景观及土地资源的影响，随时掌握影响状况，制定相应对策。
[bookmark: _Toc28864][bookmark: _Toc21382]三、以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述
1、2024年度治理效果
矿山基本完成了钻机平台、探槽、不利用的钻机平台道路设计治理内容，完成治理面积51954m2，投入治理资金120.6万元。治理后的场地边坡较缓，基本与周边地貌景观相协调，治理效果如下：
           

钻机平台治理前4-1                  钻机平台治理后4-2
           
钻机平台治理前4-3                  钻机平台治理后4-4
[bookmark: _Toc25815][bookmark: _Toc29587][bookmark: _Toc6136]           
钻机平台治理前4-5                  钻机平台治理后4-6
           
钻机平台治理前4-7                  钻机平台治理后4-8                      
探槽治理前4-9                         探槽治理后4-10
           
探槽治理前4-11                        探槽治理后4-12
           
钻机平台不利用的道路治理前4-13     钻机平台不利用的道路治理后4-14

2、2025年度治理效果
矿山年度对竖井（SJ）、斜井（XJ）工业场地完成治理面积2.33hm2，投入治理资金45.18万元。治理后的场地平整边坡较缓呈阶梯，治理效果如下：

      竖井工业场地治理前1-1 
          
               竖井工业场地治理后1-2
           
斜井工业场地治理前1-3                斜井工业场地治理后1-4



2、存在的问题
根据现场调查，矿山年度治理工程效果较好，因治理时间问题未进行绿化工作。
以上治理将列入本年度计划补充治理。
[bookmark: _Toc19538][bookmark: _Toc4281]四、以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况
2024年10月27日，赤峰市自然资源局松山分局组织有关专家组成核查组成核查组对矿山2024年度计划书执行情况进行现场核查，并取得了验收意见书。
[bookmark: _Toc15837]2025年12月9日，赤峰市自然资源局松山分局组织有关专家组成核查组成核查组对矿山2025年度计划书执行情况进行现场核查，并取得了验收意见书。
[bookmark: _Toc8482]第五章  《方案》近期治理工作部署
2023年6月，赤峰市森宏矿业有限公司委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字〔2024〕005号）方案规划年限为10年，治理复垦工作分为近期（2024.1～2028.12）和中远期（2029.1～2035.12）两个阶段。
[bookmark: _Toc10316][bookmark: _Toc20921]一、近期土地复垦区与复垦责任范围
根据治理方案，矿山现状及预测地面单元包括：钻机平台、探槽、不利用的矿区道路、斜井工业场地、竖井工业场地、北风井(FJ1)废石场、南风井（FJ2）废石场共计以上7个工程单元。
[bookmark: _Toc15617][bookmark: _Toc12402]二、矿山地质环境治理近期工作安排
方案设计近期（2024年1月1日至2028年12月31日）年度实施计划安排见表5-1。

表5-1    矿山土地复垦近五年工作安排表
	治理时（年）
	治理工程场地
	工程措施
	单位
	工程量

	2024.1-2024.12
	补充前期治理内容：对前期治理单元植被进行补植并加强管护。

	
	钻机平台（PT1-PT75）
	回填
	m3
	4821

	
	
	覆土
	m3
	6543

	
	
	栽植松树
	株
	85

	
	
	栽植杏树
	株
	1650

	
	
	播撒草籽
	hm2
	1.4555

	
	探槽（TC1-TC13）
	回填
	m3
	1753

	
	
	覆土
	m3
	1823

	
	
	栽植杏树
	株
	474

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.3184

	
	矿区道路（不利用路段）
	垫坡整形
	m3
	2753

	
	
	覆土
	m3
	16462

	
	
	栽植松树
	株
	87

	
	
	栽植杏树
	株
	5450

	
	
	播撒草籽
	hm2
	3.4215

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	20

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	次
	2

	
	植被管护
	次
	2

	2025.1-2025.12
	SJ工业场地
	防尘网
	m2
	1400

	
	
	挡渣墙
	m3
	285

	
	XJ工业场地
	边坡整形
	m3
	795

	
	
	覆土
	m3
	795

	
	
	灌草结合
	hm2
	0.2650

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	20

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	次
	2

	
	植被管护
	次
	2

	2026.1-2026.12
	风井FJ2（不利用区域）
	垫坡整形
	m3
	163

	
	
	覆土
	m3
	215

	
	
	撒播草籽
	hm2
	0.0715

	
	FJ1废石堆
	清运
	m3
	2753

	
	
	覆土
	m3
	481

	
	
	播撒草籽
	hm3
	0.1602

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	46

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	次
	2

	
	植被管护
	次
	2

	2027.1-2027.12
	拟建选矿厂
	表土剥离
	m3
	6590

	
	拟建尾矿库
	表土剥离
	m3
	172230

	
	预测地面塌陷区
	回填
	m3
	5004

	
	
	石方整平
	m3
	1996

	
	
	覆土
	m3
	2355

	
	
	植松树
	株
	54

	
	
	植山杏
	株
	961

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.5159

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	46

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	点·次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	点·次
	2

	
	植被管护
	次
	2

	2028.1-2028.12
	预测地面塌陷区
	回填
	m3
	5004

	
	
	石方整平
	m3
	1996

	
	
	覆土
	m3
	2355

	
	
	植松树
	株
	54

	
	
	植山杏
	株
	961

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.5159

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	46

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	点·次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	点·次
	2

	
	植被管护
	次
	2






[bookmark: _Toc23682]
[bookmark: _Toc29632]第六章  本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排
[bookmark: _Toc14472][bookmark: _Toc6176]一、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
（一）矿山地质环境治理区范围
2023年6月，赤峰市森宏矿业有限公司委托赤峰蒙鑫矿业地质勘查有限公司编制《赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（赤矿治字〔2024〕005号）方案规划年限为10年，治理复垦工作分为近期（2024.1～2028.12）和中远期（2029.1～2035.12）两个阶段。
最终确定2026年度治理内容为：北风井（FJ1）工业场地：东侧平台堆坡整形426m3，覆土481m3，边坡绿化灌草结合0.1602hm2，南风井（FJ2）工业场地：东侧平台堆坡整形530m3，覆土627m3，边坡绿化灌草结合0.2052hm2，土地复垦监测工程：土地损毁程度监测46点次，土壤质量监测2次，复垦植被监测2次，植被管护2次；
治理区位置见表6-1。

表6-1  治理位置表
	2026.1-2026.12
	风井FJ2（不利用区域）
	垫坡整形
	m3
	163

	
	
	覆土
	m3
	215

	
	
	撒播草籽
	hm2
	0.0715

	
	FJ1废石堆
	整形
	m3
	426

	
	
	覆土
	m3
	481

	
	
	播撒草籽
	hm3
	0.1602

	
	FJ2废石堆
	整形
	m3
	367

	
	
	覆土
	m3
	412

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.1373

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	46

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	次
	2

	
	植被管护
	次
	2




（二）复垦地类及方向
根据评价单元的最终复垦方向，以及破坏情况，综合土地复垦适宜性评价与社会、经济、安全、民意等因素，从各评价单元用地限制性因素分析，最终确定该矿山各复垦单元复垦方向。场地权属不作调整，根据适宜性评价结果，复垦单元土地复垦方向见表6-2。
表6-2  复垦单元复垦方向汇总表
	单元名称
	面积(hm2)
	损毁土地类型
	复垦方向
	复垦面积 (hm2)
	权属

	北风井（FJ1）工业场地
	0.1602
	其他草地
	人工草地
	0.1602
	元宝山村

	南风井（FJ2）工业场地
	0.2052
	
	
	0.2052
	

	合计
	0.3654
	-
	-
	0.3654
	-



（三）矿山地质环境治理与土地复垦工程 
2026年设计对前期的治理单元进行补充治理：（计入本次经费预算）
（四）土地复垦本年度工作安排
（1）对前期治理单元植被进行补植。
（2）北风井（FJ1）工业场地：东侧平台堆坡整形426m3，覆土481m3，边坡绿化灌草结合0.1602hm2。

（3）南风井（FJ2）业场地：东侧平台堆坡整形530m3，覆土627m3，边坡绿化灌草结合0.2052hm2。
（4）土地复垦监测工程：土地损毁程度监测20点/次，复垦植被监测2次，植被管护2次。
治理区位置见表6-3。


表6-1  治理位置表
	2026.1-2026.12
	风井FJ2（不利用区域）
	垫坡整形
	m3
	163

	
	
	覆土
	m3
	215

	
	
	撒播草籽
	hm2
	0.0715

	
	FJ1废石堆
	整形
	m3
	426

	
	
	覆土
	m3
	481

	
	
	播撒草籽
	hm3
	0.1602

	
	FJ2废石堆
	整形
	m3
	367

	
	
	覆土
	m3
	412

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.1373

	
	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	点·次
	20

	
	复垦效果监测
	土壤质量监测
	次
	2

	
	
	植被生长状况监测
	次
	2

	
	植被管护
	次
	2




















[bookmark: _Toc6220]第七章  经费估算
[bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc19880]一、预算编制依据
1、本项目投资预算主要参照依据
（1）矿山地质环境分期治理方案的实物工程量、相关图件及说明；
（2）中华人民共和国地质矿产行业标准《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011；
（3）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
[bookmark: _Toc16164][bookmark: _Toc28217][bookmark: _Toc250300958]二、矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工作计划
（一）地形地貌景观监测
矿山生产期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员（也可由矿山负责安全 管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置 方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：地形地貌景观及土地资源监测 
1、监测内容 
为保护采矿破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。 
2、监测方法 
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，设计 1 条监测路线，长度 2.94km；对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行 实地调查。 
3、监测频率 
每月目测 1 次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像，设计监 测 12 次。 
4、监测时限 
自2026年1月1日至2026年12月31日， 监测记录表见表7-1。
（二）土地损毁程度监测
1、监测要求
利用矿区土地利用现状图为底图，标注地形要素、地类线、地类编码，标注每个土地损毁监测区。统计损毁地类、面积，并辅以拍照录像等手段记录土地损毁情况，并将监测数据填表存档。
2、监测内容和方法
监测方法结合地形地貌景观监测方法，采取路线法进行巡回监测。对各损毁场地的损毁土地情况采取摄像的方式进行定位定量监测，测量损毁土地面积，并结合人工巡视，确定土地损毁程度。
3、施测时间及频率
自2026年1月1日至2026年12月31日，监测频率为2次。
（三）管护工程
本矿山管护工程主要针对复垦后的草地进行管护。管护期每年2次。









表7-1  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：  年   月   日            星期              天气：
	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	损毁程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	



综上，2025年度矿山地质环境治理与土地复垦动态监测工程量如下表：
表7-2 监测工程量统计表
	监测项目
	监测内容
	监测时间
	工程量（次）

	地形地貌景观监测
	遥感影像
	2026年1月1日至2026年12月31日
	12

	土地损毁监测
	损毁面积及程度
	2026年1月1日至2026年12月31日
	2

	复垦效果监测
	土壤质量监测
	2026年1月1日至2026年12月31日
	2

	
	植被生长状况监测
	2026年1月1日至2026年12月31日
	2

	管护
	/
	2026年1月1日至2026年12月31日
	2


（4） 经费估算
经预算，赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境年度工程施工费用为28.45万元（见表7-3）。
表7-3 总预算表
	2026.1-
2026.12
	采空区
	根据生产进度及时充填采空区
	/
	
	
	

	
	斜井、竖井
工业场地前期治理
	/
	
	
	撒播草籽
	hm2
	0.4429
	

	
	风井FJ2（不利用区域）
	/
	
	
	垫坡整形
	m3
	163
	

	
	
	/
	
	
	覆土
	m3
	215
	

	
	
	/
	
	
	撒播草籽
	hm2
	0.0715
	

	
	FJ1废石堆
	/
	
	
	清运
	m3
	2753
	

	
	
	/
	
	
	覆土
	m3
	481
	

	
	
	/
	
	
	播撒草籽
	hm3
	0.1602
	

	
	FJ2废石堆
	/
	
	
	清运
	m3
	1340
	

	
	
	/
	
	
	覆土
	m3
	412
	

	
	
	/
	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.1373
	

	
	地质灾害监测
	地表变形监测
	点·次
	810
	损毁面积及程度
	点·次
	46
	

	
	地下水监测
	水位
	点·次
	48
	土壤质量监测
	次
	2
	

	
	
	水质
	点·次
	6
	植被生长状况监测
	次
	2
	

	
	地形地貌监测
	点·次
	12
	植被管护
	次
	2
	

	
	水土环境监测
	
	4
	
	
	
	

	
	年度投资（万元）
	5.51
	
	22.94
	28.45




[bookmark: _Toc6747][bookmark: _Toc31657]三、经费投入和基金缴存、提取计划
（一）经费投入
矿山本年度矿山地质环境治理与土地复垦监测及管护费为28.45万元。
（二）基金缴存及提取计划
矿山本年度基金缴存额度为28.45万元，待矿山治理施工完毕后基金全额提取。
[bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc12640]四、治理工程实施方式与时间安排
本矿山采用自主施工实施方式，待《2026年度赤峰市森宏矿业有限公司赤峰市松山区元宝山矿区铅锌银矿矿山地质环境治理与土地复垦计划》公示完毕后，预计2026年4月开始进行施工，2026年5月-8月施工完毕。
[bookmark: _Toc26117][bookmark: _Toc24219]五、组织机构及保障措施
[bookmark: _Toc21659][bookmark: _Toc2558][bookmark: _Toc485030172][bookmark: _Toc29717][bookmark: _Toc67468865]（一） 组织保障
[bookmark: _Toc485030173][bookmark: _Toc67468866][bookmark: _Toc17807][bookmark: _Toc17141]按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，赤峰市森宏矿业有限公司是矿山地质环境保护与土地复垦工作的责任单位，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。
为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，矿山将建立健全组织领导机构，成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：
1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；
2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；
3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；
4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；
5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。
[bookmark: _Toc31459]（二）技术保障
1、根据项目工作要求，选派有经验的技术人员组成施工部，按照指挥部的统一部署和设计要求开展工作。
2、配备性能良好的交通运输工具、通讯工具、测量仪器及其它生产设备，分析测试任务由具有相关资质的实验室承担，图件制作采用先进的数字化处理系统及辅助成图系统，确保工程质量。
3、加强施工过程监督理，关键疑难工序如需，可聘请专家指导。
4、依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，贯彻执行已经建立的质量管理体系和程序文件。生产过程中严格实施质量三检制度（自检、互检、抽检）确保工程质量，争创优质工程。  
5、在项目实施过程中，严格按照建设规范、规程及设计书、施工方案要求操作，对项目全过程进行质量监控，不允许出现不合格的原材料，中间成果和单项工程，确保最终成果的高质量。
6、依据《质量责任制考核办法》，对各作业组、作业人员定期进行质量责任制考核，确保质量目标实现。
[bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc7335][bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc67468867][bookmark: _Toc485030174]（三） 资金保障
[bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc485030175][bookmark: _Toc13760]本《矿山地质环境保护与土地复垦方案》地质环境保护治理与土地复垦治理费用由本矿山自筹。根《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号），矿山已建立了“矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，依据方案的年度工程实施计划编制《年度治理计划书》，根据《年度治理计划书》设计治理工程，按年计提基金费用，专项用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。
矿山要切实强化环境保护与问题治理，按照方案治理规划，分期将治理资金列入年度预算，保障各项治理工作有序推进、落实到位。
[bookmark: _Toc67468868][bookmark: _Toc24758]（三）监管保障
[bookmark: _Toc388209959]1、竣工验收和监督管理
本工程项目的实施，由矿山自主完成，由专职人员具体管理负责制，制定详细的勘查、设计施工方案，建立质量监测及验收等工作程序。自觉地接受自然资源管理等部门的监督和检查，配备专职人员和有管理经验的技术人员组成矿山地质环境治理和土地复垦办公室，专门负责矿区地质环境治理和土地复垦工程的实施。
[bookmark: _Toc388209960][bookmark: _Toc236574226]2、监督检查
矿山对土地行政监督管理部门在监督检查中发现的问题要立即进行整改，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令施工单位重建直至达到要求为止。
矿山会与矿山地质环境治理与土地复垦主管部门加强联系和协作，接受主管部门的技术指导和监督检查，定期向土地行政主管部门汇报施工进度，工程完工及时验收，按时投入使用，真正做到建设项目“三同时”。
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