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[bookmark: _Toc28664]1、赤峰市松山区恒信萤石矿2026年度矿山地质环境治理工程部署图
（比例尺1：2000）
第1章 
第2章 [bookmark: _Toc19114][bookmark: _Toc15855] 矿山基本情况
矿山基本情况表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰市松山区恒信萤石矿

	采矿权人
	赤峰市松山区恒信萤石矿
	法定代表人
	杨秀荣

	采矿许可证号
	C1504002010086120072702
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2024-4-16至2030-4-15
	发证日期
	2024年10月21日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市松山区初头朗镇彩凤营子村

	经纬度坐标
	东经：118°35′19″～118°35′41″；北纬：42°17′28″～42°17′49″

	经济类型
	其他企业
	生产规模
	大型

	开采矿种
	萤石（普通）
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.2925平方公里
	生产现状
	在建

	建矿时间
	2005年9月
	设计生产能力
	10万吨/年

	设计服务年限
	6.9年
	实际生产能力
	10万吨/年

	剩余服务年限
	6.9年
	开采深度
	790m至620m

	查明资源储量
	74.2×104t
	剩余资源储量
	74.2×104t

	矿区范围
拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4685588.9165
	40383675.2237

	
	2
	4684941.1051
	40383602.3649

	
	3
	4684925.2558
	40384052.0660

	
	4
	4685573.0672
	40384124.9248

	基金计提
	
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	杨秀荣
	手机号
	

	通讯地址
	赤峰市松山区初头朗镇
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	




第3章 [bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc5378] 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
1、 [bookmark: _Toc14881][bookmark: _Toc20413]方案编制概况
1、2021年6月，由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》；
2、2023年12月，由赤峰市松山区恒信萤石矿编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》；
3、2024年3月，由赤峰市松山区恒信萤石矿编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》；
4、2024年5月，由内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》；
5、2025年3月，由赤峰市松山区恒信萤石矿编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿2025年度矿山地质环境治理计划书》。
[bookmark: _Toc17411][bookmark: _Toc19289]二、治理方案规划的近期治理工程内容
矿山于2024年5月委托内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该治理方案设计的近期治理内容如下：
（一）第一年（2024年7月1日~2025年6月30日）
1、预测地面塌陷区1
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。
2、预测地面塌陷区2
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；矿山开采过程中设置监测标桩，加强对地表变形的监测，在预测地面塌陷区外适当间距设置警示牌和网围栏。
3、拟建SJ2工业场地
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
4、拟建矿石场
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
5、拟建废石场
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
6、拟建充填站
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
7、拟建尾砂储存池1
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
8、拟建尾砂储存池2
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
9、拟建高位水池
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
10、拟建FJ1工业场地
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
11、拟建FJ2工业场地
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
12、拟建选矿厂
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
13、拟建PD1
对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；
14、拟建PD2
对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；
15、拟建PD3
对场地表土剥离，剥离的表土临时堆存于场地内，用于该场地土地复垦工程；
16、拟建截洪沟
对场地表土剥离，剥离出的表土直接用于矿山近期其他场地土地复垦工程；
17、钻机平台（PT1-PT11）
近期对场地垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；
18、办公生活区
近期对场地外围砌筑挡渣墙，周边进行绿化；
19、矿区道路（扩建）
近期对通往钻机平台的道路进行全面治理，将场地开挖时顺坡堆放的废渣一并用于垫坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护；
20、设置地质灾害监测点、含水层水位水质监测点和水土污染监测点，定时进行监测。对地形地貌景观监测。并对复垦完成后的场地进行植被的管护；
21、矿山计划自主对前期治理区域进行完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，依照前期设计复垦工程进行相应的补种补植；本方案设计对前期治理区（自行治理区）进行垫坡整形、覆土整平、恢复植被；
22、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
（二）第二年（2025年7月1日~2026年6月30日）
1、预测地面塌陷区1
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。
2、预测地面塌陷区2
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。
3、废石场1
近期对场地内堆存的废石作为垫坡整形及回填的物源进行清运；对清运后的场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；
4、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
（三）第三年（2026年7月1日~2027年6月30日）
1、预测地面塌陷区1
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。
2、预测地面塌陷区2
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，加强对地表变形的监测。
3、SJ1工业场地
近期对场地内建筑进行拆除清理；对井筒进行回填，对井口进行封堵；对场地后缘切坡进行垫坡整形；对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；
4、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
（四）第四年（2027年7月1日~2028年6月30日）
1、预测地面塌陷区1
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。
2、预测地面塌陷区2
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。
3、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
（五）第五年（2028年7月1日~2029年6月30日）
1、预测地面塌陷区1
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。若出现地面塌陷，对已出现并达到稳沉状态的部分塌陷坑回填、覆土及整平、恢复植被、管护。
2、预测地面塌陷区2
近期：矿山生产要严格按《开发利用方案》和有关设计施工；随着采矿工作的进行，及时对形成的采空区进行充填；加强对地表变形的监测。若出现地面塌陷，对已出现并达到稳沉状态的部分塌陷坑回填、覆土及整平、恢复植被、管护。
3、拟建PD1
该平硐为一措施平硐，用于1-2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；
4、拟建PD2
该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；
5、拟建PD3
该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体750m中段矿体回采时回风，750m中段回采完毕后即予以废弃，故近期对场地内平硐进行回填，对硐口进行封堵；对切坡进行垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；


6、矿山应对近期设计的全部治理工程进行查缺补漏，完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，进行相应的补种补植；本方案未对其设计具体工程量；
7、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
表2-1  矿山地质环境治理近五年工作安排
	年度
	工作任务
	防治内容
	单位
	工程量

	2024.7.1-2025.6.30
（近期第一年）
	预测地面塌陷区1
	警示牌
	块
	10

	
	
	网围栏
	m
	971

	
	预测地面塌陷区2
	警示牌
	块
	8

	
	
	网围栏
	m
	895

	
	前期治理区
	补种补植，坡面设监测桩进行监测

	
	拟建SJ2工业场地
	表土剥离
	m3
	548

	
	拟建矿石场
	表土剥离
	m3
	264

	
	拟建废石场
	表土剥离
	m3
	280

	
	拟建充填站
	表土剥离
	m3
	418

	
	拟建尾砂储存池1
	表土剥离
	m3
	1135

	
	拟建尾砂储存池2
	表土剥离
	m3
	2250

	
	拟建高位水池
	表土剥离
	m3
	77

	
	拟建FJ1工业场地
	表土剥离
	m3
	100

	
	拟建FJ2工业场地
	表土剥离
	m3
	100

	
	拟建选矿厂
	表土剥离
	m3
	19825

	
	拟建PD1
	表土剥离
	m3
	50

	
	
	浆砌石护坡
	m3
	6

	
	拟建PD2
	表土剥离
	m3
	50

	
	
	浆砌石护坡
	m3
	6

	
	拟建PD3
	表土剥离
	m3
	50

	
	
	浆砌石护坡
	m3
	6

	
	拟建截洪沟
	表土剥离
	m3
	23

	
	钻机平台（PT1-PT11）
	垫坡整形
	m3
	126

	
	办公生活区
	警示牌
	块
	2

	
	
	砌筑挡渣墙
	m3
	180

	
	矿区道路
	垫坡整形
	m3
	3675

	
	监测工程
	次
	12

	2025.7.1-2026.6.30
（近期第二年）
	废石场1
	清运
	m3
	1423

	
	监测工程
	次
	12

	2026.7.1-2027.6.30
（近期第三年）
	SJ1工业场地
	回填
	m3
	316

	
	
	封堵
	m3
	26

	
	
	拆除
	m3
	23

	
	
	清运
	m3
	23

	
	
	垫坡整形
	m3
	714

	
	监测工程
	次
	12

	2027.7.1-2028.6.30
（近期第四年）
	采空区
	充填
	m3
	48600

	
	监测工程
	次
	12

	2028.7.1-2029.6.30
（近期第五年）
	采空区
	充填
	m3
	48600

	
	拟建PD1
	回填
	m3
	808

	
	
	封堵
	m3
	11

	
	
	垫坡整形
	m3
	12

	
	拟建PD2
	回填
	m3
	412

	
	
	封堵
	m3
	11

	
	
	垫坡整形
	m3
	12

	
	拟建PD3
	回填
	m3
	465

	
	
	封堵
	m3
	11

	
	
	垫坡整形
	m3
	12

	
	监测工程
	次
	12


表2-2  矿山地质环境土地复垦近五年工作安排
	年度
	工作任务
	防治内容
	单位
	工程量

	2024.7.1-2025.6.30
（近期第一年）
	钻机平台（PT1-PT11）
	覆土整平
	m3
	37

	
	
	撒播种草
	m2
	122

	
	矿区道路
	覆土整平
	m3
	1200

	
	
	撒播种草
	m2
	4000

	2025.7.1-2026.6.30
（近期第二年）
	废石场1
	覆土整平
	m3
	307

	
	
	栽植乔木
	株
	154

	2026.7.1-2027.6.30
（近期第三年）
	SJ1工业场地
	覆土平整
	m3
	453

	
	
	撒播种草
	m2
	1510

	2027.7.1-2028.6.30
（近期第四年）
	监测工程
	次
	12

	2028.7.1-2029.6.30
（近期第五年）
	拟建PD1
	覆土平整
	m3
	30

	
	
	撒播种草
	m2
	100

	
	拟建PD2
	覆土平整
	m3
	30

	
	
	撒播种草
	m2
	100

	
	拟建PD3
	覆土平整
	m3
	30

	
	
	撒播种草
	m2
	100


[bookmark: _Toc27023]三、矿山地质环境治理方案执行情况
（一）《一分期治理方案》设计治理及完成情况
2015年11月，由赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编写的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境分期治理方案（2011.1-2014.8.1）》（备案文号：赤分治字[2016]039号）。2017年8月30日赤峰市自然资源局聘请有关专家组成专家组对其进行验收，并出具《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号：17078）。
一分期设计治理区域及治理措施为：
1、对露天采场1进行回填、覆土、土方整平、恢复植被；
2、对露天采场2进行回填、覆土、土方整平、恢复植被。
完成工程量详见表2-3，治理范围坐标见表2-4，治理效果见照片2-1、2-2。
表2-2  《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况
	日期
	治理区块
	治理措施及工程量
	完成
情况
	验收
情况
	投资
（万元）

	2011.1.1
-
2014.8.1
	露天采场1
露天采场2
	回填1272m3，覆土172m3，
整平172m3。
	已完成
	已通过验收
	18.35


表2-3  《一分期治理方案》治理范围拐点坐标表
	治理区
	面积
（m2）
	拐点
坐标
	2000国家大地坐标系
	拐点
坐标
	2000国家大地坐标系

	
	
	
	X
	Y
	
	X
	Y

	露天采场 1
	200
	1
	4685521
	40383996
	4
	4685490
	40383975

	
	
	2
	4685504
	40383978
	5
	4685497
	40383981

	
	
	3
	4685487
	40383964
	6
	4685508
	40383985

	露天采场 2
	
	1
	4685392
	40383907
	4
	4685376
	40383905

	
	
	2
	4685383
	40383899
	5
	4685384
	40383909

	
	
	3
	4685371
	40383897
	
	
	


     
照片2-1  露天采场1治理效果
     
照片2-2  露天采场2治理效果
（二）2020年度治理计划完成情况
赤峰市松山区恒信萤石矿2020年度矿山地质环境治理计划书设计的治理工程措施为：对露天采场1回填、整平、覆土、种草；对露天采场2回填、整平、覆土、种草。对预测塌陷区进行监测；对地形地貌景观及土地资源进行监测。
2022年5月9日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山已完成了露天采场1、露天采场2回填、覆土、种草。
（三）2021年度治理计划完成情况
《赤峰市松山区恒信萤石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对探槽回填、整平、覆土、种草；对废弃炸药库拆除、清运、覆土、种草。对预测塌陷区进行监测；对地形地貌景观及土地资源进行监测。
2022年5月9日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山完成了对探槽回填、整平、覆土、种草；对废弃炸药库拆除、清运、覆土、种草；对工业场地切坡进行垫坡、覆土、种草。


（四）2022年度治理计划完成情况
《赤峰市松山区恒信萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：前期治理工程（探槽、废弃炸药库）进行完善；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。
2022年11月30日，赤峰市自然资源局松山区分局邀请有关专家组成核查组对《赤峰市松山区恒信萤石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查。经现场核查，矿山企业对前期治理工程单元（探槽、废弃炸药库）进行了植被管护。
（五）2023年度治理计划完成情况
《赤峰市松山区恒信萤石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对上年度治理植被恢复效果不佳，本年度对其继续治理完善；对废石场1、废石场2进行清运、覆土及整平；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。
矿山2023年对废石场1、废石场2进行了平整、整形，但治理效果不佳，植被成活率较低，另对已恢复植被欠缺管护，需要完善治理。
（六）2024年度治理计划完成情况
《赤峰市松山区恒信萤石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对上年度治理植被恢复效果不佳，本年度对其继续治理完善；对钻机平台、探矿道路、电缆沟进行治理；对地面塌陷地质灾害进行监测，地形地貌景观及土地资源进行监测。
矿山2024年对钻机平台、探矿道路、电缆沟治理效果不佳，需要完善治理。
（七）2025年度治理计划完成情况
《赤峰市松山区恒信萤石矿2025年度矿山地质环境治理计划书》设计的治理工程措施为：对钻机平台（PT1-PT11）场地垫坡整形；然后对场地进行覆土及整平、恢复植被、管护；对办公生活区场地外围砌筑挡渣墙，周边进行绿化；对通往钻机平台的道路进行全面治理，将场地开挖时顺坡堆放的废渣一并用于垫坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护。
矿山2025年对钻机平台及通往钻机平台的道路进行了覆土及整平、恢复植被、管护。对办公生活区周边进行绿化。治理植被恢复效果不佳，植被成活率较低需要完善治理。治理效果见照片如下：
     
照片2-3  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-4  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-5  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-6  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-7  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-8  钻机平台及道路治理效果
     
照片2-9  办公生活区护坡及地面硬化效果
（八）存在问题
矿山目前正处于基建期，对各拟建设场地进行基础建设，待矿山建设完成后根据实际建设情况并与《矿山地质环境保护与土地复垦方案》相结合，按方案中设计的治理措施进行相应治理。
本年度设计对以往治理的全部场地进行完善治理。


第4章 [bookmark: _Toc25217][bookmark: _Toc21034] 本年度矿山生产计划
1、 [bookmark: _Toc24919][bookmark: _Toc10103]本年度的主要生产指标计划
根据矿山的提供采掘计划，2026年1月1日至2026年12月31日矿山正常开展采矿区延续相关事宜及基建工作。
2026年1月1日至2026年12月31日期间进行矿山治理工作，采矿证延续、矿山安全检查及建设等工作；
生产期间每年预留时间检修设备及生产系统，具体开采情况依据采矿许可证办理进度再进行调整，期间最大生产规模10×104t/a，具体开采根据实际情况可进行调整。


第5章 [bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc26088] 矿山地质环境问题
1、 [bookmark: _Toc17203][bookmark: _Toc14824]矿山地质环境问题现状
经多次实地踏勘调查，矿山现状形成的单元有：SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路。
依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：
（一）地质灾害现状评估
根据《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）的规定与内蒙古自治区的实际情况，确定地质灾害危险性评估的类型（灾种）主要包括：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。根据评估区地质环境条件，对上述地质灾害类型的致灾条件及致灾可能性作如下分析。
1、滑坡
现状矿山正在建设新的办公区，地基已施工完成。办公生活区北东向存在一处堆坡，该堆坡为前期治理区，为前期治理采坑时削坡/垫坡形成。根据现状调查，该堆坡长约155m，宽约40m，平面形态呈“簸箕”状，坡向215°。该区域现状堆体较为稳定，但物源主要由碎石土堆积构成，坡度大于40°，现状条件下，堆坡上部未发现变形迹象，现状条件下未对坡脚处场地造成影响。现状评估，该处堆坡危害程度小，危险性小。
2、崩塌
根据现场调查走访，现状SJ1工业场地建设时对原地形进行开挖，场地后缘形成一处高陡切坡，切坡高约9m，坡面近90°直立状态，呈陡崖状；近前观察切坡面，该处地层岩性主要由第四系砂砾石，上部约0.5m腐殖土层构成，结构较为松散，坡体上暂未出现裂隙及变形迹象，但存在小量掉块迹象，现状条件下危害程度小，危险性小。
3、泥石流
评估区地处低山区，沟谷发育一般，地貌类型简单，地形坡度15°～30°，最大高差127m，评估区地形较开阔，评估区内地表水系不发育，区内降雨量小，暴雨历时短，构不成泥石流发生的水动力条件，且经现场调查访问，历史上未发生泥石流灾害，现状条件下，泥石流灾害不发育。
4、采空塌陷
该矿山为改扩建矿山，现状处于停产阶段。矿山前期已进行了采矿活动，矿山主要对1号矿体进行了开采，现状已形成采空区。经现场调查，现状采空区地表未发现明显的变形迹象。
根据矿山提供资料，矿山前期已进行了采矿活动，现状已形成三处采空区，长度分别为17m、18m、27m，采高2～12.5m，现状条件下采空区内存有少量的矿石，未发生坍塌，未进行充填，采空区内无积水。现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。
根据采矿权人提供的《井上井下对照图》，现状采空区相对位置详见图4-1。
     
图4-1  现状采空区相对位置图
综上所述，现状条件下，现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。
5、地裂缝
地裂缝是地表岩土体在自然因素和人为因素作用下，产生开裂并在地面形成一定长度和宽度裂缝的现象。现状调查，未见地表形成开裂，现状条件下，评估区内地裂缝灾害不发育。
6、地面沉降
根据收集到的资料及野外调查，评估区内可压缩土层厚度薄，水位埋深大，透水性差，富水性较弱，无集中供水水源地，因而产生地面沉降的条件不充分。
现状评估，评估区范围内存在采空区，现状采空区地表未见塌陷及地裂缝，尚未对地形地貌景观造成影响。
综上所述，现状条件下评估区内泥石流、地裂缝、地面沉降等灾害不发育。存在地面塌陷、崩塌、滑坡灾害的触发条件。
（二）含水层的影响和损毁现状评估
1、对含水层结构破坏
矿区开采标高为790m至620m水平，主要含水层为基岩裂隙水，矿山现状已开拓712m水平中段，根据《核实报告》根据地质孔及专项水文孔SZK1、SZK2水文地质编录结果，矿区水位埋深92.86～145.50m，平均水位标高691.62m。现状矿山开采还未破坏含水层结构，现状矿山开采对含水层结构破坏程度“较轻”。
2、疏干排水对含水层影响
现状矿山已停产多年，未进行采矿活动，不产生疏干水。
3、对矿区及附近水源的影响
矿区附近无集中水源地，故矿山开采对附近水源无影响。
4、对地下水水质影响
现状矿山已停产多年，未进行采矿活动，生活垃圾集中填埋，生活污水经处理后排放，评估区内无污染源，不会影响地下水水质。
综上所述，矿山开采对含水层结构影响较轻，含水层水位影响较轻，对矿区及附近水源的影响较轻，对含水层水质影响较轻。根据《编制规范》，现状矿山开采对含水层破坏影响程度较轻。
（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估
矿山远离各人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线（不可视），现状矿山开采对地形地貌景观的影响主要表现在已形成的工程场地，主要为历史形成的破坏单元，包括：SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路，具体描述如下：


1、SJ1工业场地
SJ1工业场地位于矿区北部，占地面积1510m2，场地内含竖井SJ1、值班室等建筑设施。SJ1井口净断面规格2.4×2.8m，井深49m，现已施工1个中段，为712m中段，巷道断面规格2.0×2.0m。场地内建筑高度约3m，建筑面积46m2，因竖井SJ1位于岩移范围内，通过留设保安矿柱将浪费大量资源，《开发利用方案》设计不予利用，将竖井SJ1废弃封闭，场地建设时形成了切坡，切坡长约42m，高约9m，坡度25°-75°。工业场地建设破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-1）。
     
照片4-1  SJ1工业场地全景
2、废石场1
废石场位于办公生活区北西侧，占地面积614m2，废石顺坡堆放，堆放高度1-7m，堆放坡角20-50°，现状堆放废石1423m3，废石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观（见照片4-2）。
     
照片4-2  废石场1远景
3、办公生活区
办公生活区紧邻SJ1工业场地，占地面积5943m2，为矿山工作人员办公休息场所，现状办公区建于渣堆之上，为彩钢结构，建筑占地面积112m2，建筑高度约3m，矿山正建设新的办公楼，现状地基已施工完成。占地面积约1000m2，办公生活区后缘边坡为前期已治理区域，场地开挖破坏了地形地貌景观和植被（见照片4-3）。
     
照片4-3  办公生活区全景
4、矿区道路
连接各个场地之间的道路，探矿期间供钻机及车辆等运输。矿区道路为土石路，现状已开拓矿区道路长1443m，宽度3m，占地面积4329m2。部分路段存在切坡，切坡长度1225m，切坡高度1-2m，坡度30-60°，场地建设破坏了地形地貌景观（见照片4-4）。
     
照片4-4  矿区道路
根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-2。
表4-2  矿山地质环境影响现状评估分区说明表
	影响程度
分区
	评估单元
	面积
（m2）
	现状矿山地质环境问题

	
	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌
景观影响
	水土环境污染

	较严重区
	SJ1工业场地
	1510
	不发育
	较轻
	较严重
	较轻

	
	废石场1
	614
	不发育
	较轻
	较严重
	较轻

	
	办公生活区
	5943
	不发育
	较轻
	较严重
	较轻

	
	矿区道路
	4329
	不发育
	较轻
	较严重
	较轻

	较轻区
	评估区内其他区域
	324253
	--
	--
	--
	--

	合 计
	336649
	
	
	
	


根据土地利用现状图及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：耕地、林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地。
矿山现状损毁土地单元包括：SJ1工业场地、废石场1、办公生活区、矿区道路；对照全国第三次土地利用现状调查松山区资料，矿山现状损毁土地类型为乔木林地759m2、灌木林地1807m2、其他草地2058m2、采矿用地6993m2、农村道路657m2。土地权属松山区初头朗镇彩凤营子村。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-3。
表4-3  土地损毁现状评估表
	[bookmark: _Toc16463]场地名称
	面积（m2）
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	SJ1工业场地
	1510
	04
	草地
	0404
	其他草地
	192
	松山区
初头朗镇
彩凤营子村

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1318
	

	废石场1
	614
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	614
	

	办公生活区
	5943
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	145
	

	
	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	7
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	116
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	5675
	

	矿区道路
	4329
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1860
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1812
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1003
	农村道路
	657
	

	合计
	12396
	
	12396
	




二、矿山地质环境问题预测
根据《开发利用方案》，未来矿山生产需建设新的工程单元以保证矿山正常的开采。其中矿山需拟建的场地有：拟建SJ2工业场地、拟建矿石场、拟建废石场、拟建充填站、拟建尾砂储存池1、拟建尾砂储存池2、拟建高位水池、拟建FJ1工业场地、拟建FJ2工业场地、拟建选矿厂、拟建PD1、拟建PD2、拟建PD3、拟建截洪沟等，预测随着采矿活动的进行，将形成两处预测地面塌陷区。各单元对矿山地质环境造成影响破坏详述如下：
1、预测地面塌陷区1
依据《开发利用方案》设计，该矿区为地下开采，采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿法，采空区均采用废石充填。预测产生地面塌陷的可能性小，但仍不完全排除出现地面塌陷的可能性，矿体矿石采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂和塌陷，甚至产生大面积移动，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生塌陷，地表将产生变形和移动，形成塌陷盆地和塌陷坑。《开发利用方案》推荐岩体移动角为：矿脉上盘65°，下盘70°（矿体倾角＜70°按矿体倾角），两翼70°，强风化带和第四纪表土45°。圈定预测地面塌陷范围52369m2，预测地面塌陷下沉值7.25m。预测地面塌陷区损毁原地表形态及植被，在矿区原始地表形成的塌陷坑，破坏原有的地形地貌景观。
2、预测地面塌陷区2
依据《开发利用方案》设计，该矿区为地下开采，采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿法，采空区均采用废石充填。预测产生地面塌陷的可能性小，但仍不完全排除出现地面塌陷的可能性，矿体矿石采出后，原岩应力平衡遭到损毁，使围岩发生变形、位移、开裂和塌陷，甚至产生大面积移动，当岩石移动达到极限时，围岩应力平衡遭到损毁即会发生塌陷，地表将产生变形和移动，形成塌陷盆地和塌陷坑。《开发利用方案》推荐岩体移动角为：矿脉上盘65°，下盘70°（矿体倾角＜70°按矿体倾角），两翼70°，强风化带和第四纪表土45°，圈定预测地面塌陷范围40036m2，预测地面塌陷下沉值7.25m。预测地面塌陷区损毁原地表形态及植被，在矿区原始地表形成的塌陷坑，破坏原有的地形地貌景观。
3、拟建SJ2工业场地
拟建SJ2工业场地位于采矿证中部，占地面积约1095m2。内设竖井SJ2、提升机房、空压机站、配电室、库房等。竖井SJ2井口净断面3.2m×2.4m，井深160m，场地内建筑占地面积约400m2，建筑平均高度约3m。该竖井主要用于承担井下矿石、废石的提升以及设备、材料和人员的升降任务，并兼作入风井及安全出口。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长23m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
4、拟建矿石场
拟建矿石场设置在竖井SJ2南侧，占地面积528m2，采用单层排放，最大堆置高度约10m，堆积角35°，容积约为3160m3。矿石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观。
5、拟建废石场
拟设废石场与矿石场毗邻，占地面积约560m2，采用单层顺坡排放，最大堆置高度约10m，堆积角35°，堆积方量约为3360m3，废石场的废石直接堆放于地表，其形成的人工堆积地貌破坏了原有的地形地貌景观。
6、拟建充填站
拟建充填站设在拟建SJ2工业场地北东侧约50m，占地面积约835m2。场地内含：充填控制室、水泥仓、尾砂仓、充填料浆制备站、水池等，场地内建筑占地面积约400m2，建筑平均高度约5m。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长17m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
7、拟建尾砂储存池1
根据《开发利用方案》，拟建尾砂储存池1设在充填站西侧与之毗邻，用于存放充填用尾砂，占地面积约2269m2。本矿已与宁城县北翱保温材料厂达成合作协议，正式生产后充填剩余尾砂全部运至宁城县北翱保温材料厂，作为保温砂浆原料，故本矿不建设尾矿库。考虑到生产过程中尾矿的临时存放需要，拟在矿区充填站西侧建尾砂储存池1，规格：长×宽×高为60m×35m×4m，容积0.84×104m3，可满足尾砂2.1个月的存放需要。多余尾矿可运至宁城县北翱保温材料厂。为了防止尾矿砂中的有害物质对环境造成污染，储存池池底及池壁均采用钢筋混凝土结构。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长33m，高1-5m，坡度30-50°。
8、拟建尾砂储存池2
根据《开发利用方案》，拟建尾砂储存池2设在选矿厂南侧，用于存放充填用尾砂，占地面积约4500m2。本矿已与宁城县北翱保温材料厂达成合作协议，正式生产后充填剩余尾砂全部运至宁城县北翱保温材料厂，作为保温砂浆原料，故本矿不建设尾矿库。考虑到生产过程中尾矿的临时存放需要，拟在矿区充填站西侧建尾砂储存池2，规格：长×宽×高为80m×50m×3m，容积1.2×104m3，可满足尾砂3个月的存放需要。多余尾矿可运至宁城县北翱保温材料厂。为了防止尾矿砂中的有害物质对环境造成污染，储存池池底及池壁均采用钢筋混凝土结构。
9、拟建高位水池
拟建高位水池位于拟建SJ2工业场地北西侧，面积154m2，水池直径φ10m，水池墙体厚度0.3m，高度约6m，容积约为474m3，预测场地建设可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应小于25°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
10、拟建FJ1工业场地
拟建风井FJ1工业场地位于采矿证南西部，占地面积200m2。内设风井FJ1、风机房、配电室等。风井FJ2井筒净直径φ2.5m，井深37m，场地内建筑占地面积约80m2，建筑平均高度约3m。该风井井底与倒段回风天井相连，主要用于承担1-2号矿体井下各中段的回风任务（内设梯子间兼作安全出口）。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长8m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
11、拟建FJ2工业场地
拟建风井FJ2工业场地位于采矿证北部，占地面积200m2。内设风井FJ2、风机房、配电室等。风井FJ2井筒净直径φ2.5m，井深68m，场地内建筑占地面积约80m2，建筑平均高度约3m。该风井井底与倒段回风天井相连，主要用于承担1-1、2、3号矿体井下各中段的回风任务（内设梯子间兼作安全出口）。预测场地建设可能形成切坡，预测切坡长7m，高1-5m，坡度30-50°。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
12、拟建选矿厂
选矿厂位于矿区北西约6.9km处，占地面积39649m2，场地包括储矿场、原矿仓、选矿车间、压滤车间、机修车间、尾矿临时储存池、办公室等。场地内建筑占地面积约12000m2，建筑平均高度约6m。场地平整无切坡。场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
13、拟建PD1
拟建PD1位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长155m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，该场地全部位于预测地面塌陷区2范围内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
14、拟建PD2
拟建PD2位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体788m回风中段施工，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长80m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
15、拟建PD3
拟建PD3位于采矿证南西部，占地面积100m2。该平硐为一措施平硐，用于1-1、2号矿体750m中段矿体回采时回风，750m中段回采完毕后即予以废弃，硐口断面规格2.2×2.4m。平硐长90m，预测场地建设硐口可能形成切坡，矿山基建时场地切坡应进行护坡处理，预防硐口上方滑坡、落石等造成人员及设备损害，该场地全部位于预测地面塌陷区1范围内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。
16、拟建截洪沟
在采矿工业区迎水面上游修截洪沟等防洪设施，将地表水引至矿区范围之外，防止地表水由井口进入井下，造成淹井事故。截洪沟占地面积45m2。截水沟断面为等腰梯形（坡度2:1），尺寸为B×H=（上口1.0m，下底0.5m）×0.5m，最小坡度i=0.3%。开挖截洪沟时的废石土堆至两侧，待矿山终采后，回填至沟内，场地建设破坏了原有的地形地貌和地表植被。


矿山目前正处于基建期，对各拟建设场地进行基础建设，待矿山建设完成后根据实际建设情况并与《矿山地质环境保护与土地复垦方案》相结合，按方案中设计的治理措施进行相应治理。
结合现场，目前矿山已对部分场地进行基础建设，如下：
     
照片4-5  办公区域已建设完成
     
照片4-6  SJ工业场地已建设配套设备
     
照片4-7  SJ工业场地已建设配套设备
     
照片4-8  平硐已建设配套设备、建设硐口
     
照片4-9  矿区大门及平台


[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc27200]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc3152]一、矿山地质环境治理区的确定
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。
矿山于2024年5月委托内蒙古东维地质勘查有限责任公司编制的《赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。根据该方案，本年度设计治理单元为：废石场1。
需要说明的是：目前矿山已将废石场1部分废石用于其他场地建设时作为场地平整及垫坡物源使用，剩余废石已分台阶就地整形，计划作为后备物源，在建设其余场地时用于垫坡等使用，故本年度暂不对其设计全部治理。
结合矿业权现场实际情况，本年度治理内容为探矿时期形成的线缆沟，废石场1不规整边坡进行修坡整形。并对前期治理效果不佳的区域进行完善治理。
综上，本年度治理单元为废石场1（边坡）、线缆沟。
     
照片5-1  废石场1（边坡）
     
照片5-2  线缆沟
[bookmark: _Toc32084][bookmark: _Toc10123]二、矿山地质环境治理工程
本年度矿山地质环境治理工程单元为：废石场1（边坡）、线缆沟。本年度主要措施及具体工作量如下：
1、废石场1（边坡）
对废石场1（边坡）进行修坡整形，若建设其他场地时需利用废石场1内的废石，应取完物源后及时对边坡规整取直。
2、线缆沟
利用线缆沟两侧堆存的废石对线缆沟进行回填，对回填后的场地进行覆土及整平、恢复植被、管护。
3、矿山计划自主对前期治理区域进行完善治理。对植被恢复效果不佳的场地，依照前期设计复垦工程进行相应的补种补植；
4、对评估区进行矿山地质环境的治理和复垦的监测和管护。
表5-1  治理措施及工程量统计表
	场地名称
	治理措施

	
	修坡整形
	回填
	覆土及整平
	种草

	
	m3
	m3
	m3
	m2

	废石场1（边坡）
	300
	
	
	

	线缆沟
	
	260
	65
	130

	合计
	300
	260
	65
	130


[bookmark: _Toc16419][bookmark: _Toc16959]三、矿山地质环境监测工程
矿山地质环境和土地复垦监测工程包含地质灾害监测、地形地貌景观监测。具体监测方案及内容如下：
（一）地质灾害监测
1、监测内容
按照“以人为本”和准确控制预测地质灾害范围的原则为出发点，矿山应对地面采动影响对象开展重点监测，建立完善的地表变形监测体系，主要监测内容为地表下沉量、水平移动量等。
2、监测点的布置
根据圈定的地面可能产生预测塌陷区范围，可能发生崩塌、滑坡灾害范围。布设监测点，重点监测矿山地质灾害可能影响范围。公司应委托具有资质的单位编制治理专项设计，矿山布设地表位移监测点26个，含基准点4个，布设监测点需满足监测要求。可依据开采区的范围变动，及时布置监测点，并进行监测。
3、监测方法与精度
（1）观测：矿山利用现有设备用全站仪直接测定每个点平面位置和高程。要固定测量人员、固定测量仪器。
（2）精度：严格按照二等水准测量的精度要求执行。
基本原则是：视距≤50m，前后视距差≤1m，前后视距累计差≤3m，视线高度（下丝读数）≥0.3m。测段往返测高差较差、附合路线闭合差、环闭合差=4k，其中：K为路线长度（km）。
其他要求须满足《工程测量规范》（GB50026－2007）中“变形监测”要求。
4、监测频率
正常情况下每个月监测2次；情况比较稳定的，可以延长至每2个月监测1次；但是在汛期、雨季应每天监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应隔数小时就监测1次，或者进行连续跟踪观测。
5、监测数据处理
对监测数据实时进行整理，建立监测点详细资料。每次监测所取得的数据都要由专业技术人员进行存档，并建立矿区内地面变形监测技术档案，同时对每次所取得的数据和以往数据进行对比。及时掌握地面塌陷，边坡崩塌、滑坡活动特征及稳定性，掌握矿山地质环境变化动态，为矿山地质环境恢复治理提供技术支撑，发现问题及时采取相应措施进行处理。
6、监测位置
监测点坐标位置见下表5-2及表5-3。
表5-2  地面塌陷监测点坐标（2000国家大地坐标系）
	监测单元
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	预测地面
塌陷区1
	JC1(基准点)
	4685391.03
	40383915.54
	JC7
	4685284.37
	40384052.98

	
	JC2(基准点)
	4685476.68
	40383940.22
	JC8
	4685236.50
	40384054.97

	
	JC3
	4685506.27
	40383960.21
	JC9
	4685190.10
	40384025.14

	
	JC4
	4685498.19
	40384027.68
	JC10
	4685179.80
	40383898.93

	
	JC5
	4685449.97
	40384055.78
	JC11
	4685260.19
	40383825.12

	
	JC6
	4685353.32
	40384081.39
	JC12
	4685313.24
	40383866.88

	预测地面
塌陷区2
	JC13
	4685129.14
	40383869.70
	JC18
	4685054.08
	40383628.60

	
	JC14
	4685091.51
	40383920.53
	JC19
	4685105.70
	40383706.48

	
	JC15
	4684985.42
	40383965.30
	JC20
	4685117.08
	40383787.05

	
	JC16
	4684982.46
	40383850.93
	JC21(基准点)
	4685436.78
	40383919.99

	
	JC17
	4684976.01
	40383690.38
	JC22(基准点)
	4685471.94
	40383924.56


表5-3  滑坡灾害监测点坐标（2000国家大地坐标系）
	监测单元
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	办公生活区
	JC2(基准点)
	4685476.68
	40383940.22
	JC24
	4685488.30 
	40383982.62 

	
	JC22(基准点)
	4685471.94
	40383924.56
	JC25
	4685455.50 
	40383963.76 

	
	JC23
	4685521.23 
	40383988.00 
	JC26
	4685418.67 
	40383947.76 


（二）地形地貌景观监测
1、监测内容
为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。
2、监测方法
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。
3、监测频率
每月目测1-2次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。


[bookmark: _Toc6920][bookmark: _Toc8405]第六章  经费估算
一、费用计算
经估算，2026年度赤峰市松山区恒信萤石矿矿山地质环境治理费用为2.25万元，其中工程施工费1.83万元，监测管护费0.42万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算如下：
表6-1  工程施工费预算总表
	序号
	单项名称
	预算金额（万元）
	各项费用占总费用的比例（%）

	1
	工程施工费
	1.83
	81.33

	2
	监测管护
	0.42
	18.67

	合计
	2.25
	100.00


表6-2   监测费用计算表
	费用名称
	单价
	次数
	合计

	监测费
	300
	12
	0.36

	管护费
	300
	2
	0.06

	合计
	
	--
	0.42


表6-3  工程施工费概算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	土方工程
	
	
	
	0.23

	1
	10195
	覆土及整平
	100m3
	0.65
	3532.72
	0.23

	二
	
	石方工程
	
	
	
	1.59

	1
	20342
	修坡整形
	100m3
	3.00
	2827.35
	0.85

	2
	20342
	回填
	100m3
	2.60
	2827.35
	0.74

	四
	
	植被工程
	
	
	
	0.01

	1
	50002
	种草
	hm2
	0.013
	5260.64
	0.01

	总  计
	—
	—
	—
	1.83
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