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[bookmark: _Toc14579]第一章  矿山基本情况
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰赤金矿业开发有限公司松山区双尖山金矿

	采矿权人
	赤峰赤金矿业开发有限公司
	法人代表
	刘凤芬

	采矿许可证号
	C1500002014114210136303
	发证机关
	内蒙古自治区
自然资源厅

	有效期限
	2022年11月26日-2024年11月26日
	发证日期
	2023年5月24日

	矿区地址
	内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇本街

	经纬度坐标
	东经：118°38′30″～118°40′00″
北纬：42°14′15″～ 42°15′00″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	金矿、银
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	2.4324km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2012年
	设计生产能力
	3×104m3/a

	设计服务年限
	8.09年
	实际生产能力
	0

	剩余服务年限
	8.09年
	开采深度
	870m至442m标高

	查明资源储量
	537182.34t
	剩余资源储量
	537182.34t

	矿区范围
拐点坐标
	见下附表

	基金计提
	-
	基金使用
	-

	矿山企业联系方式

	联系人
	王学文
	手机号
	13789666808

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市
松山区王府镇本街
	邮 编
	--

	固定电话
	
	E-mail
	


矿区范围拐点坐标表
	2000国家大地坐标系

	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	4680317.79
	40388660.33
	4
	4678950.78
	40387939.83

	2
	4680296.70
	40390014.23
	5
	4679756.75
	40387952.83

	3
	4678918.09
	40389992.54
	6
	4679759.77
	40388660.33


[bookmark: _Toc24025]第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc23752]一、方案编制概况
1、2012年10月，内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》（备案文号13016）。
2、2014年6月，内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿矿山地质环境近期治理及土地复垦方案》。
3、2020年9月，由赤峰赤金矿业开发有限公司提交《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2020年度矿山地质环境治理计划书》，公示并验收。
4、2021年5月，由赤峰赤金矿业开发有限公司提交《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2021年度矿山地质环境治理计划书》，公示并验收。
5、2022年5月，由赤峰赤金矿业开发有限公司提交《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》，公示并验收。
6、2022年10月，中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制的《赤峰赤金矿业开发有限公司松山区双尖山金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
7、2023年2月，由赤峰赤金矿业开发有限公司提交《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，公示并验收。
8、2024年3月，由赤峰赤金矿业开发有限公司提交《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2024年度矿山地质环境治理计划书》，公示并验收。
[bookmark: _Toc15303]二、治理方案规划的近期治理工程内容
1、2012年10月内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》，方案规划年限17年（2013年～2029年），近期恢复治理工作部署（2013年～2015年）内容为：
（1）在预测地面塌陷区设置警示牌。
（2）对地下水位、水质进行监测。
（3）封堵废弃的斜井（XJ）、回填废弃的天井（TJ1、TJ2）、竖井（SJ1、SJ2）。
2、2014年6月内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿矿山地质环境近期治理及土地复垦方案》，规划治理单元为地面塌陷区及破坏区。
（1）预测地面塌陷区：对地面塌陷区进行监测。
（2）废弃井口：回填、封堵、恢复植被。
表2-1  治理工程量统计表
	治理单元
	工    程    量

	[bookmark: OLE_LINK6]
	面积
	回填
	封堵
	覆土
	恢复植被
	监测

	
	m2
	m3
	m3
	m3
	m2
	

	塌陷区
	3366
	-
	-
	-
	-
	108次

	斜井（XJ）
	4.40
	-
	4.40
	1.32
	4.4
	-

	天井（TJ1、TJ2）
	8.0
	320
	-
	2.40
	8.0
	-

	竖井（SJ1、SJ2）
	10.56
	232
	-
	3.17
	10.56
	-

	 合 计
	3387
	552
	4.40
	6.90
	22.96
	108次


3、2020年9月，矿方编制的《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2020年度矿山地质环境治理计划书》，确定矿区治理单元为1#探坑。
表2-2  治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	削坡（m3）
	覆土（m3）
	种草（m2）

	1#探坑
	5072
	27540
	612
	2040

	合计
	5072
	27540
	612
	2040


4、2021年5月，矿方编制的《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2021年度矿山地质环境治理计划书》，确定矿区治理单元为2#探坑。
表2-3  治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	削坡（m3）
	垫坡（m3）

	2#探坑
	8179
	1722
	1722

	合计
	8179
	1722
	1722


5、2022年5月，矿方编制的《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》，确定矿区治理单元为2#探坑。
表2-4  治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	平整整形（m3）
	覆土（m3）
	种草（m2）

	2#探坑
	8179 
	4090 
	2454 
	8179 

	合计
	8179 
	4090 
	2454 
	8179 


[bookmark: _Toc23893]6、2022年10月，中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制了《赤峰赤金矿业开发有限公司松山区双尖山金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。该《方案》规划适用年限为5.0年，即自2023年1月1日开始，至2027年12月31日结束，方案编制基准年为2023年。该方案总体工作部署分为两期：近期工作部署、中远期工作部署。其中近期工作部署见表2-5：
表2-5 矿山环境近期治理年度实施计划安排表
	治理期限
	治理单元
	治理工程内容
	单位
	治理
工程量
	治理费用（万元）

	2023.1.1-
2023.12.31
	补充完善前期治理内容
	钻机平台
	种草
	m2
	1327
	36.73

	
	
	1#探坑
	种草
	m2
	3069
	

	
	
	
	覆土
	m3
	207
	

	
	
	
	种草
	m2
	690
	

	
	
	2#探坑
	种草
	m2
	712
	

	
	
	斜井废石场
	种草
	m2
	682
	

	
	
	废弃雷管库
	种草
	m2
	30
	

	
	
	废弃炸药库
	种草
	m2
	30
	

	
	
	废弃竖井场地
	种草
	m2
	3
	

	
	1#预测地面塌陷区
	网围栏
	m
	1216
	

	
	
	警示牌
	块
	13
	

	
	
	监测桩
	根
	9
	

	
	2#预测地面塌陷区
	网围栏
	m
	904
	

	
	
	警示牌
	块
	9
	

	
	
	监测桩
	根
	7
	

	
	拟建SJ3工业场地
	表土剥离
	m3
	644 
	

	
	
	整形
	m3
	80
	

	
	
	覆土
	m3
	120
	

	
	
	种草
	m2
	400
	

	
	拟建SJ3废石场
	表土剥离
	m3
	1200 
	

	
	
	围栏网
	m2
	2500
	

	
	拟建FJ1
	表土剥离
	m3
	6 
	

	
	
	整形
	m3
	22
	

	
	
	覆土
	m3
	33
	

	
	
	种草
	m2
	110
	

	
	拟建FJ2
	表土剥离
	m3
	6 
	

	
	
	整形
	m3
	22
	

	
	
	覆土
	m3
	33
	

	
	
	种草
	m2
	110
	

	
	拟建矿区道路
	表土剥离
	m3
	2189 
	

	
	PD2工业场地
	拆除
	m3
	17
	

	
	
	清运
	m3
	115
	

	
	
	回填
	m3
	78
	

	
	
	垫坡
	m3
	20
	

	
	
	浆砌石封堵
	m3
	8
	

	
	
	覆土
	m3
	71
	

	
	
	植树
	株
	35
	

	
	
	种草
	m2
	141
	

	
	PD3工业场地
	清运
	m3
	71
	

	
	
	回填
	m3
	46
	

	
	
	垫坡
	m3
	25
	

	
	
	浆砌石封堵
	m3
	5
	

	
	
	覆土
	m3
	47
	

	
	
	植树
	株
	23
	

	
	
	种草
	m2
	93
	

	
	PD2废石场
	清运
	m3
	81
	

	
	PD3废石场
	清运
	m3
	71
	

	
	3#尾矿堆
	清运
	m3
	144
	

	
	
	覆土
	m3
	186
	

	
	
	植树
	株
	93
	

	
	
	种草
	m2
	372
	

	
	4#尾矿堆
	清运
	m3
	411
	

	
	
	覆土
	m3
	231 
	

	
	
	种草
	m2
	769
	

	
	5#尾矿堆
	清运
	m3
	182
	

	
	
	覆土
	m3
	243
	

	
	
	植树
	株
	121
	

	
	
	种草
	m2
	485
	

	
	6#尾矿堆
	清运
	m3
	1223
	

	
	
	覆土
	m3
	521 
	

	
	
	种草
	m2
	1736
	

	
	7#尾矿堆
	清运
	m3
	313
	

	
	
	覆土
	m3
	184 
	

	
	
	种草
	m2
	614
	

	
	民采坑
	清运
	m3
	6242
	

	
	
	回填
	m3
	6242
	

	
	
	石方整平
	m3
	1060
	

	
	
	覆土
	m3
	1060
	

	
	
	种草
	m2
	3533
	

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录
	

	2024.1.1
-
2024.12.31
	1#废石堆
	平整整形
	m3
	2059
	45.67

	
	
	覆土
	m3
	2059 
	

	
	
	植树
	株
	716
	

	
	
	种草
	m2
	4000
	

	
	2#废石堆
	平整整形
	m3
	1377
	

	
	
	覆土
	m3
	2296
	

	
	
	植树
	株
	1148
	

	
	
	种草
	m2
	4591
	

	
	斜井工业场地
	拆除
	m3
	465
	

	
	
	清运
	m3
	1470
	

	
	
	回填
	m3
	949
	

	
	
	垫坡
	m3
	56
	

	
	
	混凝土封堵
	m3
	12
	

	
	
	覆土
	m3
	485
	

	
	
	种草
	m2
	969
	

	
	PD1工业场地
	清运
	m3
	28
	

	
	
	回填
	m3
	7
	

	
	
	浆砌石封堵
	m3
	2
	

	
	
	垫坡
	m3
	21
	

	
	
	覆土
	m3
	10
	

	
	
	植树
	株
	5
	

	
	
	种草
	m2
	20
	

	
	PD4工业场地
	清运
	m3
	76
	

	
	
	回填
	m3
	40
	

	
	
	垫坡
	m3
	35
	

	
	
	浆砌石封堵
	m3
	4
	

	
	
	覆土
	m3
	167
	

	
	
	种草
	m2
	558
	

	
	PD2废石场
	清运
	m3
	2123
	

	
	
	覆土
	m3
	277
	

	
	
	植树
	株
	138
	

	
	
	种草
	m2
	553
	

	
	PD3废石场
	清运
	m3
	1735
	

	
	
	覆土
	m3
	182
	

	
	
	植树
	株
	91
	

	
	
	种草
	m2
	364
	

	
	采空区
	充填
	m3
	6400
	

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录，复垦区管护
	

	2025.1.1
-
2025.12.31
	1#生活区
	拆除
	m3
	10
	42.69

	
	
	清运
	m3
	30
	

	
	
	覆土
	m3
	224
	

	
	
	植树
	株
	112
	

	
	
	种草
	m2
	447
	

	
	2#生活区
	拆除
	m3
	31
	

	
	
	清运
	m3
	301
	

	
	
	垫坡
	m3
	271
	

	
	
	覆土
	m3
	576
	

	
	
	植树
	株
	288
	

	
	
	种草
	m2
	1152
	

	
	3#生活区
	拆除
	m3
	250
	

	
	
	清运
	m3
	971
	

	
	
	回填
	m3
	433
	

	
	
	垫坡
	m3
	271
	

	
	
	覆土
	m3
	4225
	

	
	4#生活区
	拆除
	m3
	18
	

	
	
	清运
	m3
	258
	

	
	
	垫坡
	m3
	240
	

	
	
	覆土
	m3
	1905
	

	
	原取土场
	平整整形
	m3
	882
	

	
	
	种草
	m2
	2941
	

	
	矿区道路
	清运
	m3
	4057
	

	
	
	垫坡
	m3
	4057
	

	
	
	覆土
	株
	18245
	

	
	
	种草
	m2
	60816
	

	
	采空区
	充填
	m3
	6400
	

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录，复垦区管护
	

	2026.1.1
-
2026.12.31
	采空区
	充填
	m3
	6400
	16.12

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录，复垦区管护
	

	2027.1.1
-
2027.12.31
	采空区
	充填
	m3
	6400
	13.24

	
	全年进行地质灾害监测及土地资源监测，并做好监测记录
	


7、2023年2月，矿方编制了《赤峰赤金矿业开发有限公司赤峰市松山区双尖山金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》，该计划书设计的治理单元和工程内容按照2022年10月，中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队编制的《赤峰赤金矿业开发有限公司松山区双尖山金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》确定。确定矿区治理单元为PD2工业场地、PD3工业场地、PD2废石场、PD3废石场、3#尾矿堆、4#尾矿堆、5#尾矿堆、6#尾矿堆、7#尾矿堆、民采坑（1#民采坑、2#民采坑、3#民采坑、4#民采坑）。
表2-5 治理工程量统计表
	治理区名称
	面积（m2）
	拆除（m3）
	清运（m3）
	回填（m3）
	垫坡
（m3）
	浆砌石封堵
（m3）
	覆土
（m3）
	植树（株）
	种草（m2）
	石方整平（m3）

	PD2工业场地
	141
	17
	115
	78
	20
	8
	71
	35
	141
	-

	PD3工业场地
	93
	-
	71
	46
	25
	5
	47
	23
	93
	-

	PD2废石场
	553
	-
	81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	治理区名称
	面积（m2）
	拆除（m3）
	清运（m3）
	回填（m3）
	垫坡
（m3）
	浆砌石封堵
（m3）
	覆土
（m3）
	植树（株）
	种草（m2）
	石方整平（m3）

	PD3废石场
	364
	-
	71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3#尾矿堆
	372
	-
	144
	-
	-
	-
	186
	93
	372
	-

	4#尾矿堆
	769
	-
	411
	-
	-
	-
	231
	-
	769
	-

	5#尾矿堆
	485
	-
	182
	-
	-
	-
	243
	121
	485
	-

	6#尾矿堆
	1736
	-
	1223
	-
	-
	-
	521
	-
	1736
	-

	7#尾矿堆
	614
	-
	313
	-
	-
	-
	184
	-
	614
	-

	民采坑
	69195
	-
	6242
	6242
	-
	-
	1060
	-
	3533
	1060

	合计
	74322
	17
	8853 
	6366 
	45
	13
	2543
	272
	7743
	1060


三、矿山地质环境治理方案执行情况
1、前分期治理完成情况
（1）执行情况
矿山于2014年办理完了采矿证后，由于各种原因，一直未能开采，矿山地质环境问题主要是废弃井口及探矿过程中留下的废石。
采矿权人投入资金近50万元，按分期治理方案进行了治理。对废弃的天井(TJ1、TJ2)、竖井(SJ1、SJ2)用废石回填压实、覆土、播撒草籽。另外补充治理了的工程单元有废石场、民采坑、废弃的炸药库及雷管库。
由于矿山一直没有开采，所以没有监测工程。近期治理存在未完成工程。完成情况见下表。
表2-6  完成工作量一览表
	单元
	措施
	完成情况
	投入资金

	预测地面塌陷区
	监测108次
	停滞
	50万元

	斜井（XJ）
	封堵4.4m3，覆土1.32m3，恢复植被4.4m2
	未完成
	

	天井（TJ1、TJ2）
	回填320m3，覆土2.40m3，恢复植被8.0m2
	完成
	

	竖井（SJ1、SJ2）
	回填232m3，覆土3.17m3，恢复植被10.56m2
	完成
	


（2）验收情况
2018年7月31日，赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组进行现场验收，经过专家组讨论，一致同意分期治理工程通过验收并出具验收意见书（编号：181014）。
    
照片2-1  废石场及边坡治理效果
    
照片2-2  XJ废石场治理效果
    
照片2-3  自行治理民采坑治理效果
    
照片2-4  废弃雷管库治理效果
    
照片2-5  废弃炸药库治理效果
    
照片2-6  废弃竖井治理效果
2、2020年度治理计划治理内容完成情况
（1）执行情况
矿山为停产矿山，矿山地质环境问题主要是2个竖井（SJ1、SJ2）工业场地、探坑及矿区道路等单元占用和破坏土地资源并破坏地形地貌景观。
采矿权人根据设计完成了对探坑边坡的削坡、覆土、种草；根据矿山提供的资料，探坑边坡监测工作正常进行。
（2）验收情况
2022年5月4日，应采矿权人申请，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成验收组对内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿2020年度矿山地质环境治理工程进行现场核查，该矿山完成的治理工程量基本符合年度治理计划书的要求。
表2-7 完成工作量一览表
	单元
	措施
	完成情况

	矿区
	监测
	停滞

	1#探坑
	削坡（27540m3）、覆土（612m3）、种草（2040m2）
	完成



    
照片2-7  1#探坑治理情况
3、2021年度治理计划治理内容完成情况
（1）执行情况
矿山为停产矿山，矿山地质环境问题主要是2个竖井（SJ1、SJ2）工业场地、1#探坑、2#探坑及矿区道路等单元占用和破坏土地资源并破坏地形地貌景观。
采矿权人根据设计完成了对2#探坑边坡垫坡；
（2）验收情况
2022年9月10日，应采矿权人申请，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成验收组对内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿2021年度矿山地质环境治理工程进行现场核查，该矿山完成的治理工程量基本符合年度治理计划书的要求。
表2-8  完成工作量一览表
	单元
	措施
	完成情况

	矿区
	监测
	停滞

	2#探坑
	削坡（1722m3）、垫坡（1722m3）
	完成


4、2022年度治理计划治理内容完成情况
（1）执行情况
矿山为停产矿山，矿山地质环境问题主要是2个竖井（SJ1、SJ2）工业场地、矿区道路、1#探坑、2#探坑等单元占用和破坏土地资源并破坏地形地貌景观。
采矿权人根据设计完成了对2#探坑平整整形、覆土、种草；
（2）验收情况
2022年10月17日，应采矿权人申请，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成验收组对内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿2022年度矿山地质环境治理工程进行现场核查，该矿山完成的治理工程量基本符合年度治理计划书的要求。
表2-9 完成工作量一览表
	单元
	措施
	完成情况

	矿区
	监测
	停滞

	2#探坑
	平整整形（4090m3）、覆土（2454m3）、种草（8179m2）
	完成



    
照片2-8  2#探坑治理情况
5、2023年度治理计划治理内容完成情况
（1）执行情况
矿山为停产矿山，矿山地质环境问题主要是PD2工业场地及废石场、PD3工业场地及废石场、尾矿堆及民采坑等单元占用和破坏土地资源并破坏地形地貌景观。
采矿权人根据设计完成了对PD2工业场地及废石场、PD3工业场地及废石场、尾矿堆及民采坑平整整形、覆土、恢复植被及管护；
（2）验收情况
2024年10月23日，应采矿权人申请，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成验收组对内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿2023年度矿山地质环境治理工程进行现场核查，该矿山完成的治理工程效果符合年度治理计划书的要求。
表2-10 完成工作量一览表
	单元
	措施
	完成情况

	矿区
	监测
	停滞

	PD2工业场地
	拆除（17m3）、清运（115m3）、回填（78m3）
、垫坡（20m3）、浆砌石封堵（8m3）、覆土（71m3）、
植树（35株）、种草（141m2）
	完成

	PD3工业场地
	清运（71m3）、回填（46m3）
、垫坡（25m3）、浆砌石封堵（5m3）、覆土（47m3）、
植树（23株）、种草（93m2）
	完成

	PD2废石场
	清运（81m3）
	完成

	PD3废石场
	清运（71m3）
	完成

	3#尾矿堆
	清运（144m3）、覆土（186m3）、
植树（93株）、种草（372m2）
	完成

	4#尾矿堆
	清运（411m3）、覆土（231m3）、
种草（769m2）
	完成

	5#尾矿堆
	清运（182m3）、覆土（243m3）、
植树（121株）、种草（485m2）
	完成

	6#尾矿堆
	清运（1223m3）、覆土（521m3）、
种草（1736m2）
	完成

	7#尾矿堆
	清运（313m3）、覆土（184m3）、
种草（614m2）
	完成

	民采坑
	清运（6242m3）、回填（6242m3）
、石方整平（1060m3）、种草（353m2）
	完成



	    
	    

	照片2-9  PD2工业场地、废石场治理情况
	照片2-10  PD3工业场地、废石场治理情况

	    
	    

	照片2-11  3#尾矿堆治理情况
	照片2-12  4#尾矿堆治理情况

	    
	    

	照片2-13  5#尾矿堆治理情况
	照片2-14  6#尾矿堆治理情况

	    
	    

	照片2-15  7#尾矿堆治理情况
	照片2-16  民采坑治理情况


6、2024年度治理计划治理内容完成情况
（1）执行情况
矿山为停产矿山，矿山地质环境问题主要是PD1工业场地、PD4工业场地、PD2废石场、PD3废石场、1#废石堆及2#废石堆等单元占用和破坏土地资源并破坏地形地貌景观。
采矿权人根据设计完成了对PD1工业场地、PD4工业场地、PD2废石场、PD3废石场、1#废石堆及2#废石堆平整整形、覆土、恢复植被及管护；
（2）验收情况
2024年10月23日，应采矿权人申请，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家组成验收组对内蒙古自治区赤峰市松山区双尖山金矿2024年度矿山地质环境治理工程进行现场核查，该矿山完成的治理工程效果符合年度治理计划书的要求。
表2-10 完成工作量一览表
	治理单元
	面积(m2)
	清运 (m3)
	回填(m3)
	浆砌石封堵(m3)
	垫坡(m3)
	平整整形(m3)
	覆土(m3)
	植树(株)
	种草(m2)
	完成情况

	PD1工业场地
	20
	28
	7
	2
	21
	-
	10
	5
	20
	完成

	PD4工业场地
	558
	76
	40
	4
	35
	-
	167
	-
	558
	

	PD2废石场
	553
	2123
	-
	-
	-
	-
	277
	138
	553
	

	PD3废石场
	364
	1735
	-
	-
	-
	-
	182
	91
	364
	

	1#废石堆
	6864
	-
	-
	-
	-
	2059
	2059
	716
	4000
	

	2#废石堆
	4591
	-
	-
	-
	-
	1377
	2296
	1148
	4591
	

	合计
	12950
	3962
	47
	6
	56
	3436
	4991
	2098
	10086
	



	    
	    

	照片2-17  PD1治理情况
	照片2-18  PD4治理情况

	    
	    

	照片2-19  废石堆2治理情况
	照片2-20  废石堆1治理情况

	    
	    

	照片2-21 PD2治理情况
	照片2-22 PD3治理情况


四、矿山自行治理的区域
1、钻机平台
矿山自行完成1#钻机平台（583m2）、2#钻机平台（1253m2）、3#钻机平台（769 m2）、4#钻机平台（581m2）、5#钻机平台（202m2）、6#钻机平台（181m2）、7#钻机平台（166m2）、8#钻机平台（271m2）、9#钻机平台（418m2）的治理复垦，现场调查和咨询，这些场地已治理并复垦，完成草籽撒播，治理效果较好，治理复垦总面积4424m2。各个钻机平台位置见表2-11。 
表2-11  钻机平台特征简表
	单元名称
	面积（m2）
	位置特征

	1#钻机平台
	583 
	位于矿区西北角的山坡上

	2#钻机平台
	1253 
	位于3#生活区南侧55m山坡上

	3#钻机平台
	769 
	位于1#废石堆西侧100m处山坡上

	4#钻机平台
	581 
	位于1#废石堆西侧145m处山坡上

	5#钻机平台
	202 
	位于2#废石堆南侧

	6#钻机平台
	181 
	位于4#生活区南侧80m山坡上

	7#钻机平台
	166 
	位于4#生活区南侧110m山坡上

	8#钻机平台
	271 
	位于4#生活区南侧280m山坡上

	9#钻机平台
	418 
	位于矿区东北角，距离旱地较近

	合计
	4424 
	/


治理复垦后的效果见照片如下：
	    
照片2-23  1#钻机平台
	    
照片2-24  2#钻机平台

	    
照片2-25  3#钻机平台
	    
照片2-26  3#钻机平台

	    
照片2-27  4#钻机平台
	    
照片2-28  5#钻机平台

	    
照片2-29  6#钻机平台
	    
照片2-30  7#钻机平台

	    
照片2-31  8#钻机平台
	    
照片2-32  9#钻机平台


2、原取土场
场地位于矿区西北采矿许可证范围外，占地面积2941m2。据实地调查前期已对场地进行整形，整形后的场地能够满足植被立地条件，前期在场地内栽植松树，估算成活率约为20%，大部分树苗已干枯（照片3-25）。
	    
照片2-33  原取土场恢复情况


3、废石场
位于矿区西北角，面积903m2，现场调查，前期矿山已自行治理并复垦，复绿树种选取松树，成活率约为90%，场地内草种为自然生长，局部仍有一些裸露区域，整体恢复植被生长较好（照片2-20）。
    
照片2-34  废石场恢复情况
五、前期地质环境治理存在问题
1、前期局部治理区域植被存活率不高。
2、本年度应补充治理，主要内容为完善覆土未达标准区域、恢复植被，对场地加强监测、管护措施。
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[bookmark: _Toc1846]第三章  本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc16230]一、本年度的主要生产指标计划
矿山处于停产阶段，无生产指标计划。
[bookmark: _Toc4365]二、开采范围
因矿山本年度不计划开采，本年度无拟开采位置。
[bookmark: _Toc6756]第四章  矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc31913]一、矿山地质环境问题现状
1、采空区
根据赤峰市自然资源局松山区分局提供的停产证明显示，该矿山自2014年11月26日至2023年2月12日矿山从未进行生产，没有形成采空区。
2、现状地表单元
矿山现形成的破坏单元有斜井工业场地、PD1工业场地、PD4工业场地、PD2废石场、PD3废石场、1#废石堆、2#废石堆、生活区（1#生活区、2#生活区、3#生活区、4#生活区）、原取土场、矿区道路等工程单元。各单元按照现状条件下从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述。
（一）矿山地质环境问题现状
1、斜井工业场地
（1）地质灾害现状
位于矿区西北角采矿许可证外，由斜井、值班室、休息室、仓库等组成，占地面积969m2。地表建筑为三层砖混结构楼房，建筑高约为8m，占地面积116 m2。靠近道路一侧进行了干砌石护坡。斜井位于场地南侧，井口标高753.00m，倾角28°，斜深198.08m，井口断面为矩形，净断面规格2.2m×2.2m。截至目前，该斜井已完成下掘，并与740m、700m、660m水平贯通。场地建设形成人工边坡，切坡高度1.2-4m，坡度约为70°-90°，长度9m。场地内有少量废石堆，堆高小于0.8m，是前期开拓斜井形成的工作平台，边坡角较缓，顶部平坦。地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
①含水层结构破坏
矿区内无区域主要含水层，矿区主要含水层为基岩裂隙水含水层，矿区周围地下水位标高为759m，现状井巷最低标高为660m，巷道的开拓破坏了基岩裂隙水含水层结构。
②疏干水对含水层影响
矿山处于停产生产阶段，在现状条件下，矿坑无疏干水，对含水层无影响。
③对矿区及附近水源的影响
现状无疏干水，且生活用水量较少，故对附近水源无影响。
④对地下水水质影响
矿山处于停产生产阶段，不向外排放废水，少量生活污水用于绿化，因此矿区排水对地下水水质无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
斜井工业场地面积969m2，损毁土地类型为其他草地（139m2）、裸土地（830m2）。
    
照片4-1  斜井工业场地
    
照片4-2  斜井工业场地
2、PD1工业场地
（1）地质灾害现状
位于矿区西北角，探矿期间形成，场地内仅存平硐口无其他建筑设施，前期用于存放物料，占地面积20m2。平硐口进行了简易封挡，硐口标高780.00m，断面规格1.5m×1.5m，硐长4m。硐口形成切坡长度约为8m，切坡高度0-2.8m，坡度55°-85°。边坡土质边坡，边坡稳定。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
①含水层结构破坏
矿区内无区域主要含水层，矿区主要含水层为基岩裂隙水含水层，矿区周围地下水位标高为759m，现状井巷最低标高为780m，巷道的开拓未对基岩裂隙水含水层结构造成破坏。
②疏干水对含水层影响
矿山处于停产生产阶段，且矿坑的掘进未破坏含水层，在现状条件下，矿坑无疏干水，对含水层无影响。
③对矿区及附近水源的影响
现状无疏干水，且生活用水量较少，故对附近水源无影响。
④对地下水水质影响
矿山处于停产生产阶段，不向外排放废水，少量生活污水用于绿化，因此矿区排水对地下水水质无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
PD1工业场地面积为20m2，损毁土地类型全部为灌木林地。
    
照片4-3  PD1
3、PD4工业场地
（1）地质灾害现状
位于矿区中部，探矿期间形成，由平硐口组成，占地面积558m2。平硐口无封挡设施，硐口标高817.71m，规格1.6m×1.4m，硐长大于20m，硐口切坡长度约为22m，高度0-4.2m，角度近直立；场地内有少量零散碎石堆放，近期进行平整。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
①含水层结构破坏
矿区内无区域主要含水层，矿区主要含水层为基岩裂隙水含水层，矿区周围地下水位标高为759m，现状井巷最低标高为810m，巷道的开拓未对基岩裂隙水含水层结构造成破坏。
②疏干水对含水层影响
矿山处于停产生产阶段，且矿坑的掘进未破坏含水层，在现状条件下，矿坑无疏干水，对含水层无影响。
③对矿区及附近水源的影响
现状无疏干水，且生活用水量较少，故对附近水源无影响。
④对地下水水质影响
矿山处于停产生产阶段，不向外排放废水，少量生活污水用于绿化，因此矿区排水对地下水水质无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设进行了削高填低，破坏土地方式以挖损为主，破坏了原有地形地貌。
（4）土地资源影响现状
PD4工业场地面积为558m2，损毁土地类型全部为其他草地。
    
照片4-4  PD4工业场地
4、PD2废石场
（1）地质灾害现状
位于矿区西北角，为PD2掘进产生废石的排放场地，废石顺山坡堆积，堆放高度0-6m，废石堆顶底连线最大长度为23m，堆放坡角25°-40°，废石量2123m3，压占土地面积553m2。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地堆放废石源自矿山本区域，无有害物质，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
人工堆积废石造成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调。
（4）土地资源影响现状
PD2废石场面积为553m2，损毁土地类型为灌木林地（76m2）、其他草地（477m2）。
    
图4-1  PD2废石场堆方量计算图
	    
照片4-5  PD2废石场


5、PD3废石场
（1）地质灾害现状
位于矿区西北，为PD3掘进产生废石的排放场地，废石顺山坡堆积，堆放高度0-8m，废石堆顶底连线最大长度为28m，堆放坡角25°-40°，废石量1735m3，压占土地面积364m2。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地堆放废石源自矿山本区域，无有害物质，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
人工堆积废石造成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调。
（4）土地资源影响现状
PD3废石场面积为364m2，损毁土地类型全部为灌木林地。
    
图4-2  PD3废石场堆方量计算图
    
照片4-6  PD3废石场
6、1#废石堆
（1）地质灾害现状
位于矿区中部，矿区共计形成七处尾矿（废石）堆放场地，1#废石堆为前期建设平台削高产生的最大一处，占地面积6864m2。废石顺坡堆积，形成一个台阶，顶部平台最宽处35m，堆放高度0-12m，废石堆顶底连线最大长度为26m，堆放坡角30°-40°，堆放量10558m3。靠近山体一侧形成了人工边坡，长度118m，切坡高度2-3.5m，坡度70°-近直立.场地东侧有一临时简易储水池，长约18m，宽约2.2m，深约1m，容积40m3，供钻机临时使用。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地堆放废石源自矿山本区域，无有害物质，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
人工堆积废石造成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调。
（4）土地资源影响现状
1#废石堆面积为6864m2，损毁土地类型全部为其他草地。
    
图4-3  1#废石堆堆方量计算图
	    
照片4-7 1#废石堆全景

	    
照片4-8  1#废石堆北侧
	    
照片4-9  1#废石堆边坡


7、2#废石堆
（1）地质灾害现状
位于矿区中部1#废石堆南侧约80m处沟谷中，紧邻PD4工业场地，东西两侧为冲沟形成的自然边坡，占地面积4591m2。废石顺坡堆积，形成一个台阶，顶部平台有少量零散废石堆积，平台最宽处102m，尾矿堆放高度0-8m，废石堆顶底连线最大长度为17m，堆放坡角45°-50°，堆放量19424m3。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地堆放废石源自矿山本区域，无有害物质，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
人工堆积废石造成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调。
（4）土地资源影响现状
2#废石堆面积为4591m2，损毁土地类型为其他草地（306m2）、采矿用地（425m2）。
    
图4-4  2#废石堆堆方量计算图
	    
照片4-10  2#废石堆平台

	    
照片4-11  2#废石堆边坡


8、1#生活区
（1）地质灾害现状
位于矿区外西北角缓坡上，为一处临时生活住所或值班室，占地面积447m2。建筑物高2.2m，占地面积30m2。场地紧邻道路，前缘形成堆坡已长满杂草，场地内部有少量、零散、废弃的建筑材料和废石，估算约20m3，现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地属地表建筑物，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设与周围地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
1#生活区面积为447m2，损毁土地类型全部为灌木林地。
    
照片4-12  1#生活区
9、2#生活区
（1）地质灾害现状
位于矿区西北，为一处临时生活住所，占地面积1152m2。建筑物为砖混结构，高约2.5m，占地面积82m2。场地的建设进行了削高填低，建设时造成了切坡，长度约为82m，切坡高度2-3m为主，角度一般在65°-80°之间，局部近直立。场地紧邻道路，场地内部有少量、零散、废弃的杂物，现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地属地表建筑物，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设与周围地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
2#生活区面积为1152m2，损毁土地类型为灌木林地（606m2）、其他草地（284m2）、农村宅基地（262m2）。
    
照片4-13  2#生活区
10、3#生活区
（1）地质灾害现状
位于矿区西北，为一处临时生活住所，由生活区、杂物间两间、储水池两处、截洪沟两条等组成，占地面积4225m2。
生活区建筑为砖混结构简易房，内部地面已硬化，硬化层厚度约为0.3m，建筑物高约2.5m，占地面积510m2；
杂物间两间在场地北侧平台上，高约2.5m，北侧建筑位砖混结构，占地面积54m2，南侧建筑位简易板房，占地面积37m2；
场地北侧有一混凝土筑成的储水池，占地面积52m2，俯视整体呈方形，内部为直径3.8m 的圆形，深约为6m，根据圆柱体的体积公式，估算容积68m3；场地东侧有一处临时储水池紧靠山体，外侧施工了砖混挡墙，外侧长宽均约为8m，深约2.5m，根据立方体体积公式计算容积约为30m3；
截洪沟位于场地南侧山坡上，名称分别为截洪沟1、截洪沟2，长度分别为216m、82m，总长度298m，截洪沟横截面为近似矩形，宽约为0.8m，深约0.5m，厚度0.3m，截洪沟占地总面积=长度×宽度，即结果为418 m2，下坡向堆放着掘出的废土石，根据截洪沟的规格估算废土石量=面积×实际深度，即418×（0.5+0.3），结果约为335m3，废土石影响宽度约为1m，截洪沟影响总面积715m2。
场地的建设进行了削高填低，建设时靠近山体一侧形成了切坡，长度约为160m，切坡高度2-4.5m，平均高度2.2m，角度一般在55°-75°之间，局部近直立。
场地北侧形成堆坡，堆坡高度约为3m，坡角约为20°-25°，坡面面积1832 m2，由于土层较薄，坡面上长满了稀疏的杂草，北侧为人工林，与周边山体较为和谐，可设计覆土补植。
道路从场地内部穿过，场地中有少量、零散、废弃的杂物，现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地属地表建筑物，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设与周围地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
3#生活区面积为4225m2，损毁土地类型为灌木林地（180m2）、工业用地（764m2）、采矿用地（2752m2）、农村道路（529m2）。
    
照片4-14  3#生活区全景
11、4#生活区
（1）地质灾害现状
位于矿区中部，为一处临时生活住所，由生活区、杂物堆放场等组成，占地面积1905m2。
生活区建筑为砖混结构，建筑物高约2.5m，占地面积49m2；房屋的建设对靠近山体一侧造成了切坡，长度约为33m，切坡高度2-2.5m，平均高度1.8m，角度一般在70°-80°之间，局部近直立。
场地的建设进行了削高填低，建设时靠近山体一侧形成了切坡，长度约为63m，切坡高度2-2.8m，平均高度2.2m，角度一般在55°-70°之间。
场地下缘形成堆坡，堆坡高度约为5-6m，坡角约为25°-35°，坡顶底连线最大可达18m，坡面前期已自然恢复一些杂草，由于土层较薄，长势较差，需设计覆土补植。
道路从场地内部穿过，杂物场地内堆积着建筑材料和机械设备等，将作为矿山基建使用。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
场地属地表建筑物，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
场地的建设与周围地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
4#生活区面积为1905m2，损毁土地类型为灌木林地（224m2）、其他草地（1527m2）、农村道路（154m2）。
    
照片4-15  4#生活区房屋
12、原取土场
（1）地质灾害现状
场地位于矿区西北采矿许可证范围外，占地面积2941m2。前期用于取用表土，形成土质切坡长约69m，高0-2.6m，坡角25°-65°；据实地调查前期已对场地进行整形，整形后的场地能够满足植被立地条件，前期在场地内栽植松树，估算成活率约为20%，大部分树苗已干枯。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
取土场取土深度较小，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
取土场的形成与周围地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
原取土场面积为2941m2，损毁土地类型为其他草地（2066m2）、裸土地（875m2）。
    
照片4-16  原取土场恢复情况
13、矿区道路
（1）地质灾害现状
矿区道路为从矿区外部道路进入矿区修建的碎石路，主要用来联络各采矿区域，即矿业开发开拓的道路和农村道路的总和。道路总长度15204m，采矿许可证外矿区道路长约2202m，矿区内道路长约13002m，主要路段宽度主要为4-6m，最窄处不足2m宽，由于修建道路时对山体进行了削高填低，形成了切坡与道路堆坡，影响宽度最宽处平面投影宽度可达15-20m（1#废石堆北侧）。矿区道路平均宽度4m，占地总面积60816m2。
矿区道路分为当地与矿山共用道路和矿山专用道路（附图中用不同线型表示），共用道路长度11671m，一般通往田地或连接村庄，该部分道路本方案只进行矿业活动影响评价，不设计治理；矿山专用的道路指通往矿业活动单元的道路，通往1#-4#钻机平台、8#钻机平台、2#民采坑，长度2395m，按照平均宽度4m计算，面积9580m2。
矿区道路在修建时部分路段造成了切坡，主要分布在通往1#钻机平台场地、2#民采坑沿线，分别为长度889m、955m，总长度1844m，切坡高0-4m，坡角0°-90°，主要为30°-65°，按照平均宽度4m计算，则切坡路段的面积为7376m2。现状地质灾害不发育。
（2）含水层破坏现状
矿区道路属地表建设，对含水层无影响。
（3）地形地貌景观影响现状
道路的碾压使地形地貌极不协调，破坏了原生的地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状
矿区道路面积为60816m2，损毁土地类型为旱地（4420m2）、灌木林地（9724m2）、其他林地（1640m2）、其他草地（5200m2）、采矿用地（472m2）、公路用地（1060m2）、农村道路（32492m2）、裸土地（5808m2）。
    
照片4-17  矿区道路（斜井附近）
综上所述，矿山地质环境问题现状见表4-2。
表4-2  矿山地质环境问题现状说明表
	单元名称
	面积（m2）
	矿山地质环境问题

	
	
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	
	
	
	
	
	

	斜井工业场地
	969
	不发育
	破坏
	位于矿区西北角，由平硐口、值班室、通风口组成，平硐口切坡长度约为5m，高度1-3m，坡度70°；通风口位于平硐口南侧约为12m，标高787.00m，规格0.6m×0.6m，井深约为7m，井口简易封盖；值班室为砖混结构，高度约为2m，占地面积22m2，值班室的建设度对山体进行了削高填低，形成切坡长度约为6m，高度1-1.6m，坡度50°-65°；场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌
	损毁其他草地、裸土地

	PD1工业场地
	20 
	不发育
	破坏
	位于矿区西北，平硐口简单支护无封挡设施，硐口标高810.00m，规格1.6m×1.6m，硐长大于20m，硐口切坡长度约为14m，高度0-2.6m，角度近直立；场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌
	损毁灌木林地

	PD4工业场地
	558 
	不发育
	未影响
	位于矿区西北，为PD3掘进产生废石的排放场地，废石顺山坡堆积，堆放高度0-8m，废石堆顶底连线最大长度为28m，堆放坡角25°-40°。场地的建设影响地形地貌景观和谐度
	损毁其他草地

	PD2废石场
	553
	不发育
	未影响
	顺坡堆积，形成一个台阶，顶部平台最宽处35m，堆放高度0-12m，废石堆顶底连线最大长度为26m，堆放坡角30°-40°。靠近山体一侧形成了人工边坡，长度118m，切坡高度2-3.5m，坡度70°-近直立，场地的建设破坏了地形地貌景观
	损毁灌木林地、其他草地

	PD3废石场
	364
	不发育
	未影响
	位于矿区中部1#废石堆南侧约80m处沟谷中，矿顺坡堆积，形成一个台阶，顶部平台有少量零散废石堆积，平台最宽处102m，尾矿堆放高度0-8m，废石堆顶底连线最大长度为17m，堆放坡角45°-50°。场地的建设破坏了地形地貌景观
	损毁灌木林地

	1#废石堆
	6864
	不发育
	未影响
	尾矿顺坡堆积，堆放高度0-1.4m，堆放坡角30°-35°。场地的建设破坏了地形地貌景观
	损毁其他草地

	2#废石堆
	4591
	不发育
	未影响
	尾矿顺坡堆积，堆放高度0-2.8m，堆放坡角30°-45°。场地的建设破坏了地形地貌景观
	损毁其他草地、采矿用地

	1#生活区
	447
	不发育
	未影响
	位于矿区西北，由生活区、杂物间两间、储水池两处、截洪沟两条等组成。场地的建设影响地形地貌景观和谐度
	损毁灌木林地

	2#生活区
	1152
	不发育
	未影响
	房屋的建设对靠近山体一侧造成了切坡，
场地下缘形成堆坡，杂物场地内堆积着建筑材料和机械设备等，将作为矿山基建使用，本方案不估算工程量。场地的建设影响地形地貌景观和谐度
	损毁灌木林地、其他草地、农村宅基地

	3#生活区
	4225
	不发育
	未影响
	矿区及周边共形成四处民采坑，命名为1#民采坑、2#民采坑、3#民采坑、4#民采坑，场地的建设破坏了植被，影响地形地貌景观和谐度
	损毁灌木林地、工业用地、采矿用地、农村道路

	4#生活区
	1905
	不发育
	未影响
	场地位于矿区西北采矿许可证范围外，前期用于取用表土，形成土质切坡长约69m，高0-2.6m，坡角25°-65°；据实地调查前期已对场地进行整形，整形后的场地能够满足植被立地条件，前期在场地内栽植松树，估算成活率约为20%，大部分树苗已干枯。场地的建设破坏了植被，影响地形地貌景观和谐度
	损毁灌木林地、其他草地、农村道路

	原取土场
	2941
	不发育
	未影响
	位于矿区西北角，由平硐口、值班室、通风口组成，平硐口切坡长度约为5m，高度1-3m，坡度70°；通风口位于平硐口南侧约为12m，标高787.00m，规格0.6m×0.6m，井深约为7m，井口简易封盖；值班室为砖混结构，高度约为2m，占地面积22m2，值班室的建设度对山体进行了削高填低，形成切坡长度约为6m，高度1-1.6m，坡度50°-65°；场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌
	损毁其他草地、裸土地

	矿区道路
	60816
	不发育
	未影响
	位于矿区西北，平硐口简单支护无封挡设施，硐口标高810.00m，规格1.6m×1.6m，硐长大于20m，硐口切坡长度约为14m，高度0-2.6m，角度近直立；场地的建设进行了削高填低，破坏了原有地形地貌
	损毁旱地、灌木林地、其他林地、其他草地、采矿用地、公路用地、农村道路和裸土地

	合计
	93148
	
	
	
	


（二）矿山土地利用现状
根据“三调”土地利用现状图，矿山现状破坏的土地类型为旱地、灌木林地、其他草地、工业用地、采矿用地、农村宅基地、公路用地、农村道路、裸土地，土地权属王府镇下官地村农民集体所有，界线清晰，无争议（表4-3）。
表4-3  已损毁场地土地利用现状表
	单元
	面积（m2）
	一级类
	二级类
	面积（m2）

	名称
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	

	斜井工业场地
	969
	04
	草地
	0404
	其他草地
	139

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	830

	PD1工业场地
	20 
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	20 

	PD4工业场地
	558 
	04
	草地
	0404
	其他草地
	558 

	PD2废石场
	553
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	76

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	477

	PD3废石场
	364
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	364

	1#废石堆
	6864
	04
	草地
	0404
	其他草地
	6864

	2#废石堆
	4591
	04
	草地
	0404
	其他草地
	306

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	4285

	1#生活区
	447
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	447

	2#生活区
	1152
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	606

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	284

	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	262

	3#生活区
	4225
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	180

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0601
	工业用地
	764

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2752

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	529

	4#生活区
	1905
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	224

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1527

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	154

	原取土场
	2941
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2066

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	875

	矿区道路
	60816
	01
	耕地
	0103
	旱地
	4420

	
	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	9724

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	1640

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	5200

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	472

	
	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	1060

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	32492

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	5808

	合计
	85405
	/
	/
	/
	/
	85405


[bookmark: _Toc12138]二、矿山地质环境问题预测
本年度矿山不进行开采，矿山各工程单元存在的地质环境问题与现状一样，各工程单元损坏土地面积及土地类型及其权属与现状一样，在此不再重述。
    
图4-5 土地利用现状图

[bookmark: _Toc19750]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc18923]一、矿山地质环境治理区的确定
1、矿山地质环境治理区确定依据
根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理方案编制技术要求》，治理区域范围包括已存在矿山地质环境问题的区域及本年度开采区、矿业活动的影响区域。根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及治理方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。要坚持“边开采，边治理”、“预防为主，防治结合”、“在保护中开发，在开发中保护”、“谁损毁谁复垦”的原则，对于本年度能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。
2、治理区及矿山土地复垦责任区确定
根据以上治理分区原则及方法，对不属于《开发利用方案》设计场地进行分阶段治理，根据矿方要求和勘查工程实际需要，暂时保留斜井及其工业场地、3#生活区、4#生活区、原取土场，待补勘完成后进行治理复垦。因此，本年度治理单元为1#生活区、2#生活区、矿区道路。
各治理区拐点坐标见表5-1。
表5-1  2025年度设计治理区拐点坐标表
	治理单元
	拐点编号
	x
	y
	拐点编号
	x
	y

	1#生活区
	1
	4680454.64 
	388566.76 
	3
	4680440.23 
	388577.23 

	
	2
	4680450.21 
	388579.18 
	4
	4680440.26 
	388562.46 

	2#生活区
	1
	4680027.82 
	388885.77 
	5
	4679976.96 
	388867.15 

	
	2
	4680022.72 
	388884.37 
	6
	4679964.76 
	388883.91 

	
	3
	4680011.47 
	388876.70 
	7
	4679980.43 
	388881.03 

	
	4
	4679985.34 
	388864.72 
	8
	4680012.42 
	388889.90 

	矿区道路
	1
	4680350.26 
	388710.88 
	13
	4680220.58 
	388606.04 

	
	2
	4680416.78 
	388657.23 
	14
	4680198.86 
	388507.85 

	
	3
	4680447.08 
	388583.72 
	15
	4680209.26 
	388500.23 

	
	4
	4680404.38 
	388615.21 
	16
	4680256.54 
	388575.20 

	
	5
	4680357.20 
	388668.78 
	17
	4680257.74 
	388620.44 

	
	6
	4680287.15 
	388649.85 
	18
	4680319.58 
	388667.81 

	
	7
	4680253.27 
	388576.37 
	19
	4680367.97 
	388653.48 

	
	8
	4680203.78 
	388503.69 
	20
	4680405.19 
	388611.41 

	
	9
	4680217.97 
	388570.62 
	21
	4680433.51 
	388581.92 

	
	10
	4680227.77 
	388665.46 
	22
	4680438.05 
	388579.35 

	
	11
	4680153.92 
	388725.36 
	23
	4680411.25 
	388663.13 

	
	12
	4680211.19 
	388677.04 
	24
	4680353.69 
	388714.01 

	
	1
	4679742.12 
	389136.36 
	5
	4679725.75 
	388962.57 

	
	2
	4679752.40 
	389088.50 
	6
	4679705.51 
	388961.06 

	
	3
	4679768.05 
	389038.65 
	7
	4679678.57 
	388942.45 

	
	4
	4679746.98 
	388974.54 
	8
	4679656.47 
	388931.19 



3、本年度治理及矿山土地复垦责任区分区评述
（1）1#生活区
矿山地质环境问题为：破坏地形地貌景观及破坏土地资源。
主要治理内容：对场地内的建筑物及附属设施进行拆除，与场地内杂物一同清理，然后全面覆土、恢复植被。
（2）2#生活区
矿山地质环境问题为：破坏地形地貌景观及破坏土地资源。
主要治理内容：对场地内的建筑物进行拆除清理，对修建场地造成的切坡进行垫坡，然后全面覆土、恢复植被。
（3）矿区道路
矿山地质环境问题为：破坏地形地貌景观及破坏土地资源。
主要治理内容：对不再利用的部分切坡进行垫坡，将堆坡的废石土用于垫坡，达到恢复植被的立地条件，然后全面覆土、恢复植被。
治理区及矿山土地复垦责任区分区详见表5-2。
表5-2   矿山地质环境分期治理分区说明表
	治理区名称
	面积（m2）
	现状和预测的矿山地质环境问题
	防治措施

	1#生活区
	447
	破坏地形地貌景观、土地植被资源
	对场地内的建筑物及附属设施进行拆除，与场地内杂物一同清理，然后全面覆土、恢复植被。

	2#生活区
	1152
	破坏地形地貌景观、土地植被资源
	对场地内的建筑物进行拆除清理，对修建场地造成的切坡进行垫坡，然后全面覆土、恢复植被。

	矿区道路
	60816
	破坏地形地貌景观、土地植被资源
	对不再利用的部分切坡进行垫坡，将堆坡的废石土用于垫坡，达到恢复植被的立地条件，然后全面覆土、恢复植被。

	合计
	71486
	/
	/


[bookmark: _Toc10722]二、矿山地质环境治理工程
（一）1#生活区
1、拆除
场地内建筑物高2.2m，占地面积30m2。拆除墙体平均厚度按0.3m计算，拆除量按容积的50%计，则工程量为10m3。
2、清运
场地内部有少量、零散、废弃的建筑材料和废石，约20m3，拆除建筑垃圾全部清运，作为回填或垫坡的物源使用，则清运工程量为30m3。
4、覆土
对场地进行覆土，恢复林地设计覆土厚度0.5m，则覆土量约224m3。
5、植树
考虑周围植被和人工林情况，选择栽植杏树，栽植方式为坑栽，要求每坑穴1株，间距2m×2m，栽树112株。
6、撒播种草
撒播种草面积为场地的面积，即447m2。
治理效果剖面示意图见图5-1。

    
图5-1  治理效果剖面示意图
（二）2#生活区
1、拆除
建筑物为砖混结构，高约2.5m，占地面积82m2。拆除墙体平均厚度按0.3m计算，拆除量按容积的50%计，则工程量为31m3。
2、垫坡
场地的建设进行了削高填低，建设时造成了切坡，长度约为82m，切坡高度2-3m为主，角度一般在65°-80°之间，局部近直立。利用场地拆除的垃圾和废石进行垫坡，使之与周围地形地貌景观最大限度的协调，垫坡后的角度为35°。根据Qx=n×L×v（下同），式中：n为垫坡系数，根据周围矿山治理经验，系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；L为边坡长度；v为单位坡长垫坡方量(经过计算单位方量为取值3.3m3/m)。工程量为271m3。
3、清运
清运的工作量为拆除、垫坡工作量之和，则清运工程量为301m3。
4、覆土
对场地进行覆土，恢复林地设计覆土厚度0.5m，则覆土量约576m3。
5、植树
考虑周围植被和人工林情况，选择栽植杏树，栽植方式为坑栽，要求每坑穴1株，间距2m×2m，栽树288株。
6、撒播种草
撒播种草面积为场地的面积，即1152m2。
治理效果剖面示意图见图5-2。
    
图5-2  治理效果剖面示意图
（三）矿区道路
1、垫坡
矿区道路在修建时部分路段造成了切坡，主要分布在通往1#钻机平台场地、2#民采坑沿线，分别为长度889m、955m，总长度1844m，切坡高0-4m，坡角0°-90°，主要为30°-65°，按照平均宽度4m计算，则切坡路段的面积为7376m2。
利用修建道路形成的堆坡废石进行垫坡，使之与周围地形地貌景观最大限度的协调，垫坡后的角度小于35°或与周边地形地貌景观协和。根据Qx=n×L×v（下同），式中：n为垫坡系数，根据周围矿山治理经验，系数取100%，Qx为垫坡方量(m3)；L为边坡长度；v为单位坡长垫坡方量(经过计算单位方量为取值2.2 m3/m)。工程量为4057m3。
2、清运
清运的废石与垫坡所需废石一致，工程量一致，即4057m3。
3、覆土
对场地进行覆土，恢复草地设计覆土厚度0.3m，则覆土量约18245m3。
4、撒播种草
撒播种草面积为场地的面积，即60816m2。
治理效果剖面示意图见图5-1。
综上，本年度治理单元总面积62415m2，其中恢复草地面积62415m2，恢复林地面积1600m2。本年度各个单元治理内容及工程量汇总见表5-3 。
表5-3  各个单元治理内容及工程量汇总表
	治理单元
	面积(m2)
	拆除(m3)
	清运 (m3)
	垫坡(m3)
	覆土(m3)
	植树(株)
	种草(m2)

	1#生活区
	447
	10
	30
	/
	224
	112
	447

	2#生活区
	1152
	31
	301
	271
	576
	288
	1152

	矿区道路
	60816
	/
	4057
	4057
	18245
	/
	60816

	合计
	62415
	41
	4388
	4328
	19045
	400
	62415


[bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc329671791][bookmark: _Toc154977235][bookmark: _Toc252195280][bookmark: _Toc153534639][bookmark: _Toc251836972][bookmark: _Toc154844120]三、矿山地质环境监测工程
矿山生产期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员（也可由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和安全处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：
一、地质灾害监测
1、监测内容
地面塌陷地质灾害，地面塌陷坑、地裂缝及地表变形情况。
2、监测方法
首先通过实地调查或人工测量方法，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷和地裂缝的范围；其次对已形成的塌陷坑和地裂缝，用水准、全站仪、皮尺、照相等方法测量其大小及深度。
3、监测点的布设
采矿可能引发的预测地面塌陷范围内适当距离设立监测标桩进行监测，共设置16个监测点，其中1#预测地面塌陷区9个，监测点编号1JC1-1JC9，2#预测地面塌陷区7个，监测点编号2JC1-2JC7。2JC1为基点，布置在2号矿体下盘岩石移动范围20m之外。监测点全部为新增，监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的区域，监测点与点之间距离不超过150m。
监测点位置安装监测桩，监测桩规格为断面10×10cm，长1m，地下埋深0.5m，地表露出0.5m。监测点坐标见表5-4。


表5-4  地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）
	场地名称
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1#预测地面塌陷区
	1JC1
	4680350.18 
	40388801.94 
	1JC6
	4680153.85 
	40388799.20 

	
	1JC2
	4680255.51 
	40388859.64 
	1JC7
	4680067.45 
	40388880.21 

	
	1JC3
	4680171.92 
	40388919.98 
	1JC8
	4680163.80 
	40388684.43 

	
	1JC4
	4680091.41 
	40388970.12 
	1JC9
	4680049.93 
	40388748.93 

	
	1JC5
	4680250.16 
	40388744.77 
	-
	-
	-

	2#预测地面塌陷区
	2JC1
	4679928.31 
	40389022.05 
	2JC5
	4679830.23 
	40388900.69 

	
	2JC2
	4679938.97 
	40388941.51 
	2JC6
	4679772.65 
	40388993.49 

	
	2JC3
	4679863.12 
	40389042.55 
	2JC7
	4679715.07 
	40389064.63 

	
	2JC4
	4679793.02 
	40389131.28 
	-
	-
	-


4、监测频率
正常情况下，每月监测2次；情况比较稳定的，可以延长至每两个月监测1次；如在汛期、雨季，应每周监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的不稳定地段则应每数小时监测1次，或者进行连续跟踪监测。
5、技术要求
每次的观测应做好记录，如出现地面塌陷坑，要仔细分析塌陷变形原因，准确测量塌陷深度、位置，不能宏观记录塌陷深度、面积，立即形成书面报告上报至当地自然资源主管部门，及时采取防治措施，记录表样表见表5-5。
表5-5  地面塌（沉）陷监测记录表
	项目名称
	

	监测位置
	

	监测日期
	      年    月   日               天气情况：□晴   □阴

	监测
点编号
	坐标
	地面塌陷（裂缝）及地表水平变形情况
	塌陷深度
、面积
	高程
变化
	失稳主
导因素
	目前稳
定状态
	已造成
的危害
	潜在
危害

	
	X：
Y：
	□有
□无
	
	
	□工程活动
□地震
□其它
	□稳定
□基本稳定
□不稳定
	
	

	
	X：
Y：
	□有
□无
	
	
	□工程活动
□地震
□其它
	□稳定
□基本稳定
□不稳定
	
	

	
	X：
Y：
	□有
□无
	
	
	□工程活动
□地震
□其它
	□稳定
□基本稳定
□不稳定
	
	

	
	下一步防治措施
	
	

	
	填表人
	
	审核人
	调查负责人
	备注

	
	
	
	
	
	


6、监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2025年1月1日～2025年12月31日。
二、地下水水位、水质监测
1、监测项目
参照检测报告，地下水监测水温、pH、总硬度、耗氧量、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、六价铬、汞、砷、铅、镉、铜、锌、铁、锰，共18项。废水检测pH、悬浮物、氟化物、CODCr、氨氮、总氮、六价铬、硫化物、汞、砷、铅、镉、铬、铜、锌，共15 项。
2、监测方法
以人工测量为主，对地下水水位进行监测，观测其水文变化情况；对采集的地下水水样进行化验监测。
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
3、监测位置
在矿区外沟谷处设立1处监测点，监测地表水，并采集水样。设计监测点点位坐标见表5-6。
表5-6  水位水质监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）
	位置
	编号
	X
	Y

	冲沟
	JC1
	4680452.96 
	40388844.45 


4、监测频率
（1）地下水水位监测要求
①一般情况下应每个月观测1次地下水水位。
②每年的丰水期和枯水期应统测矿区范围内的地下水位。
③当矿坑排水量急剧变化时，应增加地下水位监测次数，地下水位的监测应尽可能与地下水量的监测同步进行。
（2）地下水水质监测要求
一般每年采取2次水质分析水样，每年的丰水期和枯水期各取一次水质分析水样，发现地下水污染时适当增加取样次数
5、技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。测量水位埋深要在不大量抽取地下水、水位稳定时进行测量，采取水样时要用洁净容器，送样时间不宜超过24小时。
6、监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2025年1月1日～2025年12月31日。
三、地形地貌景观及土地资源监测
1、监测内容
开采过程中对矿区内地貌景观及土地资源进行监测。主要为挖损、压占和占用破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
2、监测方法
采用人工测量、仪器测量以及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，根据矿山实际情况，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。设置2条路线对采矿活动区域进行主要监测，路线主要通过已损毁和拟损毁等矿业活动频繁区域，路线长度分别为3.06km、2.97km，路线总长度6.03km，能够满足地形地貌景观及土地资源监测要求，可根据样表5-7记录监测情况。
表5-7  地形地貌景观及土地资源监测记录表
时间：  年   月   日        星期              天气：     
	监测单元
	

	监测内容
	损毁土地面积（m2）
	

	
	破坏土地利用类型
	

	
	损毁方式
	

	
	影响破坏程度
	

	
	治理难度
	

	监测人员
	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


3、监测频率
每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
4、监测时限
矿山生产期间和综合治理期内，即2025年1月1日～2025年12月31日。
本年度工程量汇总见表5-8。
表5-8  本年度工程量汇总表
	治理工程内容
	单位
	治理工程量

	拆除
	m3
	41

	覆土
	m3
	19045

	植树
	株
	400

	种草
	m2
	62415

	清运
	m3
	4388

	垫坡
	m3
	4328

	监测
	次
	12

	管护
	次
	4





[bookmark: _Toc31832]

第六章  经费估算
[bookmark: _Toc16998][bookmark: _Toc28217][bookmark: _Toc250300958]一、经费估算依据
本方案投资估算单价的依据包括地方询价、工程经验和相关行业定额标准。
（1）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程定额》（内财建〔2013〕600号）；
（2）松山区材料价格信息（2024年4季度）材料价格市场询价；
（3）其它有关规定和标准。
[bookmark: _Toc22907]二、费用计算
（一）矿山地质环境治理方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。
（二）费用构成
该矿山地质环境治理项目费用由工程施工费、监测管护费组成，具体内容如下：
1、工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中：直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、教育费附加组成。
1）直接费
直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。
a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元／工日），人工单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》的规定及赤峰市市场价格计取，松山区属于二类区，甲类工94.15元／工日，乙类工69.11元／工日。
材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，主要材料以外的材料价格以赤峰市2024年市场价格计取并以材料到工地实际价格计算。
[bookmark: OLE_LINK4]施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制（具体见定额单价取费表）。
b）措施费
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。措施费按项目直接工程费×措施费费率进行计算。其费率依据内蒙古土地整治中心编制的《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准见表6-1。
表6-1  措施费费率表
	序号
	工程类别
	临时设施费率（%）
	冬雨季施工增加费率（%）
	夜间施工
增加费率（%）
	施工辅助
费率（%）
	安全施工措施费率（%）
	费率合计（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	4.8

	5
	植物工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.2
	0.7
	0.2
	3.8


2）间接费
间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准见表6-2。
表6-2  间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率（%）

	l
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植物工程
	直接费
	5

	6
	辅助工程
	直接费
	5


3）利润
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的3%计取。
4）税金
依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》、税金按直接费、间接费、利润之和的3.28%计取。
2、监测、管护费
1）监测费
以工程施工费作为计费基数，一次监测费用可按不超过工程施工费的0.3%计算（本方案取0.01%）。计算公式为：监测费=工程施工费×费率×监测次数。
2）管护费
管护费是指复垦植被恢复工程完成后正常管护所需的费用，主要包括有针对性的巡查、补植、除草等管护工作所发生的费用。依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准（试行）》规定及实际情况，确定管护费以项目植物工程的工程施工费为计费基数，一次管护费按照植物工程施工费的8%计算（本方案取4%）。管护费计算公式为：管护费=植物工程的施工费×8%×管护次数。
（三）矿区恢复治理工程总经费预算
经预算，赤峰赤金矿业开发有限公司松山区双尖山金矿矿山地质环境年度治理费用38.36万元（见表6-3）。
表6-3 工程施工费预算汇总表
	序 号
	单项名称
	预算金额（元）
	各项费用占工程施工费的比（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	1
	土方工程
	27.23
	70.98

	2
	石方工程
	9.47
	24.69

	3
	砌体工程
	0.17
	0.43

	4
	植被恢复工程
	1.43
	3.74

	5
	监测管护
	0.06
	0.16

	总计
	38.36
	100

	填表说明：表中预算金额（2）见表工程施工费预算表










表6-4  工程施工费预算总表  
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价(元)
	合  计（万元）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	一
	
	土方工程
	
	
	
	27.23

	1
	10227
	覆土
	100m3
	190.45
	1429.77
	27.23

	二
	
	石方工程
	
	
	
	9.47

	1
	20283
	清运
	100m3
	43.88
	2158.84
	9.47

	三
	
	砌体工程
	
	
	
	0.17

	1
	30041
	砌体拆除
	100m3
	0.41
	4027.53
	0.17

	四
	
	植被恢复工程
	
	
	
	1.43

	1
	50030
	撒播种草
	hm2
	6.2415
	2067.60
	1.29

	2
	50001
	种树
	100株
	4
	358.48
	0.14

	总          计
	—
	
	
	38.30


注：回填、垫坡与清运工作量未重复计算
表6-5  监测管护费预算表
	费用名称
	工程施工费(元)
	费率
	监测次数
	合计(万元)

	监测费
	38.30
	0.01
	24
	0.004 

	管护费
	1.43
	4
	2
	0.06 

	监测管护费
	
	
	
	0.06 


表6-6  工程施工单价计算表
	
覆土施工费单价分析表

	定额编号：10147  工作内容：装、运、卸、空回 单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1076.43

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1039.02

	1
	人工费
	
	
	
	75.19

	
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15
	9.42

	
	乙类工
	工日
	0.9
	69.11
	62.2

	
	其他人工费
	%
	5
	71.61
	3.58

	2
	机械使用费
	
	
	
	963.83

	
	1.2m3挖掘机
	台班
	0.2
	963.15
	192.63

	
	推土机59KW
	台班
	0.15
	461.76
	69.26

	
	自卸汽车10t
	台班
	0.77
	661.26
	509.17

	
	其他费用
	%
	5
	771.06
	192.77

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1039.02
	37.4

	二
	间接费
	%
	5
	1076.43
	53.82

	三
	利润
	%
	3
	1130.25
	33.91

	四
	材料价差
	
	
	
	227.43

	
	柴油
	kg
	64.61
	2.82
	182.2

	五
	税  金
	%
	3.28
	1164.16
	38.18

	合      计
	
	
	
	1429.77



	
 清运施工费单价分析表

	定额编号20330   工作内容：装、运、卸、空回    单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1551.54

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1497.62

	1
	人工费
	
	
	
	87.32

	
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15
	9.42

	
	乙类工
	工日
	1.1
	69.11
	76.02

	
	其他人工费
	%
	2.2
	85.44
	1.88

	2
	机械费
	
	
	
	1410.31

	
	1.5m3装载机
	台班
	0.58
	553.28
	320.9

	
	推土机59KW
	台班
	0.26
	461.76
	120.06

	
	自卸汽车10t
	台班
	1.42
	661.26
	938.99

	
	其它费用
	%
	2.2
	1379.95
	30.36

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1497.62
	53.91

	二
	间接费
	%
	6
	1551.54
	93.09

	三
	利润
	%
	3
	1644.63
	49.34

	四
	材料价差
	
	
	
	409.31

	
	柴油
	kg
	116.28
	2.82
	327.91

	五
	税  金
	%
	3.28
	1693.97
	55.56

	合      计
	
	
	
	2158.84



	 砌体拆除工程单价分析表

	定额编号：30041  工作内容：拆除、清理、堆放   单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	3136.37

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	3027.39

	1
	人工费
	
	
	
	754.54

	
	乙类工
	工日
	10.6
	69.11
	732.57

	
	其他人工费
	%
	3
	732.57
	21.98

	2
	机械使用费
	
	
	
	2272.85

	
	油动挖掘机1m3
	台班
	2.6
	848.71
	2206.65

	
	其他费用
	%
	3
	2206.65
	66.2

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	3027.39
	108.99

	二
	间接费
	%
	5
	3136.37
	156.82

	三
	利润
	%
	3
	3176.27
	95.29

	四
	材料价差
	
	
	
	527.9

	
	柴油
	kg
	187.2
	2.82
	527.9

	五
	税  金
	%
	3.28
	3388.48
	111.14

	合 计
	
	
	
	4027.53



	 植树工程单价分析表

	定额编号：50019工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 单位：元/100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	320.94

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	336.92

	1
	人工费
	
	
	
	111.02

	
	乙类工
	工日
	1.6
	69.11
	110.58

	
	其他人工费
	%
	0.4
	110.58
	0.44

	2
	材料
	
	
	
	225.9

	
	树苗
	株
	102
	2
	204

	
	水
	m3
	3.5
	6
	21

	
	其他费用
	%
	0.4
	225
	0.9

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	336.92
	12.13

	二
	间接费
	%
	5
	320.94
	16.05

	三
	利润
	%
	3
	336.99
	10.11

	四
	税  金
	%
	3.28
	347.1
	11.38

	合计
	
	
	
	358.48



	撒播种草工程单价分析表

	定额编号：50031 工作内容：种子处理、人工撒播草籽 单位：元/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1851.08

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1786.76

	1
	人工费
	
	
	
	556.76

	
	乙类工
	工日
	8.6
	63.16
	543.18

	
	其他人工费
	%
	2.5
	543.18
	13.58

	2
	材料
	
	
	
	1230

	
	草籽
	kg
	40
	30
	1200

	
	其他费用
	%
	2.5
	1200
	30

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1786.76
	64.32

	二
	间接费
	%
	5
	1851.08
	92.55

	三
	利润
	%
	3
	1943.63
	58.31

	四
	税  金
	%
	3.28
	2001.94
	65.66

	合      计
	
	
	
	2067.6



	表6-7主材料价格表

	名称
	单位
	市场价

	草籽
	kg
	30

	树苗
	株
	2

	电
	kwh
	0.9

	水
	m3
	6

	92汽油
	kg
	7.85

	0#柴油
	kg
	7.32






[bookmark: _Hlk535871244]表6-8  机械台班预算单价计算表
	编号
	机械名称及规格
	台班费（元）
	一类费用合计（元）
	二类费用合计（元）
	二类费用

	
	
	
	
	
	人工费
	柴油
	汽油
	动力燃料费小计

	
	
	
	
	
	工日
	金额（元）
	小计（元）
	数量(kg)
	金额(元)
	数量(kg)
	金额(元)
	（元）

	1004
	单斗挖掘机油动1m3
	848.71
	336.41
	512.3
	2
	94.15
	188.3
	72
	4.5
	
	
	324

	1005
	单斗挖掘机油动1.2m3
	963.15
	387.85
	575.3
	2
	94.15
	188.3
	86
	4.5
	
	
	387

	1009
	装载机1.5m3
	553.28
	135.48
	417.8
	2
	94.15
	188.3
	51
	4.5
	
	
	229.5

	1013
	推土机59kw
	461.76
	75.46
	386.3
	2
	94.15
	188.3
	44
	4.5
	
	
	198

	1015
	推土机88kw
	780.9
	295.6
	485.3
	2
	94.15
	188.3
	66
	4.5
	
	
	297

	4004
	载重汽车5t（汽油型）
	332.88
	88.73
	244.15
	1
	94.15
	94.15
	
	
	30
	5
	150

	4013
	自卸汽车10t
	661.26
	234.46
	426.8
	2
	94.15
	188.3
	53
	4.5
	
	
	238.5
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