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[bookmark: _Toc25423][bookmark: _Toc25840][bookmark: _Toc23966]第一章  矿山基本情况
[bookmark: _Toc20286]第一节  矿山基本信息表
	矿山企业基本信息表

	矿山名称
	松山区安庆镇北道碎石矿

	采矿权人
	赤峰北道碎石有限公司
	法人代表
	任天磊

	采矿许可证号
	C1504002015057130138326
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有限期限
	2021年5月16日至2023年5月16日
	发证日期
	2021年5月

	矿区地址
	赤峰市松山区安庆镇小建昌营子村

	经纬度坐标
	东经：119°18′04″～119°18′20″
北纬：42°28′17″～42°28′22″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	建筑用石料(凝灰岩)
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	0.0525平方公里
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2013年
	设计生产能力
	5×104m3/年

	设计服务年限
	4.1年
	实际生产能力
	0

	剩余服务年限
	3.39年
	开采深度
	654m-620m

	查明资源储量
	22.74×104m3
	剩余资源储量
	21.19×104m3

	矿区范围拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	点号
	X
	Y

	
	1
	4704379.1107
	40442548.1501

	
	2
	4704229.2604
	40442542.8503

	
	3
	4704216.8913
	40442892.4912

	
	4
	4704366.7416
	40442897.7909

	基金计提
	
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	王增多
	手机号
	15849966666

	通讯地址
	赤峰市松山区安庆镇小建昌营子村
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	


[bookmark: _Toc22094][bookmark: _Toc14309][bookmark: _Toc16204]第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc26744][bookmark: _Toc6152][bookmark: _Toc28272]第一节  方案编制概况
矿山地质环境治理方案编制情况：
[bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc5053]1、2019年3月，邢台地矿地质工程勘察院、内蒙古久顺地质勘查有限公司联合承担编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境治理方案》（备案编号：赤矿治字〔2019〕16号）。
2、2019年6月，内蒙古久顺地质勘查有限公司编制了《赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境分期治理方案（2014.1.1～2016.12.31）》（备案编号：赤分治字〔2019〕33号）。
3、2020年4月，赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区松山区安庆镇北道碎石矿二〇二〇年度矿山地质环境治理计划》。
4、2021年3月，赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区松山区安庆镇北道碎石矿二〇二一年度矿山地质环境治理计划》。
5、2022年3月，赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区松山区安庆镇北道碎石矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划》。
6、2023年3月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。
7、2023年5月由赤峰市带路矿业有限公司编制的《松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》
8、2024年2月，赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区松山区安庆镇北道碎石矿二〇二四年度矿山地质环境治理计划书》。
[bookmark: _Toc960]第二节  治理方案规划的近期治理工程内容及完成情况
[bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc368]一、原综合治理方案设计治理内容
2019年3月，邢台地矿地质工程勘察院、内蒙古久顺地质勘查有限公司联合承担编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境治理方案》（备案编号：赤矿治字（2019）016号）。首期（2017年1月1日-2019年12月31日）治理工程为：
1、露天采场：近期对未开采地表表土进行剥离，剥离表土作为近期治理过程中覆土土源使用；开采期间对形成的危岩体及时进行清理；采场北侧储量估算范围外场地，进行垫坡整形、覆土、土方整平、种草；
2、拟建加工场地：近期对场地进行表土剥离，剥离表土作为近期治理过程中覆土土源使用。
3、拟建办公生活区：近期对拟建场地进行表土剥离，剥离表土作为近期治理过程中覆土土源使用。
4、工业场地1：近期对工业场地1临时建筑物进行拆除，场地废石清运至场地边坡进行垫坡整形，然后对工业场地1位于采场以外的场地进行覆土、土方
整平、种草。
5、表土堆1：近期对场地的表土进行清运，然后对表土堆1位于采场以外的场地进行翻耕、土方整平、种草。
6、办公生活区：近期对场地建筑物进行拆除，清运至场地边坡进行垫坡整形，然后对场地进行覆土、土方整平、种草。
7、矿区道路：为保证道路正常使用，近期对道路切坡进行垫坡整形、覆土、土方整平、种草，对后期不再使用路段进行覆土、土方整平、种草。
8、对复垦责任范围进行管护。
9、对整个评估区进行监测。
表1-1  首期矿山地质环境治理年度实施计划安排表
	治理场
地名称
	面积（m2）
	主要措施
	主要工程量
	完成情况

	露天采场
	18816
	表土剥离、危岩体清理、垫坡整形、覆土、土方整平、种草
	表土剥离1820m3、危岩体清理818m3、垫坡整形286m3、覆土397m3、土方整平397m3、种草1323m2
	未完成

	拟建加工场地
	7217
	表土剥离
	表土剥离3608m3
	

	拟建办公生活区
	960
	表土剥离
	表土剥离480m3
	

	工业场地1
	19935
	拆除、清运、垫坡整形、石方整平、覆土、土方整平、种草
	拆除11m3、清运1628m3、石方整平18294.7m3、覆土5980m3、土方整平5980m3、种草19335m2
	

	表土堆1
	689
	清运、翻耕、土方整平、种草
	清运1651m3、翻耕689m2、土方整平207m3、种草689m2
	

	办公生活区
	178
	拆除、清运、覆土、土方整平、种草
	拆除24m3、清运24m3、覆土54m3、土方整平54m3、种草178m2
	

	矿区道路
	2737
	垫坡整形、覆土、土方整平、种草
	垫坡整形1652m3、覆土821m3、土方整平821m3、种草2737m2
	


二、一分期方案设计治理内容
2019年6月，内蒙古久顺地质勘查有限公司编制了《赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境分期治理方案（2014.1.1～2016.12.31）》（备案编号：赤分治字（2019）033号）设计治理内容详述如下：
表1-2 《分期治理方案（2014.1.1-2016.12.31）》治理工程及完成一览表
	实施年度
	治理及复垦责任分区名称
	面积
	治理工程措施及工程量
	完成
情况（%）

	2014.1.1
-
2016.12.31
	露天采场
	17900m2
	危岩体清理
	818m3
	未完成

	
	
	
	石方整平
	147m3
	

	
	
	
	覆土
	147m3
	

	
	
	
	种草
	147m2
	

	
	工业场地1
	19935m2
	清运
	18766.3m3
	

	
	
	
	垫坡整形
	1260m3
	

	
	
	
	覆土
	266m3
	

	
	
	
	种草
	886m3
	

	
	工业场地2
	7087m2
	清运
	2830m3
	

	
	
	
	垫坡整形
	924m3
	

	
	
	
	覆土
	2126m3
	

	
	
	
	种草
	7087m2
	

	
	老采坑1
	1016m2
	垫坡整形
	3782m3
	

	
	
	
	覆土
	1517m3
	

	
	
	
	种草
	5058m2
	

	
	老采坑2
	1074m2
	回填
	18964m3
	

	
	
	
	覆土
	845m3
	

	
	
	
	种草
	2815m2
	

	
	废石堆1
	4807m2
	清运
	374m3
	

	
	
	
	覆土
	74m3
	

	
	
	
	种草
	248m3
	

	
	废石堆2
	2147m2
	清运
	3498m3
	

	
	
	
	翻耕
	764m3
	

	
	
	
	土方整平
	230m3
	

	
	
	
	种草
	764m2
	

	
	废石堆3
	2147m2
	清运
	216.7m3
	

	
	
	
	覆土
	65m3
	

	
	
	
	种草
	216m3
	

	
	表土堆1
	1528m2
	清运
	1364m3
	

	
	
	
	土方整平
	458m3
	

	
	
	
	种草
	1528m2
	

	
	表土堆2
	1202m2
	清运
	2469m3
	

	
	
	
	翻耕
	1202m2
	

	
	
	
	土方整平
	361m3
	

	
	
	
	种草
	1202m2
	

	
	表土堆3
	362m2
	清运
	836m3
	

	
	
	
	翻耕
	362m2
	

	
	
	
	土方整平
	73m3
	

	
	
	
	种草
	362m3
	

	
	探坑
	2818m2
	石方整平
	845m3
	

	
	
	
	覆土
	845m3
	

	
	
	
	种草
	2818m2
	

	
	探槽1-3
	357m2
	回填
	355m3
	

	
	
	
	覆土
	107m3
	

	
	
	
	种草
	357m2
	

	费用合计（万元）
	48.7
	



矿业权人根据设计内容开展了治理工程，矿山基本完成了分期治理方案设计的工程内容，矿业权人未申请进行验收。
三、矿山地质环境保护与土地复垦方案治理内容
2023年5月，辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制了《松山区安庆镇北道碎石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（2023.1.1～2027.12.31）》设计治理内容详述如下：
表1-3  矿山地质环境保护与土地复垦方案治理工程计划进度表
	治理期限（年）
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量
	完成
情况（%）

	第一年
	2023.1.1
-
2023.12.31
	拟建露天采场
	警示牌（块）
	6
	

	
	
	
	网围栏（m）
	500
	

	
	
	
	清理危岩体（m3）
	562
	

	
	
	
	削坡整形（m3）
	150
	

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	1068
	

	
	
	
	覆土（m3）
	1345
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	4484
	

	
	
	工业场地2
	清运（m3）
	149
	

	
	
	
	覆土（m3）
	2601
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	8670
	

	
	
	老采坑2
	撒播种草（m2）
	4373
	

	
	
	完善前期
	老采坑1
	撒播种草（m2）
	5058
	

	
	
	评估区
	对地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。
	

	第二年
	2024.1.1
-
2024.12.31
	拟建露天采场
	清理危岩体（m3）
	562
	

	
	
	表土堆
	清运（m3）
	2574
	

	
	
	
	整平（m3）
	291
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	1783
	

	
	
	取土场
	覆土（m3）
	2429
	

	
	
	
	翻耕（m2）
	636
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	1031
	

	
	
	评估区
	对地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。
	

	第三年
	2025.1.1-2025.12.31
	拟建露天采场
	清理危岩体（m3）
	564
	未完成

	
	
	评估区
	对地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。
	

	第四年
	2026.1.1
-
2026.12.31
	拟建露天采场
	回填（m3）
	5100
	

	
	
	
	覆土（m3）
	5357
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	17858
	

	
	
	拟建截洪沟
	回填（m3）
	56
	

	
	
	
	覆土（m3）
	44
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	148
	

	
	
	工业场地1
	清运（m3）
	4567
	

	
	
	
	拆除（m3）
	679
	

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	876
	

	
	
	
	覆土（m3）
	32911
	

	
	
	
	翻耕
	9873
	

	
	
	办公生活区
	拆除（m3）
	73
	

	
	
	
	清运（m3）
	141
	

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	201
	

	
	
	
	覆土（m3）
	600
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	2001
	

	
	
	矿区道路
	清运（m3）
	260
	

	
	
	
	垫坡整形（m3）
	260
	

	
	
	
	覆土（m3）
	704
	

	
	
	
	撒播种草（m2）
	2348
	

	
	
	评估区
	对地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。
	

	第五年
	2027.1.1-2027.12.31
	评估区
	管护（年）
	1
	

	
	
	
	对地形地貌景观及土地资源进行监测；对植被进行管护。
	

	费用合计（万元）
	171.96
	



四、《2020年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
2020年11月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。设计治理工程主要为完善前期治理工程，矿山基本完成了《2020年度治理计划书》设计治理内容。未申请验收。
五、2021年度治理计划书设计治理工程及完成情况
2021年1月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。《2021年度治理计划书》设计治理内容为对废石堆进行清运，对露天采场边坡进行地质灾害监测，对矿区范围内的地形地貌景观进行监测；根据现状调查，矿山完成设计治理内容，现状作为表土场使用，尚未进行现场核查、验收。
六、2022年度治理计划书设计治理工程及完成情况
2022年3月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。《2022年度治理计划书》设计治理内容为①完善老采坑1，对其进行垫坡整形、覆土整平、撒播种草；②部分矿区道路，对两侧废石堆其进行清运、然后进行整平；③对矿区进行监测管护。
2023年1月12日，赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家，对《2022年度治理计划书》设计治理工程进行现场核查，并通过验收。
   
照片1-1  老采坑1
七、2023年度治理计划书设计治理工程及完成情况
2023年3月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。《2023年度治理计划书》设计治理内容为工业场地2、表土场、老采坑2。
2024年赤峰市自然资源局松山区分局组织有关专家，对《2023年度治理计划书》设计治理工程进行现场核查，并通过验收。
八、2024年度治理计划书设计治理工程及完成情况
2024年2月，由赤峰北道碎石有限公司提交的《内蒙古自治区赤峰市松山区安庆镇北道碎石矿2024年度矿山地质环境治理计划书》。《2024年度治理计划书》设计治理内容为露天采场、表土堆、取土场及完善前期治理区。矿山已对本年度设计治理工程完成治理。
九、存在的问题
2024年度已治理的表土堆植被存在枯死现象，本年度进行完善治理。

第三章  本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc252][bookmark: _Toc18104]第一节  本年度的主要生产指标计划
[bookmark: _Toc8512]松山区安庆镇北道碎石矿矿山现状为停产矿山，2025年度仍不计划进行采矿。故本年度不对该矿山做年度生产计划。
[bookmark: _Toc5174][bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc20149]第四章  矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc19417][bookmark: _Toc28704][bookmark: _Toc362269331][bookmark: _Toc356205339]第一节  矿山地质环境问题现状
松山区安庆镇北道碎石矿为停产矿山，经现场调查和资料显示，矿区范围内形成的工程单元有：露天采场、工业场地1、表土堆、办公生活区、矿区道路等。矿区外北东侧工业场地2、取土场、老采坑2属盗采单元，非本矿山开采范围。
现状条件下矿山地质环境问题依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录E表E.1矿山地质环境影响程度分级表，从以下四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：
一、地质灾害现状评估
评估区位于低区，人类活动对地质环境影响较强烈。根据现场调查，现状条件下评估区内未发生过崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝、风
蚀沙埋、冻胀融陷等灾害。经过实地调查与访问，详细分析如下：
1、崩塌
根据现场调查，评估区内山体稳定，地形起伏变化小，未曾发生过崩塌灾害。
露天采场上部基岩裸露，地质构造简单，矿区断裂构造不发育，存在稀疏节理裂隙，岩石风化轻微，属坚硬岩石；露天采场边坡最大高度36m，坡面角50~65°，局部近似直立。现状调查露天采场边坡较稳定，未见崩塌痕迹，但具备产生崩塌灾害的地形条件。现状条件下评估区内崩塌灾害不发育。
2、滑坡
根据现场调查，评估区内降雨量较小，且地势平坦，未曾发生过滑坡地质灾害；评估区内的松散堆积物主要为工业场地内的料堆及表土堆；料堆堆放高度4-7m，边坡角度25-30°；表土堆堆放量较小，高度2-5m，边坡角约45°；现状料堆及表土堆堆体稳定，堆积坡度较缓，未发生过滑坡灾害。现状条件下评估区内滑坡灾害不发育。
3、泥石流
评估区地貌属低山区，地形起伏大，坡度较陡，一般在25°-35°左右；评估区降雨量较小，雨季降水顺山坡汇集到低洼地带形成地表水沿沟谷排出区外；现状废石堆积量较小，堆体较稳定，不易构成泥石流物源。评估区历史上未发生过泥石流灾害，现状条件下评估区内泥石流灾害不发育。
4、地面沉降与地裂缝
矿区由于含水层薄，含水层的富水性弱，评估区内及附近无岩溶区、无大型水源地和开采油气资源等活动；矿体围岩为凝灰岩，属坚硬岩类，岩石基本稳固。含水层内没有淤泥等压缩性土体；评估区现状地面沉降与地裂缝灾害不发育。
5、风蚀沙埋
评估区内大面积基岩裸露，主要为凝灰岩（矿体），第四系全新统（Qh）山坡平缓地带，岩性主要为坡积粉土。评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。评估区地表植被覆盖良好，现状条件下评估区内风蚀沙埋灾害不发育。
6、冻胀融陷
评估区地下最大冻土深度2.1m。地下水埋深约50m，超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。
综上所述，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、风蚀沙埋、冻胀融陷等灾害不发育。
二、含水层的影响和损毁现状评估
（1）含水层结构破坏
露天采场最低开采标高620m，地下水水位标高约570m。采坑底标高位于地下水位标高以上，现状条件下，采坑未揭露含水层，未破坏含水层结构。
（2）矿坑疏干排水对含水层影响
现状条件下，露天采场的开采工作未揭露含水层，不存在矿坑疏干对含水层的影响问题。
（3）对矿区及附近水源的影响
据实地调查，矿区及周围无常年性地表水体，在现状条件下，采坑无排水，未对附近水源造成影响。
（4）对地下水水质影响
据实地调查，露天采场无排水，办公生活区生活污水成分简单，不含有害物质，不会影响到地下水水质。
综上所述，现状矿山开采未破坏含水层结构；采坑无疏干水；矿山未对矿区及附近水源造成影响；矿山现状对地下水水质的影响较轻。
三、地形地貌景观影响和损毁现状评估
评估区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区。矿山开采对地形地貌景观影响主要为：露天采场、工业场地1、表土场、办公生活区、矿区道路。矿区外北东侧工业场地2、取土场、老采坑2属盗采单元，非本矿山开采范围。详见航卫片图4-1。各单元现状对地形地貌景观影响评估如下：
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图4-1  矿区航卫片影像图
1、露天采场
[bookmark: _Hlk496978541][bookmark: _Hlk496977527]露天采场位于矿区西部，呈不规则状分布，损毁土地面积为26797m²（见照片3-1）采坑长轴约274m，宽轴约145m，开采标高为654-617m，采深约6-37m。开采过程中，采场形成2个不规则台段，标高分别为650m、640m、622m，边坡角度60°～85°，采坑挖方量为83789m3，采场内有料堆堆积，堆积方量为2069m3。帮坡岩性为凝灰岩。采坑采深较大，形成高陡切坡，对地表形态、植被等发生直接的破坏，改变了原生地形地貌。（见照片4-1）
   
照片4-1  露天采场
2、工业场地1
工业场地1位于露天采场东南侧，场地由矿石积形成的场地，场地边坡高约4-7m，边坡角度25-30°，矿石堆积方量为38964m3场地设有加工设备、配电室、块石堆等，建筑面积849m2，建筑物高约4m，工业场地1压占土地面积为33174m2，场地西侧存在高约5-9m岩质切坡，长约120m，场地北侧存在高约5-7m岩质切坡，长约180m，场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观（见照片4-2-4-4）
   
照片4-2  工业场地
   
照片4-3  工业场地北侧切坡
   照片4-4  工业场地西侧切坡













3、工业场地2（盗采区）
工业场地2位于矿区外北侧，损毁土地面积为8670m2，前期场地已进行治理，未进行验收，场地边坡已自然恢复，南西侧存在1-2m切坡，长约124m，场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观。（见照片4-5）

   
照片4-5  工业场地2
4、表土堆
表土堆位于矿区内，呈条状排放，表土排放高度2-5m，边坡角约45°，压占土地面积为1783m2，表土堆积方量2574m3，表土堆积形成的人工堆积地貌，破坏了原有地形地貌景观。（见照片4-6）
   照片4-6  表土堆




5、老采坑2（盗采区）
老采坑2位于矿区外东北部，损毁面积4373m2（见照片4-7），一分期已对采坑设计，矿山已对其进行治理，未进行验收，采坑对地表形态、植被等发生直接的破坏，改变了原生地形地貌。
   
照片4-7  老采坑2
6、取土场（盗采区）
场地位于矿区北东侧，占地面积为3151m2，矿区前期已进行治理，场地内无堆积物，场地较平整，场地形成切坡长度110m，切坡高度2-11m，切坡坡度约70°。取土场破坏了原有地形地貌景观（见照片4-8）。
   
照片4-8  取土场



7、办公生活区
位于矿区外北侧，砖混及移动板房结构建筑物，包括办公室、宿舍、仓库等，压占土地面积2001m2。建筑面积121m2，高度约3m；建设场地后缘产生切坡长约67m，高3-5m，切坡坡度55-75°；场地前缘产生长34m、高1-2m的堆坡，坡度约60°。场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观（见照片4-9）。
       
照片4-9  办公生活区
8、矿区道路
矿区道路连接矿区内各工程单元，工程单元外长约587m，宽约4m，占地面积为2348m2；部分矿区道路依山而建，部分道路存在切坡及堆坡，切坡总长度175m，切坡高度1~2m，坡度40~55°；堆坡长度约260m，堆坡高度约1~3m，坡度35~45°。该场地使原有的地貌景观受到了破坏（见照片4-10）。
   
照片4-10  矿区道路


9、评估区内其他区域
评估区内其他区域矿山活动极少，矿山活动对地形地貌影响较轻，目前尚未受采矿活动影响，基本保持了原生的地形地貌状态。
[bookmark: _Toc22192][bookmark: _Toc29465]
表4-1  矿山地形地貌景观影响程度现状评估表
	地质环
境分区
	面积（m2）
	特征
	地形地貌景观影响程度

	[bookmark: OLE_LINK10]露天采场
	26797
	采场长轴约274m，宽轴约145m，开采标高为654-620m，采深约6-30m。开采过程中，采场形成2个不规则台段，标高分别为650m、640m、622m，边坡角度60°～85°，采场挖方量为83789m3，采场内有料堆堆积，堆积方量为2069m3。
	严重

	工业场地1
	33174
	场地由矿石积形成的场地，场地边坡高约4-7m，边坡角度25-30°，场地设有加工设备、配电室、块石堆等，场地西侧存在高约5-9m岩质切坡，长约120m，场地北侧存在高约5-7m岩质切坡，长约180m。
	严重

	表土堆
	1783
	呈条状排放，表土排放高度2-5m，边坡角约45°；
	较严重

	办公生活区
	2001
	建筑面积121m2，高度约3m；建设场地后缘产生切坡长约67m，高3-5m，切坡坡度55-75°；场地前缘产生长34m、高1-2m的堆坡，坡度约60°。
	较严重

	矿区道路
	2348
	工程单元外长约587m，宽约4m，占地面积为2348m2；部分矿区道路依山而建，部分道路存在切坡及堆坡，切坡总长度175m，切坡高度1~2m，坡度40~55°；堆坡长度约260m，堆坡高度约1~3m，坡度35~45°。
	较轻

	评估区内
其他区域
	11164
	--
	较轻

	合计
	77267
	--
	--


表4-2  盗采区地形地貌景观影响程度现状评估表
	地质环
境分区
	面积
（m2）
	特征
	地形地貌景观影响程度

	工业场地2
	8670
	前期场地已进行治理，未进行验收，场地边坡已自然恢复，南西侧存在1-2m切坡，长约124m。
	较严重

	老采坑2
	4373
	一分期已对采坑设计，矿山已对其进行治理，未进行验收。
	较严重

	取土场
	3151
	矿区前期已进行治理，场地内无堆积物，场地较平整，场地形成切坡长度110m，切坡高度2-11m，切坡坡度约70°。
	较严重

	合计
	16194
	--
	--




四、土地损毁现状评价
1、矿山建设前土地资源利用状况
根据土地利用现状图[K50G037085]及相关资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：旱地、其他草地、采矿用地。
2、矿山建设不同工程单元对土地资源的损毁状况
矿山现状损毁土地单元包括：露天采场、工业场地1、表土堆、办公生活区和矿区道路等。对照全国第三次土地利用现状调查赤峰市松山区资料，矿山现状损毁的土地类型包括：旱地1410m²、其他草地8307m²、采矿用地56386m²，合计占用土地面积66103m2。盗采区损毁的土地类型包括：旱地230m²、其他草地1946m²、采矿用地14018m²，合计占用土地面积16194m2。土地权属归赤峰市松山区安庆镇小建昌营子村集体所有，权属明确，无争议。现状条件下，矿区地表各单元对土地损毁情况见表4-3、盗采区土地损毁现状评估表见表4-4。
表4-3  矿山土地损毁现状评估表
	地质环境
分区
	面积（m2）
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	露天采场
	26797
	04
	草地
	0404
	其他草地
	2580
	赤峰市松山区安庆镇小建昌营子村集体所有

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	24217
	

	工业场地1
	33174
	01
	耕地
	0103
	旱地
	1410
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4828
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	26936
	

	表土堆
	1783
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	1783
	

	办公生活区
	2001
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2001
	

	矿区道路
	2348
	04
	草地
	0404
	其他草地
	899
	

	
	
	6
	工矿仓储用地
	602
	采矿用地
	1449
	

	合计
	66103
	--
	--
	--
	--
	66103
	--


[bookmark: _Toc2768]





表4-4  盗采区土地损毁现状评估表
	地质环境
分区
	面积（m2）
	一级地类
	二级地类
	面积（m2）
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	
	

	工业场地2
	8670

	04
	草地
	0404
	其他草地
	1235
	赤峰市松山区安庆镇小建昌营子村集体所有

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	7435
	

	老采坑2
	4373

	01
	耕地
	0103
	旱地
	30
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	683
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	3660
	

	取土场
	3151
	01
	耕地
	0103
	旱地
	200
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	28
	

	
	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	2923
	

	合计
	16194
	--
	--
	--
	--
	16194
	--



第二节  矿山地质环境问题预测

矿山现状为停产矿山，2025年度仍不计划进行采矿。预测矿山本年度不会产生新的破坏单元，矿山地质环境问题与现状一致。
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[bookmark: _Toc3456][bookmark: _Toc13840][bookmark: _Toc10501][bookmark: _Toc362269332]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc2371][bookmark: _Toc4361][bookmark: _Toc28308]第一节  矿山地质环境治理区的确定
[bookmark: _Toc487613054][bookmark: _Toc487612888][bookmark: _Toc487613509]1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》及《2024年度治理计划书》，对于《矿山地质环境保护与土地复垦方案》及《2024年度治理计划书》设计治理效果不显著或未实施的治理工程列入本年度，为主要治理内容。
本矿山治理区选取主要根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》首期设计治理的部分单元，治理工程量主要为《矿山地质环境保护与土地复垦方案》首期设计治理的主要工程量。同时对前期治理不到位的单元进行完善治理作为本年度的治理任务。
2、治理区及土地复垦责任区确定
根据《土地复垦方案编制规程》，土地复垦区为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地。土地复垦责任范围为复垦区中已损毁和拟损毁的土地及土地复垦方案涉及的生产年限结束后不再留续使用的永久性建设用地共同构成的区域。
根据实地调查，矿区外北东侧工业场地2、取土场、老采坑2、老采坑1属于盗采单元，于2024年10月已刑事立案，后期治理由盗采者负责。
矿山各单元地质环境现状与《矿山地质环境保护与土地复垦方案》基本一致。与采矿权人沟通，本年度将依次对《矿山地质环境保护与土地复垦方案》首期设计治理内容进行治理。
该矿已存在矿山地质环境问题的区域包括露天采场、工业场地1、表土堆、办公生活区、矿区道路等。
根据矿山现状，露天采场、工业场地1、表土堆、办公生活区、矿区道路后期还要继续使用，本年度暂不进行治理；由于矿山处于停产状态，因此矿山未进行采矿活动，未进行拟建工程的建设。
本年度对2024年度治理区表土堆进行完善治理，补植种草面积1783m2。
[bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc709][bookmark: _Toc11117]
第二节  矿山地质环境治理工程
本年度矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦工程对象为：表土堆、取土场完善前期治理，其主要工作量如下：
[bookmark: _Toc9939]1、表土堆
表土堆已治理场地面积为1783m2，成活率较低，2025年重新补种植被，面积为1783m2。补种植被以羊草、紫花苜蓿、披碱草为主。
本年度治理工程详见表5-1。
表5-1  本年度治理工程量汇总表
	[bookmark: _Toc2743]治理单元
	面积
	治理措施及工程量

	
	
	清理危岩体
	修坡整形
	覆土
	撒播草籽

	
	m²
	m³
	m³
	m³
	m²

	表土堆
	1783
	
	
	
	1783

	合计
	1783
	
	
	
	1783


[bookmark: _Toc16931]第三节  矿山地质环境监测工程
[bookmark: _Toc436035418][bookmark: _Toc17433]矿山开采可能存在的矿山地质环境问题主要有：①崩塌、滑坡；②地形地貌景观及土地资源的破坏；③恢复植被监测。
一、地质灾害监测
1、监测内容：
针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要为露天采场边坡稳定性监测。监测内容为有无裂缝发生及其发展情况等。
2、监测方法
针对矿山存在的及需要预防的地质环境问题，矿山地质环境监测内容主要为露天采场边坡稳定性监测。用钢卷尺、水准仪、经纬仪等量具对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。
3、监测点的布设
根据矿山实际生产情况，在露天采场边坡区域设置监测点，对采场边坡有无异常变化、裂缝发生、发展情况进行实时监测。
4、监测频率
边坡稳定性监测频率平均按每月1次实地观察，并做好记录，进入雨季要增加监测次数，本期共监测12次，记录样表见表5-2。

表5-2  崩塌监测工程记录表
时间：       年   月   日           星期                     天气：
	监测单元
	

	监测内容
	

	监测人员
	

	监测情况：

	

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


二、地形地貌景观及土地资源监测
[bookmark: _Toc17778]1、监测内容
矿山地质环境监测内容主要为露天采场、工业场地边坡稳定性监测。监测内容为边坡变形数据测量及分析、有无裂缝发生及其发展情况等。
2、 监测方法
采用目测的方法，对各单元外观表现特征参数进行监测（地形地貌景观及土地资源监测记录见表5-3）。本期设计一条监测路线。
3、监测频率：每月监测1次。
4、监测时间：2025年1月1日至2025年12月31日，共计12次。
表5-3  路线监测调查表
	矿区名称
	
	天气
	

	路线号
	

	记录点号
	

	记录点坐标
	X:                 Y:               H:

	点间情况
	

	记录点情况
	地貌类型
	原土地利用类型
	破坏
类型
	破坏程度
	破坏情况说明

	
	山坡、沟谷、山梁等
	耕地、林地、草地等
	挖掘、压占等
	
	对矿区范围内地表挖掘、废弃物乱堆乱放、植被破坏等情况进行记录，描述破坏的范围、高度等


[bookmark: _Toc21745]第六章  经费预算
经估算，矿山2025年度矿山地质环境治理费用为5200元，工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费概算总表
	序号
	单项名称
	预算金额(万元)
	各费用占工程施工费的比例(%)

	1
	工程施工费
	0.04
	7.70

	2
	监测管护费
	0.48
	92.30

	总  计
	0.52
	100



表6-2  工程施工费估算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	
	植被工程
	
	
	
	0.04

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	0.1783
	2128.3
	0.0379

	总  计
	—
	—
	—
	0.04



表6-3 监测管护费计算表
	序号
	费用名称
	单价（元）
	次数
	费用（万元）

	1
	监测费
	300
	12
	0.36

	2
	管护费
	300
	4
	0.12

	总计
	
	
	0.48




表6-4  撒播种草单价分析表
	定额编号：50031                                                   单位：hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1905.42

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1839.21

	1
	人工费
	
	
	
	594.35

	
	乙类工
	工日
	8.6
	69.11
	594.35

	2
	材料费
	
	
	
	1200.00

	
	草籽
	kg
	40
	30.00
	1200.00

	3
	其他费用
	%
	2.5
	1794.35
	44.86

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	1839.21
	66.21

	二
	间接费
	%
	5
	1905.42
	95.27

	三
	利润
	%
	3
	2000.69
	60.02

	四
	税  金
	%
	3.28
	2060.71
	67.59

	合计
	
	
	
	2128.30



