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矿山基本信息表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿

	采矿权人
	赤峰银海金业有限责任公司
	法人代表
	朱为峰

	采矿许可证号
	C1500002010104120079865
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2022年9月8日至2025年9月7日
	发证日期
	2024年9月30日

	矿区地址
	赤峰市松山区上官地镇

	经纬度坐标
	东经118°31′42″～118°34′01″；北纬42°34′44″～42°36′06″

	经济类型
	其它有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	金矿
	开采方式
	地下开采

	矿区面积
	3.9906km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	2007年
	设计生产能力
	7.5万吨/年

	设计服务年限
	4年
	实际生产能力
	0万吨/年

	剩余服务年限
	1年
	开采深度
	1080至730m标高

	查明资源量
	2102680t
	剩余资源量
	110386.37t

	矿区范围
拐点坐标
		一采区
	二采区

	直角坐标(2000国家大地坐标系)
	直角坐标(2000国家大地坐标系)

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4719517.462
	40380062.42
	1
	4718957.459
	40379352.41

	2
	4717957.464
	40382492.42
	2
	4718957.46
	40380062.42

	3
	4717677.463
	40382062.42
	3
	4717402.462
	40382062.42

	4
	4719147.46
	40379862.42
	4
	4716957.459
	40381307.42

	
	
	
	5
	4717577.457
	40379682.42

	标高：从892m至730m
	标高：从1080m至840m




	基金提取
	已计提 0 万元
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	丁旭超
	手机号
	13974553836

	通讯地址
	赤峰市松山区上官地镇
	邮 编
	

	固定电话
	
	E-mail
	



[bookmark: _Toc22563][bookmark: _Toc193219472][bookmark: _Toc193219478][bookmark: _Toc193219496]第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
[bookmark: _Toc193219479][bookmark: _Toc193219497]第一节 方案编制概况
[bookmark: _Hlt252454721]1、2009年6月，内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区官地银金矿矿山环境保护与综合治理方案》(备案号09053)。方案总体规划年限从2015年至2031年，方案编制基准年为2014年。
2、2015年5月赤峰中核矿业投资有限公司编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.6.1～2014.8.1）》（赤国土环分治备字［2015］154号）。适用年限为2009年6月1日至2014年8月1日。
3、2020年5月编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。
4、2021年3月，江西核工业工程地质勘察院赤峰国源地产评估有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰银海金业有限责任公司）官地银金矿矿山地质环境治理方案》方案总体规划年限2021年1月1日～2024年12月31日，方案编制基准期为2021年1月。
5、2021年3月编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。
6、2022年3月编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。
7、2023年3月编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。
8、2024年3月编制了《赤峰市松山区官地矿区银金矿2024年度矿山地质环境治理计划书》。
[bookmark: _Toc193219480][bookmark: _Toc193219498]第二节 治理方案规划的近期治理工程内容
近期工作安排（2021年1月1日-2024年12月31日）
1、2021年1月1日-2021年12月31日
（1）在预测地面塌陷区1外围设置警示牌；生产期间利用废石对地下形成的采空区域进行充填，若出现塌陷坑，及时对塌陷坑进行回填；
（2）在预测地面塌陷区2外围设置警示牌；利用废石对地下形成的采空区域进行充填，若出现塌陷坑，及时对塌陷坑进行回填；
（3）在预测地面塌陷区3外围设置警示牌；利用废石对地下形成的采空区域进行充填，若出现塌陷坑，及时对塌陷坑进行回填；
（4）在地面塌陷区1外围设置网围栏；利用废石对地下形成的采空区域进行充填，对地表形成的塌陷坑进行回填；对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（5）在地面塌陷区2外围设置网围栏；利用废石对地下形成的采空区域进行充填，对地表形成的塌陷坑进行回填；对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（6）在地面塌陷区3外围设置网围栏；利用废石对地下形成的采空区域进行充填，对地表形成的塌陷坑进行回填；对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（7）利用废石、废渣对探槽进行回填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（8）利用废石、废渣对钻机平台进行回填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（9）利用废石、废渣对平硐4工业场地内平硐进行回填、对硐口进行钢筋混凝土封堵、对场地边坡进行垫坡整形、设置标识牌，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（10）对废石回填区进行石方整平，对整平后的场地进行覆土及整平、恢复植被；
（11）对平硐1工业场地内建筑进行拆除，利用废石、废渣对平硐进行回填、对硐口进行钢筋混凝土封堵、对场地边坡进行垫坡整形、设置标识牌，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（12）将平硐1废石场废石清运，对清运后的场地进行覆土及整平、恢复植被；
（13）对办公生活区2建筑进行拆除，清运用于回填或采空区的充填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（14）对办公生活区3建筑进行拆除，清运用于回填或采空区的充填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（15）对炸药库建筑进行拆除，清运用于回填或采空区的充填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（16）完善前期治理区，对前期治理效果不佳的场地进行覆土及整平、恢复植被；
（17）对含水层水量及水质进行监测，对整个复垦责任范围进行管护，对预测地面塌陷区及现状塌陷区地表进行地质灾害监测。
2、2022年1月1日-2022年12月31日
（1）利用废石对地下形成的采空区域进行充填，若出现塌陷坑，及时对塌陷坑进行回填；
（2）对平硐2工业场地内建筑进行拆除，利用废石、废渣对平硐进行回填、对硐口进行钢筋混凝土封堵、对场地边坡进行垫坡整形、设置标识牌，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（3）对竖井工业场地内建筑进行拆除，利用废石、废渣对竖井进行回填、对井口进行钢筋混凝土封堵、对场地边坡进行垫坡整形、设置标识牌，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（4）将平硐2废石场废石清运，对清运后的场地进行覆土及整平、恢复植被；
（5）对选矿厂建筑进行拆除、清运用于回填，对场地覆土及整平、恢复植被；
（6）对尾矿库进行地下水质监测。严格按照尾矿库设计排放尾砂，及时监测尾矿坝稳定性。对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（7）对办公生活区1建筑进行拆除，清运用于回填或采空区的充填，对场地进行覆土及整平、恢复植被；
（8）对第一年设计的各治理单元进行查缺补漏、完善治理。以达到国家或自治区级绿色矿山建设标准；
（9）对矿区道路进行覆土及整平、恢复植被；
（10）对含水层水量及水质进行监测，对整个复垦责任范围进行管护，对预测地面塌陷区及现状塌陷区地表进行地质灾害监测；
3、2023年1月1日-2023年12月31日
（1）对本方案设计的全部治理单元及治理工程进行查缺补漏、完善治理。以达到国家或自治区级绿色矿山建设标准；
（2）对含水层水量及水质进行监测，对整个复垦责任范围进行管护，对预测地面塌陷区及现状塌陷区地表进行地质灾害监测。
4、2024年1月1日-2024年12月31日
（1）对本方案设计的全部治理单元及治理工程进行查缺补漏、完善治理。以达到国家或自治区级绿色矿山建设标准；
（2）对含水层水量及水质进行监测，对整个复垦责任范围进行管护，对预测地面塌陷区及现状塌陷区地表进行地质灾害监测。
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[bookmark: _Toc4606][bookmark: _Toc15062][bookmark: _Toc25795]地面塌陷区1、地面塌陷区2
[bookmark: _Toc1639][bookmark: _Toc18720][bookmark: _Toc25499]地面塌陷区3
	[bookmark: _Toc22124][bookmark: _Toc9428][bookmark: _Toc6649]监测、管护
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[bookmark: _Toc193219481][bookmark: _Toc193219499]第三节 矿山地质环境治理方案执行情况
1、原治理方案（近期）
2009年6月由内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编写的《内蒙古自治区赤峰市松山区官地银金矿矿山环境保护与综合治理方案》(备案文号：09053)；近期设计治理工程为：对尾矿库、废石场进行重点保护，加强监测，避免对土地及环境的进一步破坏；对现状塌陷区实施平整、生态恢复工程。对整个预测塌陷区实施防排水工程、设置网围栏和警示标志。
表2-2  原治理方案治理单元工程措施
	治理单元
	治理
面积(hm2)
	工程措施
	植物措施

	
	
	平整土地工程量(m3)
	覆盖表土工程量(m3)
	网围栏(m)
	截水沟（m3）
	撒播牧草量(kg)
	种植山杏(颗)

	废石场
	0.82
	2460
	4100
	
	
	28.70
	

	尾矿库
	4.33
	12990
	21650
	
	
	86.60
	10825

	塌陷区
	3.0402
	1000
	
	4654
	943
	106.40
	

	沉陷区
	48.5131
	97026
	
	
	
	1619.91
	5575

	采矿工业场地
	0.15
	450
	
	
	
	5.25
	

	合计
	56.8533
	113926
	25750
	4654
	943
	1846.86
	16400


2、环境治理项目
根据《赤峰银海金业有限公司责任公司官地银金矿地质环境治理项目竣工资料》，2009年内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅以内国土资字[2009]99号文《关于下达2008年度矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目任务书的通知》，把官地银金矿地质环境治理项目项目列入2008年度自治区探矿权采矿权使用费价款项目计划。
完成工程量：塌陷坑和采坑回填工程量81270.60m3；塌陷坑和采坑削坡工程量15817m3；覆土工程量19878m3；坝面加固工程量1092m3；挖排水沟工程量1225m3；浆砌石护面工程量995m3；植树工程量14878株。
验收情况：赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿地质环境治理项目治理，已经通过赤峰市国土资源局组织专家验收。矿山自主设置了警示牌和矿区道路两侧种植杨树。
3、一分期治理方案
2015年5月，赤峰中核矿业投资有限公司编写的《赤峰市松山区官地矿区银金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.6.1~2014.8.1）》。（赤分治字[2015]154号），设计治理工程为：平硐4工业场地及废石场、塌陷区、探槽、取土场、办公生活区1边坡、采空区。
表2-3 治理工程完成情况及工程量
	治理区
	面积（m2）
	主要工程技术措施及工程量

	平硐4工业场地
及废石场
	730
	[bookmark: OLE_LINK4]废石清运1299m3，土方整平110m3，种草面积730m2。

	塌陷区
	1460
	设置网围栏230m。

	探槽
	1620
	回填石方量1588m3，覆土510m3，栽植松树87株，种草面积1100m2。

	取土场
	960
	土方整平480m3，栽植松树160株。

	办公生活区1边坡
	600
	覆土180m3，种草面积600m2。

	采空区
	69500
	设置监测标桩8处


验收情况：矿山完成第一分期设计的工程量并申请验收，2017年8月31日赤峰市国土资源局（现赤峰市自然资源局）组织专家对矿山治理工程进行了验收，专家组认为，矿山企业已完成的矿山地质环境治理工程，改善了矿区地貌景观，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论同意该工程通过验收（验收文号：17087号）。
4、2020年度治理计划书
一分期治理完成后矿山一直处于停产阶段，没有新增加破坏单元，矿山一分期设计的治理工程已经完成，效果较好，因此2020年度治理计划设计对其进行管护工作与监测工程。对前期治理工程进行管护，对矿区土地资源及地形地貌景观进行监测工程；矿山现状已存在由采空区引发的塌陷，需设置地面变形监测工程。
5、2021年度治理计划书
2021年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。
6、2022年度治理计划书
矿山地面工程破坏地形地貌景观的单元有预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2、预测地面塌陷区3、地面塌陷区1、地面塌陷区2、地面塌陷区3、竖井工业场地、平硐1工业场地、平硐2工业场地、平硐4工业场地、平硐1废石场、平硐2废石场、办公生活区1、办公生活区2、办公生活区3、选矿厂、尾矿库、炸药库、探槽、钻机平台、废石回填区及矿区道路。据矿山地质环境影响严重程度及各单元特点采取如下防治措施：
表2-4   总体工程量汇总表
	序号
	工程项目
	计量单位
	工程量

	1
	警示牌
	块
	36

	2
	标识牌
	块
	6

	3
	网围栏
	m
	1100

	4
	回填（含清运）
	m3
	50599

	5
	石方整平
	m3
	1065

	6
	垫坡整形
	m3
	75

	7
	钢筋混凝土封堵
	m3
	78

	8
	砌体拆除
	m3
	18965

	9
	清运
	m3
	61337

	10
	覆土及整平
	m3
	62632

	11
	混播种树
	hm2
	6.2950

	12
	撒播种草
	hm2
	10.38522



7、2023年度治理计划书
2023年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。
8、2024年度治理计划书
2024年度矿山地质环境治理计划书设计工程内容为管护及监测。












[bookmark: _Toc18145][bookmark: _Toc193219473][bookmark: _Toc193219482][bookmark: _Toc193219500]第三章 本年度矿山生产计划
[bookmark: _Toc193219483][bookmark: _Toc193219501]第一节 本年度的主要生产指标计划
矿山现阶段处于停产阶段。2025年没有生产计划。
[bookmark: _Toc193219484][bookmark: _Toc193219502]第二节 开采范围
本年度处于停产状态，未设计开采范围。

































[bookmark: _Toc24073][bookmark: _Toc193219474][bookmark: _Toc193219485][bookmark: _Toc193219503]第四章 矿山地质环境问题
[bookmark: _Toc14387][bookmark: _Toc12987][bookmark: _Toc28765][bookmark: _Toc193219486][bookmark: _Toc193219504]第一节  矿山地质环境问题现状
一、地质灾害现状评估
评估区位于低中山区，建设场地地形较为平缓，人类活动对地质环境影响较强烈。根据现场调查，评估区内未发生过崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝、风蚀沙埋、冻胀融陷等地质灾害。但受采矿活动的影响，评估区内发生过地面塌陷地质灾害。经过实地调查与访问，详细分析如下：
1、崩塌、滑坡
评估区内未发现悬崖陡壁，地形较平缓，无高差明显的陡坡陡坎，岩体坚硬、稳固，不具备产生崩塌、滑坡灾害的地形条件，评估区内未发现滑坡、崩塌灾害，现状条件下评估区崩塌、滑坡灾害不发育。
2、泥石流
评估区地貌属低中山区，内含有微地貌山间谷地。多呈V字形，近沟谷为坡积物掩盖，沟谷长约5.2km-7.5km，主沟纵坡降3%-7%，宽30-490m，山坡坡度5-25°；植被覆盖率在35%左右。经野外调查访问，评估区地势较高，历史上的洪水水位也未淹没评估区。现状条件下未发现矿区范围存在泥石流的堆积物，评估区内泥石流灾害不发育。
3、冻胀融陷
评估区地下标准冻土深1.5m，最大冻土深度1.8m。地下水位埋深超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。
4、地面沉降与地裂缝
评估区内含水层薄，含水层的富水性弱，评估区内及附近无大型水源地和开采油气资源等活动，矿区生活需水量较小；矿脉的上下盘围岩为不同蚀变程度的斑状花岗岩，该岩石的单轴抗压强度为60MPa，属强度中等的岩石。据井下各主采巷道观察，岩石基本稳固，含水层内没有淤泥等压缩性土体；现状条件下地面沉降与地裂缝灾害不发育。
5、风蚀沙埋
评估区地表岩性以粉土及粉质粘土为主，评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地。评估区地表植被覆盖良好，现状条件下评估区内风蚀沙埋灾害不发育。
6、地面塌陷
经调查，评估区内曾发生过的地面塌陷主要有：地面塌陷区1、地面塌陷区2、地面塌陷区3，上述塌陷区均为小型塌陷坑，形成时间为2014年之前，据了解塌陷地质灾害并未造成人员、机械和财产损失。
根据调查结果分析，塌陷发生时间均在2014年之前，赤峰银海金业有限责任公司官地银金矿属于老矿山，矿区历史上存在民采及小矿开采形成的采空区（由于非正规的人工开采，开采深度普遍较浅，更容易引发地面塌陷），因此现状已有的塌陷坑主要由历史上民采形成的采空区诱发。
未来矿山应该对历史上民采形成的采空区进行专门的调查与勘查，查明矿区内的采空区的位置、规模、充水状态等，确保矿山生产与周边居民生活的安全。
表4-1  塌陷区地质灾害概况
	塌陷区
	面积m2
	地质灾害概况

	地面
塌陷区1
	2035
	呈四个连续的近圆状塌陷坑，总体长度约为104m，最宽处约为41m，
最大深度约12m。

	地面
塌陷区2
	860
	包含两个塌陷坑，一个为长条形，长约70m，宽约8-12m，深约2-4m，面积为760m2；一个为近圆形，直径约9-12m，深约2-5m，面积约100m2。

	地面
塌陷区3
	600
	一个长条形的塌陷坑，长约45m，宽约10-15m，深约2-4m，面积为600m2。


根据现场调查，现状形成的地面塌陷区均已进行回填治理，现状无新增地面塌陷。
综上所述，现状评估认为：现状条件下评估区内崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、风蚀沙埋、冻胀融陷等地质灾害不发育。现状存在地面塌陷地质灾害。
二、含水层的影响和损毁现状评估
（1）含水层结构破坏
矿区内没有区域性重要含水层，地下水埋深24.01~63.39m，含水层平均厚度32.08m，矿区地下水与区域性重要含水层的联系不密切。本矿山以往进行了基础工程建设，现状评估对含水层结构影响程度为较轻。
（2）矿坑疏干排水对含水层影响
现状矿坑无疏干水，矿山开采对矿区及周边主要含水层位影响较小，现状评估矿坑疏干排水对含水层影响较轻。
（3）对矿区及附近水源的影响
矿区及周围无地表水体，矿山开采可能致使矿区的地下水位略有下降，但不影响其功能。矿山开采不会影响到矿区及附近居民的生产生活供水，不会对附近水源造成明显影响。
（4）对地下水水质影响
1）矿坑水中有害物质主要为悬浮物（SS），矿坑排水量较小且排出的废水主要用于采选作业，对地下水水质造成影响较轻。
2）矿区生活污水排放量小，成分较为简单，经简单的污水处理设施（沉淀池）处理后，用于矿区绿化，对周围环境影响较轻。
3）矿区可能对地下水水质产生影响的是尾矿库，通过地下水监测数据对照说明。
①据赤峰市松山区环境监测站，于2014年6月15日对赤峰银海金业有限责任公司尾矿库下游地下水进行了采样化验，监测水质化验结果表中各项指标均符合地下水质量标准。故尾矿废水对下游地下水水质影响较轻。详见水质监测化验结果表。
表4-2  地下水水质监测结果表
	项目名称：银海金业地下水监测
	项目编号：LX(DXS)061001-2014

	监测站名称：峰市松山区环境监测站
	完成时间：2014.6.15

	分析项目
	PH
	铜
	铅
	镉
	总铬
	锌
	六价铬

	分析结果
	7.21
	0.0023L
	0.001L
	0.0018L
	0.0077L
	0.0061L
	0.004L

	执行标准
	6.5-8.5
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.01
	—
	≤1.0
	≤0.05

	评价
	不超标
	不超标
	不超标
	不超标
	—
	不超标
	不超标

	分析项目
	氰化物
	砷
	镍
	井深
	水温
	汞
	

	分析结果
	0.004L
	0.007L
	0.0068L
	25
	10
	1.0×10-4L
	

	执行地下水
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05
	
	
	≤0.001
	

	评价
	不超标
	不超标
	不超标
	
	
	不超标
	

	(1)单位为mg/L，PH值无刚量。(2)加标L为未检出。(3)水深单位为m，水温单位为℃。


综上所述，矿山现状条件下对含水层影响程度较轻。
三、地形地貌景观影响和损毁现状评估
评估区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区，矿山对地形地貌景观影响主要为前期形成的各采矿场地及辅助场地，现通过已形成的各矿段采区对地形地貌景观影响和损毁现状评估分矿段进行评估叙述，详细如下：
1、竖井工业场地
竖井工业场地占地面积14322m2，位于一采区和二采区中间，位于PD1北侧，场地内包含两个竖井，竖井1井口规格为2.4m×2.2m，井深290m；竖井2井口规格为2.4m×2.2m，井深82m。均为主平硐的辅助提升系统，工业场地内建有宿舍、值班室、电机房，压风机房等，建筑平均高度3m，砖混结构。场地的建设形成了部分切坡，切坡高约1m，长约13m，坡度70°。
2、PD1工业场地
PD1工业场地占地面积1186m2，位于二采区中部。场地内含一眼平硐，硐口规格为3m×3.5m。场地内建有值班室、机电房等，场地内建筑平均高度3m，砖混结构。场地后缘存在切坡，切坡长4m，高1.2-4m，边坡角约70°。
3、PD 2工业场地
PD2工业场地占地面积7943m2，位于二采区中北部。工业场地内含两个平硐口，平硐2为本矿山开采主平硐（硐口规格3.2m×3.5m），平硐3为运输隧道（规格3.2m×3.5m）。场地内建有值班室、机电房、铁轨铺设的矿石运输轨道等，建筑平均高度3m，砖混结构。硐口开挖形成了部分切坡，切坡高5m，长4m。工业场地北部为原有地形通过整平修建而成。
4、废弃PD1
废弃PD1占地面积394m2，位于一采区与二采区中间，硐口规格2m×1.5m，为前期探矿形成，场地内无地表建筑，探矿产生的废石顺坡堆积。
5、废弃PD2
废弃PD2占地面积1052m2，位于一采区与二采区中间，硐口规格2m×1.5m，为前期探矿形成，场地内无地表建筑，探矿产生的废石顺坡堆积。
6、PD1废石场
PD1废石场位于PD1工业场地南侧，废石场占地面积5707m2，废石堆放量为4580m3（计算成果见图3-8）。废石场堆放高度为2-4m，坡角一般小于40°。
7、PD2废石场
平硐2废石场位于PD2工业场地南西侧，废石场占地面积10702m2，废石堆放量为37792m3（计算成果见图3-9）。废石场堆放高度为3-15m，坡度为35°-45°。
8、积水区
积水区位于选矿厂东侧、PD2废石场与尾矿库之间，占地面积16402m2，为雨季积水形成。
9、尾矿库
尾矿库位于选矿厂南东部平缓地段，选矿厂尾矿和污水全部排入尾矿库，库区形状为不规则的长方形，总体长度约为300m，总体宽约为200m，占地面积为63424m2，尾矿坝最大坝高44m，最大库容204万m3。
10、排水渠
排水渠位于尾矿库北部山坡处，长320m，宽1m，深1m，混凝土结构。
11、选矿厂
选矿厂位于二采区中部，日处理矿石250t，场地内主要为砖混结构建筑，场地平均建筑高度8.0m，主要建筑物为选矿厂、高位水池、矿石堆放场、办公室、材料库、矿石运输轨道等地面建筑，总占地面积为52200m2。
12、炸药库
炸药库位于选矿厂北西部，炸药库内有2个建筑物，为长方形砖混结构，建有炸药库、雷管库，场地建筑平均高3m，外围有砖墙围护，占地面积1457m2。
13、厕所
厕所位于竖井工业场地南部，占地面积277m2，高约2.5m，为长方形砖混结构。
14、办公生活区
办公生活区位于选矿厂南部，场地内建筑主要为单层砖瓦建筑，场地平均建筑高度3m，包括办公室、职工宿舍、值班室和仓库等，占地面积22568m2，周围基本绿化，局部地面水泥硬化。
15、矿区道路
矿区道路自南向北分布于矿区内，主要用来联通各采矿工业场地和办公区，以及前期探矿形成的，道路长度约为8000m，宽度为3-5m，占地总面积约为37503m2。
四、土地损毁现状评价
1、矿山建设前土地资源利用状况
根据全国第三次土地利用现状调查资料，矿山建设前评估区土地资源类型为：
乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村宅基地、农村道路。
2、矿山建设不同工程单元对土地资源的损毁状况
矿山现状损毁土地单元包括：竖井工业场地、PD1工业场地、PD2工业场地、废弃PD1、废弃PD2、PD1废石场、PD2废石场、积水区、尾矿库、排水渠、选矿厂、炸药库、厕所、办公生活区、矿区道路。对照全国第三次土地利用现状调查松山区资料，矿山现状损毁的土地类型包括：乔木林地20425m²、灌木林地2201m²、其他林地488m²、天然牧草地2002m²、其他草地74010m²、采矿用地114932m²、农村宅基地10095m²、农村道路10172m²、裸土地882m²。土地权属分别属于松山区上官地镇北新井村、翁牛特旗亿合公镇王店营子村集体所有，权属明确，无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-4。
表4-4  土地损毁现状评估表
	现状单元
	面积
	一级地类
	二级地类
	面积
	权属

	
	（m2）
	编号
	名称
	编号
	名称
	（m2）
	

	竖井工业场地
	14322
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	2312
	松山区上官地镇北新井村

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	10778
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	533
	

	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	574
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	125
	

	PD1工业场地
	1186
	04
	草地
	0404
	其他草地
	100
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1086
	

	PD2工业场地
	7943
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1479
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4035
	

	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	645
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	1784
	

	废弃PD1
	394
	04
	草地
	0404
	其他草地
	394
	

	废弃PD2
	1052
	04
	草地
	0404
	其他草地
	1052
	

	PD1废石场
	5707
	04
	草地
	0404
	其他草地
	991
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	4716
	

	PD2废石场
	10702
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	10702
	

	积水区
	16402
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	278
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	13159
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	2965
	

	尾矿库
	63424
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	883
	

	
	
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	269
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4257
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	58015
	

	排水渠
	320
	04
	草地
	0404
	其他草地
	320
	

	选矿厂
	52200
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	16081
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	4914
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	31205
	

	炸药库
	1457
	04
	草地
	0404
	其他草地
	450
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	1007
	

	厕所
	27
	04
	草地
	0404
	其他草地
	27
	

	办公生活区
	22568
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	871
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	11120
	

	
	
	07
	住宅用地
	0702
	农村宅基地
	8876
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	1701
	

	矿区道路
	37503
	03
	林地
	0305
	灌木林地
	1932
	

	
	
	03
	林地
	0307
	其他林地
	488
	

	
	
	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	408
	

	
	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	24969
	

	
	
	06
	工矿用地
	0602
	采矿用地
	668
	

	
	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	6562
	

	
	
	12
	其他土地
	1206
	裸土地
	882
	

	
	
	04
	草地
	0401
	天然牧草地
	1594
	翁牛特旗亿合公镇王店营子村


[bookmark: _Toc193219487][bookmark: _Toc193219505]第二节  矿山地质环境问题预测
[bookmark: _Toc32319]本年度矿山计划不生产，预测矿山地质环境问题与现状一致，以下不再赘述。











[bookmark: _Toc29369][bookmark: _Toc193219475][bookmark: _Toc193219488][bookmark: _Toc193219506]第五章 矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc193219489][bookmark: _Toc193219507]第一节 矿山地质环境治理区的确定
治理区的确定原则与依据：
1、根据矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境影响现状及预测结果，进行矿山地质环境治理区的确定。
2、治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用方案、公司采掘计划所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。
3、治理区要依据现状调查及矿山采掘计划，确定各场地是否已到设计边界，达到使用或开采边界的场地应列为本期治理区。
4、根据现状与预测结果，结合待复垦土地适应性评价确定应复垦区的面积、土地利用方向、复垦时间、复垦措施。
5、地灾治理应考虑其滞后和突发性。
综上所述，结合前期治理情况，本年度矿山没有生产计划，现状其他各单元后期将继续使用，本年度治理工程为对采空区地表进行监测，对地下水进行监测，对地形地貌景观以及土地资源进行监测，和对前期治理过的区域植被进行管护。
[bookmark: _Toc193219490][bookmark: _Toc193219508]第二节 矿山地质环境监测
一、地质灾害监测
1、监测范围
根据矿体产状特点，监测范围为地下采空区上部可能发生地面塌陷范围，监测点布置在预测地面塌陷区范围内，基准点布设在预测地面塌陷区内地表。
表5-1  地面塌陷地质灾害监测点坐标表
	2000国家大地坐标系

	监测点编号
	X
	Y
	监测点编号
	X
	Y

	JC1（基准点）
	4718629.788
	40380511.984
	JC10
	4718430.755
	40380191.885

	JC2
	4718620.863
	40380582.701
	JC11
	4718389.755
	40380215.709

	JC3
	4718558.384
	40380622.523
	JC12
	4718346.262
	40380256.155

	JC4
	4718552.205
	40380709.718
	JC13（基准点）
	4718319.500
	40381424.838

	JC5（基准点）
	4718413.328
	40381041.569
	JC14
	4718297.711
	40381411.128

	JC6
	4718438.793
	40381012.890
	JC15
	4718272.249
	40381389.339

	JC7
	4718457.336
	40380978.523
	JC16
	4718284.245
	40381427.531

	JC8
	4718468.462
	40380954.788
	JC17（基准点）
	4718620.863
	40380582.701

	JC9（基准点）
	4718454.302
	40380167.784
	
	
	



表5-2  地面塌陷观测记录表
	点号
	原高程（m）
	现高程（m）
	下沉量（mm）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


观测人：      观测时间：
2、监测内容
地下采空区上部可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况，包括地表移动等。
3、监测方法
对采空区上部地表移动变化情况采用埋设标桩采用仪器进行测量水平变形量和垂直变形量。
4、监测频率
正常情况下每月监测1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每15天监测1次，或者进行连续跟踪监测。
5、技术要求
每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾害预警。
二、含水层监测
1、监测点的布设及监测目的
1）监测点布设在采掘工作面：
监测地下水水位变化、水压，要求先探后采、防止揭露老窿水；
2）监测点布设在矿区尾矿库下游地下水：
监测含水层水质变化，包括地下含水层的水质。
2、监测方法
以人工测量及取样化验为主，对地下水水位、矿坑涌水量、水质进行监测，观测其水文变化情况。
3、监测频率
水位及涌水量监测每月1次，水质监测按照每个水文年丰水期（7月份）、枯水期（3月份）各1次。
4、监测技术要求
每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、水位标高、涌水量以及水质的化验结果，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。
三、地形地貌景观及土地资源监测
1、监测内容
为保护采矿必要破坏土地以外土地免受破坏，对评估区内土地资源、地形地貌景观进行监测。
2、监测方法
采用目测及拍照摄像相结合的方式，采用路线法，对工程场地的外观表现特征参数进行监测，对各区破坏的土地类型进行实地调查。监测记录表见表5-3。
表5-3  地形地貌及土地复垦监测记录表
	矿山名称
	

	地理位置
	

	监测方法
	目测

	监测时间
	监测内容

	年
	月
	日
	地形地貌景观
	土地资源利用情况

	
	
	
	类型
	面积（m2）
	类型
	面积（m2）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、监测频率
每月目测1次，每年对场地占用情况进行一次仪器测量并拍照摄像。
[bookmark: _Toc193219491][bookmark: _Toc193219509]第三节 植被管护
一、灌溉
对前期复垦场地每年春、秋两季灌水，以提高植被的成活率和生长速度。一般不在中午和晚上浇水，浇水量根据检查土壤湿润的程度来确定，一般浇水到湿润整个覆土土壤。灌溉既促进苗木生长，也为优良的苗木成熟或营养繁殖创造条件，加强播种林地的管理，是种植成功的关键环节。
[bookmark: _Toc1751_WPSOffice_Level3]二、人工管护
治理后的土地应进行人工管理，防止牲畜对恢复植被的损害，在第一、二年需定期整形修枝，对未成活的树木应在第二年及时补栽。根据实地调查每人每天可管护面积为1.0hm2。
恢复植被期间，严格执行禁放牧、禁开荒、禁狩猎、禁用火，与承包户签订管理责任合同对恢复植被区进行长期人工巡护；由承包户因地制宜，进行补种，所需的树草种由复垦施工方统一供给；重视植被的越冬与返青期的管护，尤其是初建林苗地，对植被稀疏区应及时补播；矿区冬季漫长寒冷，最好在雨季来临前完成补种作业；当出现明显的缺素症状时，亦应及时追肥；多年生植被生长非常缓慢，极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败，因此苗期须十分重视病虫害防治。
管护期限为恢复植被后的时间，每年管护2次，保证植物成活率达到90%以上。































[bookmark: _Toc9441][bookmark: _Toc27275][bookmark: _Toc14626][bookmark: _Toc193219476][bookmark: _Toc193219492][bookmark: _Toc193219510]第六章  经费估算
[bookmark: _Toc27331][bookmark: _Toc7103][bookmark: _Toc193219493][bookmark: _Toc193219511]第一节  预算编制依据
1、矿山地质环境治理方案的实物工作量、相关图件及说明；
2、内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号；
3、赤峰市松山区材料价格信息（2024年4季度）及材料价格市场询价。
[bookmark: _Toc18669][bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc193219494][bookmark: _Toc193219512]第二节  工程总经费估算
根据本方案的实际情况，结合周边矿山土地植被监测及管护经验，本矿山监测费用15000元/年。
经估算，2025年度矿山地质环境治理费用为2.00万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	（一）
	监测与管护费
	2.00
	100

	合计
	2.00
	100 
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