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[bookmark: _Toc28664]1、赤峰石人沟金矿有限责任公司2026年度矿山地质环境治理工程部署图
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第1章 
第2章 [bookmark: _Toc15855][bookmark: _Toc6634][bookmark: _Toc10378] 矿山基本情况
矿山基本情况表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰石人沟金矿有限责任公司

	采矿权人
	赤峰石人沟金矿有限责任公司
	法定代表人
	吴志清

	采矿许可证号
	C1500002011114140120500
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2017-8-25至2020-8-25
	发证日期
	2017年8月25日

	矿区地址
	赤峰市松山区城子乡乌台图村

	经纬度坐标
	东经：118°19′04″～118°23′06″；北纬：42°06′28″～42°08′20″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	中型

	开采矿种
	金矿
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.2925平方公里
	生产现状
	生产

	建矿时间
	1996年
	设计生产能力
	6万吨/年

	设计服务年限
	12年
	实际生产能力
	6万吨/年

	剩余服务年限
	12年
	开采深度
	1658m至1059m

	查明资源储量
	886257.89t
	剩余资源储量
	493073.66t

	矿区范围
拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4665159.1361 
	39610556.6845 

	
	2
	4665659.1474 
	39611156.6867 

	
	3
	4666009.1492 
	39611906.6899 

	
	4
	4666759.1522 
	39612906.7031 

	
	5
	4665009.1438 
	39614626.7145 

	
	6
	4664559.1394 
	39612906.7070 

	
	7
	4665159.1390 
	39612186.7025 

	
	标高：1658～1059m

	
	7
	4667609.1352 
	39609056.6662 

	
	8
	4665709.1470 
	39610926.6856 

	
	9
	4665299.1351 
	39609996.6816 

	
	10
	4665399.1333 
	39609056.6768 

	
	标高：1658～1059m

	
	11
	4667959.1366 
	39609716.6681 

	
	12
	4667959.1561 
	39613456.7033 

	
	13
	4665729.1475 
	39611186.6868 

	
	14
	4666619.1446 
	39610206.6797 

	
	标高：1658～1059m

	基金计提
	
	基金使用
	未使用

	矿山企业联系方式

	联系人
	吴志清
	手机号
	

	通讯地址
	松山区城子乡乌台图村
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	




第3章 [bookmark: _Toc13328][bookmark: _Toc11589][bookmark: _Toc5509] 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
1、 [bookmark: _Toc30234][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc13569]方案编制概况
1、2014年7月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区石人沟矿区金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.1.1-2014.8.1）》（备案文号：赤国土环分治备字（2014）40号）；
2、2017年12月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）石人沟金矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1～2017.7.31）》，（备案文号：赤分治字（2018）032号）；
3、内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（一分期方案）（编号：15082）；
4、2020年7月由江西核工业工程地质勘察院编写的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》（备案文号：赤矿治字[2020]072号）；
5、2020年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二〇年度矿山地质环境治理计划》；
6、2021年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二一年度矿山地质环境治理计划》；
7、2022年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《内蒙古自治区赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二二年度矿山地质环境治理计划》；
8、2023年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二三年度矿山地质环境治理计划》；
9、2024年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二四年度矿山地质环境治理计划》；
10、2025年由赤峰石人沟金矿有限责任公司提交的《赤峰石人沟金矿有限责任公司二〇二五年度矿山地质环境治理计划》。
[bookmark: _Toc19289][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc4086]二、治理方案规划的近期治理工程内容
矿山于2020年7月委托江西核工业工程地质勘察院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》。方案首期（2020.7.1-2025.6.30）治理内容包括：PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场1、废石场2、废石场4、废石场7、废石场11、炸药库、办公生活区、预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2和矿区道路，整体规划设计如下：
（1） 平硐5：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（2） 平硐6：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（3） 平硐8：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（4） 平硐9：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（5） 平硐10：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（6） 平硐11：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（7） 平硐12：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（8） 平硐13：回填、浆砌石封堵、垫坡、覆土、播撒草籽；
（9） 废石场3：坡面整形、覆土、播撒草籽；
（10） 废石场5：清运、撒播草籽；废石场6清运、撒播草籽；
（11） 废石场8：坡面整形、覆土、播撒草籽；
（12） 废石场9：清运、撒播草籽；
（13） 废石场10：清运、撒播草籽；塌陷坑回填、石方整平、覆土、撒播草籽；
（14） PD3工业场地：边坡坡面整形、覆土、播撒草籽；
（15） 废石场2：废石清运、对清运后的场地覆土、整平、恢复植被；
（16） 废石场7：废石清运、对清运后的场地覆土、整平、恢复植被；
（17） 废石场11：废石清运、对整形后的场地覆土、整平、恢复植被；
（18） 预测地面塌陷区1：适当间距设置警示牌，对已形成的地面塌陷区回填、覆土、整平、种树、种草；
（19） 预测地面塌陷区2：适当间距设置警示牌，对已形成的地面塌陷区回填、覆土、整平、种树、种草；
（20） 采空区：利用废石对采空区进行充填。


表2-1  治理工程年度实施计划表
	治理期限（年）
	治理单元
	治理工程内容
	治理工程量

	近期2020.7.1-2025.6.30
	2020.7.1
-
2021.6.30
（完善二分期治理工程）
	废石场3
	坡面整形（m3）
	10440

	
	
	
	覆土（m3）
	2596

	
	
	
	播撒草籽（m2）
	8652

	
	
	废石场5
	清运（m3）
	421

	
	
	
	撒播草籽（m2）
	383

	
	
	废石场6
	清运（m3）
	153

	
	
	
	撒播草籽（m2）
	170

	
	
	废石场8
	坡面整形（m3）
	15360

	
	
	
	覆土（m3）
	4408

	
	
	
	播撒草籽（m2）
	14694

	
	
	废石场9
	清运（m3）
	6547

	
	
	
	撒播草籽（m2）
	3118

	
	
	废石场10
	清运（m3）
	7658

	
	
	
	撒播草籽（m2）
	3118

	
	
	平硐（PD5、PD6、PD8、PD9、PD10、PD11、PD12、PD13、）
	回填（m3）
	96

	
	
	
	浆砌块石封堵（m3）
	64

	
	
	
	垫坡（m3）
	190

	
	
	
	覆土（m3）
	50

	
	
	
	撒播草籽（m2）
	32

	
	
	塌陷坑
	回填（m3）
	9020

	
	
	
	石方整平（m3）
	677

	
	
	
	覆土（m3）
	677

	
	
	
	播撒草籽（m2）
	2255

	
	
	对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护

	
	2021.7.1
-
2022.6.30
	预测地面塌陷区1
	警示牌（块）
	3

	
	
	预测地面塌陷区2
	警示牌（块）
	11

	
	
	
	回填（m3）
	1287

	
	
	
	石方整平（m3）
	1287

	
	
	
	覆土（m3）
	1287

	
	
	
	土方整平（m3）
	1287

	
	
	
	种植油松（株）
	412

	
	
	
	种草（m2）
	2058

	
	
	废石场2
	清运（m3）
	35923

	
	
	
	覆土（m3）
	4331

	
	
	
	土方整平（m3）
	4331

	
	
	
	种植油松（株）
	2165

	
	
	
	种草（m2）
	6929

	
	
	采空区
	充填（m3）
	14120

	
	
	对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护

	
	2022.7.1
-
2023.6.30
	废石场7
	清运（m3）
	6496

	
	
	
	覆土（m3）
	1645

	
	
	
	土方整平（m3）
	1645

	
	
	
	种植油松（株）
	822

	
	
	
	种草（m2）
	2631

	
	
	预测地面塌陷区2
	回填（m3）
	1768.25

	
	
	
	石方整平（m3）
	954.25

	
	
	
	覆土（m3）
	1590.5

	
	
	
	土方整平（m3）
	1590.5

	
	
	
	种植油松（株）
	509

	
	
	
	种草（m2）
	2544.5

	
	
	废石场11
	清运（m3）
	40000

	
	
	采空区
	充填（m3）
	14120

	
	
	对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护

	
	2023.7.1
-
2024.6.30
	预测地面塌陷区1
	回填（m3）
	1184

	
	
	
	石方整平（m3）
	573

	
	
	
	覆土（m3）
	955

	
	
	
	土方整平（m3）
	955

	
	
	
	种植油松（株）
	306

	
	
	
	种草（m2）
	1528

	
	
	废石场11
	清运（m3）
	40338

	
	
	采空区
	充填（m3）
	14120

	
	
	对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护

	
	2024.7.1
-
2025.6.30
	预测地面塌陷区2
	回填（m3）
	1768.25

	
	
	
	石方整平（m3）
	954.25

	
	
	
	覆土（m3）
	1590.5

	
	
	
	土方整平（m3）
	1590.5

	
	
	
	种植油松（株）
	509

	
	
	
	种草（m2）
	2544.5

	
	
	废石场11
	修坡整形（m3）
	8926

	
	
	
	覆土（m3）
	11243

	
	
	
	土方整平（m3）
	11243

	
	
	
	种植油松（株）
	5621

	
	
	
	种草（m2）
	17988

	
	
	采空区
	充填（m3）
	14120

	
	
	对地质灾害、地下水水质、地形地貌景观监测、复垦植被管护


[bookmark: _Toc9459][bookmark: _Toc16875]
三、矿山地质环境治理方案执行情况
1、《一分期治理方案》设计治理工程及完成情况
2014年7月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区石人沟矿区金矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2009.1.1-2014.8.1）》（备案文号：赤国土环分治备字（2014）40号），设计对采空区、废石场3进行治理，具体治理措施及工程量见表2-2。
表2-2  《一分期方案》设计治理工程表
	治理年限
	治理区域
	设计治理内容及工程量
	验收情况
	投入资金

	2009.1.1
-
2014.8.1
	采空区
	治理措施为设置网围栏3100m。
	已通过
验收
	21.18万元

	
	废石场3
	治理措施为浆砌块石修建挡石墙900m3。
	
	

	
	采空区及废石场
	设置监测点9处。
	
	


根据现状调查，矿山已完成《一分期方案》设计的治理工程。并于2015年12月29日通过赤峰自然资源局验收（验收意见书编号：15082）。
          
照片2-1  废石场1治理效果            照片2-2  废石场3治理效果
2、《二分期治理方案》设计治理工程及完成情况
2017年12月，赤峰中核矿业投资有限公司编制的《赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）石人沟金矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1～2017.7.31）》，（备案文号：赤分治字（2018）032号），设计对废石场3、废石场5、废石场6、废石场8、废石场9、废石场10、8个平硐（平硐5、平硐6、平硐8、平硐9、平硐10、平硐11、平硐12、平硐13）、塌陷坑、PD3工业场地边坡、进行治理。具体治理措施及工程量见表2-3。


表2-3  《二分期方案》设计治理工程表
	防治单元
	面积(m2)
	防治工程具体措施
	单位
	工程量
	完成情况

	废石场3
	8652
	坡面整形
	m3
	10440
	未完成

	
	
	覆土
	m3
	2596
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	8652
	

	废石场5
	383
	清运
	m3
	421
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	383
	

	废石场6
	170
	清运
	m3
	153
	

	
	
	撒播草籽
	m2
	170
	

	废石场8
	14694
	坡面整形
	m3
	15360
	

	
	
	覆土
	m3
	4408
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	14694
	

	废石场9
	3118
	清运
	m3
	6547
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	3118
	

	废石场10
	9009
	清运
	m3
	7658
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	9009
	

	平硐（平硐5、平硐6、平硐8、平硐9、平硐10、平硐11、平硐12、平硐13）
	32
	回填
	m3
	96
	

	
	
	浆砌块石封堵
	m3
	64
	

	
	
	垫坡
	m3
	190
	

	
	
	覆土
	m3
	50
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	32
	

	塌陷坑
	2255
	回填
	m3
	9020
	

	
	
	石方整平
	m3
	677
	

	
	
	覆土
	m3
	677
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	2255
	

	PD3工业场地边坡
	764
	坡面整形
	m3
	912
	

	
	
	覆土
	m3
	229
	

	
	
	播撒草籽
	m2
	764
	


3、《2020年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
矿山于2020年5月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2020年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为：废石场2。采矿权人根据2020年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
（1）对废石场2内废石进行清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量4211.5m3。
（2）对清运后的场地进行覆土、土方整平，播撒草籽，设计恢复为林地，面积10685m2。
矿山完成2020年度治理计划书的工程量并申请验收，2022年4月组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了2020年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。
4、《2021年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
矿山于2021年2月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2021年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为：完善前期治理区补种补植。采矿权人根据 2021年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
（1）完善前期治理区补种补植，面积30000m2。
矿山完成2021年度治理计划书的工程量并申请验收，2022年6月组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了2021年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。
5、《2022年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
矿山于2022年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2022年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场1。采矿权人根据2022年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
对废石场1内废石进行清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量20472m3。
对清运后的场地进行覆土、土方整平，设计恢复为林地，面积8442m2，覆土厚度0.5m，工程量4331m3。
对场地栽植油松（林间撒播种草）。栽植油松2165株。林间撒播种草，面积按复垦面积的80%计，种草6929m2。
矿山完成2022年度治理计划书的工程量并申请验收，2021年组织验收，并出具了提出了现场核查意见书，专家组认为，矿山企业基本完成了各年度设计治理方案设计的工程内容，治理工程效果基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。
           
照片2-3  废石场1治理效果
6、《2023年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
矿山于2023年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2023年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场7、废石场11。采矿权人根据2023年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
（1）废石场7
（1）对废石场7内废石清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量6496m3。
（2）利用废石对废石场7内的PD-7巷道进行回填，回填量80m3。
（3）PD7巷道断面为2m×2m，硐口以内5m用混凝土进行封堵，封堵量20m3。
（4）利用人工及机械对PD7平硐口进行垫坡，垫坡后坡度为30°，垫坡工作量为20m3。
           
照片2-4  废石场7治理效果         硐口已回填封堵垫坡治理
（2）废石场11
（1）清运
对废石场11内废石清运，作为建筑材料对外销售，清运工程量40000m3。


7、《2024年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
矿山于2024年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2024年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场11、现状地面塌陷区、预测地面塌陷区1、预测地面塌陷区2。采矿权人根据2024年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
（1）废石场11
对废石场11修坡整形，对整形后的场地进行覆土及整平，恢复植被、管护。
[bookmark: _Toc3840][bookmark: _Toc30470][bookmark: _Toc21038]（2）现状地面塌陷区
[bookmark: _Toc2616][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc15510]修缮警示牌、网围栏；
[bookmark: _Toc14814][bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc25628]（3）预测地面塌陷区1
[bookmark: _Toc3864][bookmark: _Toc16165][bookmark: _Toc7884]修缮警示牌、网围栏；
[bookmark: _Toc19090][bookmark: _Toc8054][bookmark: _Toc25296]（4）预测地面塌陷区2
[bookmark: _Toc6271][bookmark: _Toc4874][bookmark: _Toc3940]修缮警示牌、网围栏；
     
照片2-5  废石场11已修坡整形
8、《2025年年度治理计划书》设计治理工程及完成情况
[bookmark: _Toc10068][bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc11546]矿山于2025年3月编制完成《赤峰石人沟金矿有限责任公司2025年度矿山地质环境治理计划》，年度治理计划书确定治理单元为废石场11、废石场4。采矿权人根据2025年度治理计划书设计内容实施了治理工程：
[bookmark: _Toc1715][bookmark: _Toc11499][bookmark: _Toc24225]

（1）废石场11
[bookmark: _Toc31880][bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc12012]对废石场11进行修坡整形，并对整形后的废石场11进行覆土及整平，恢复植被、管护。
（2） [bookmark: _Toc10727][bookmark: _Toc384][bookmark: _Toc7116]废石场4
对废石场4零散堆存的三处废渣堆进行清运，并对废石场4边坡进行修坡整形。
四、存在问题
1、矿山历史采矿活动已形成采空区，采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑。根据2020年7月由江西核工业工程地质勘察院编写的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》（备案文号：赤矿治字[2020]072号）。
     
照片2-6  2020年7月《综合治理方案》中塌陷坑形态
矿山在近几年内，利用废石先后对塌陷坑进行了回填治理，并多次对其进行植被恢复。经本次现场踏勘，塌陷坑现状见照片2-7。
     
照片2-7  塌陷坑已进行回填
2、《2024年年度治理计划书》设计的废石场11工程包括：修坡整形、覆土及整平、恢复植被、管护。
矿山目前仅对废石场11进行了修坡整形，未进行植被的恢复。本年度需按往期设计进行完善，加大力度进行植被的恢复及恢复过程中的管护。以达到自治区或国家级绿色矿山标准。


第4章 [bookmark: _Toc5346][bookmark: _Toc10537][bookmark: _Toc21034] 本年度矿山生产计划
1、 [bookmark: _Toc22890][bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc6252]本年度的主要生产指标计划
2026年度矿山计划进行矿山地质环境治理工作，未计划进行采矿活动。故本年度未对矿山制作年度生产计划。本年度矿山以环境治理工作为主，对以往治理效果不佳的场地加大治理工作的力度。另对采矿许可证等相关手续进行延续工作，以及设备的日常维护工作。


第5章 [bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc2717] 矿山地质环境问题
1、 [bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc27616][bookmark: _Toc23567]矿山地质环境问题现状
经本次实地调查，矿区范围内形成的工程单元有PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场4、炸药库、办公生活区、地面塌陷区、采空区、矿区道路等。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》编制技术要求附录E矿山地质环境影响程度分级表，以下从地质灾害影响、含水层影响和破坏、地形地貌景观影响和破坏、土地损毁等四个方面对矿山地质环境影响进行现状评估：
（一）地质灾害
1、地面塌陷
经现场调查及查阅相关资料，前期开采形成形成采空区，现有采空区面积约为154696m2。采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑，塌陷坑呈长条状分布，走向157°，塌陷坑周边无伴生地裂缝。经现场调查，现状存在地面塌陷区、长约180m，宽约15m，平均塌陷深度约1m，现状地面塌陷面积2573m2。
矿区地质灾害危害对象生产机械设备和施工人员，根据现状调查，地面塌陷可能造成的直接经济损失小于100万元，受威胁人数小于10人，依据《地质灾害危险性评估规范》DZ/T0286-2015判定，地质灾害危害程度小，地质灾害发育程度强，危险性中等现状条件下地面塌陷地质灾害影响程度较轻。
2、地面沉降
评估区内无自建机电井，矿区生活用水取自距矿区2.4km石人沟村，矿区生活需水量较小，矿区无大型抽水设施，经现场调查，现状地面沉降灾害不发育。
3、泥石流
根据现状调查，评估区所处低中山区，气候类型属半干旱大陆性季风气候，降雨量小，地表植被发育较好，未发现有任何环境污染现象及新的地质构造活动。岩石节理裂隙发育一般，风化破碎，有利于大气降水的渗入和径流，雨季降水顺山坡汇集到低洼地带形成地表水排出评估区；
评估区中部仅有一条沟谷发育，呈东北~西南走向，沟谷上游多为“V”字型，下游为“U”字型，冲沟平面上呈树枝状分布，下切作用较强，主沟长3.2km，谷深40-200m，宽80-140m，流域面积1.03km2。一般七、八月份大雨、暴雨后沟谷出现短暂存水现象，常见干涸状态，对地形地貌冲刷较强烈，造成局部微地貌变化。沟谷两侧多发育冲沟。但区内降水较少，沟谷从矿区中部通过，经调查，沟谷宽浅，沟谷内第四纪沉积物较少，局部沟底为基岩，沟谷上游也不存在形成泥石流的松散固体堆积物，矿区周边植被茂盛，多为高大乔木，该沟谷无形成泥石流的物源和水动力条件。沟谷谷底未见滑坡、崩塌等移动滑动体，形成泥石流的物源有限，经现场调查访问，现状泥石流地质灾害不发育。
4、崩塌、滑坡
根据现状调查，废石场4堆高2-10m，坡角20-35°，堆体稳定，经现场调查访问，现状滑坡地质灾害不发育。
5、风蚀沙埋
根据现状调查，评估区地表岩性安山岩、凝灰岩，评估区周围未见流动、半流动、固定沙垅或沙地，矿区植被发育，无裸露的干燥土壤，现状条件下风蚀沙埋地质灾害不发育。
6、冻胀融陷
评估区地下标准冻土深1.8m，最大冻土深度2.2m。地下水水位标高1412m，地下水位埋深超过最大冻土深度，现状条件下评估区内冻胀融陷灾害不发育。
综上所述，在现状条件下，地质灾害影响较轻。
（二）含水层的影响和损毁现状评估
1、含水层结构破坏
矿区主要含水层为基岩裂隙水含水层，矿区周边地下水标高约为1150m，采空区揭露了基岩裂隙含水层，已破坏了地下含水层结构，对含水层影响较轻。
2、矿坑疏干水对含水层的影响
根据调查，现状已形成探矿平硐矿坑正常涌水量26m3/d，疏干水量较小，对含水层影响较轻。
3、对矿区及附近水源的影响
（1）生活用水：矿山生活用水使用矿区内石人沟村自建机电井，据调查，村用水井井深50-100m不等，涌水量均约260m3/d左右，除村庄正常饮用水之外，矿山现状需水量较小，水位降深无明显变化。
（2）生产用水：矿区地下水资源贫乏，根据现场调查，矿山探矿产生疏干水量较小，对地下水位降深、水质影响较轻。
4、对地下水水质影响
评估区内无污染源，仅生活用水排水量小，对地下水水质无影响。
综上所述，现状评估对矿区及附近水源影响较轻。
（三）地形地貌景观影响和损毁现状评估
经本次实地调查，矿区范围内形成的工程单元有采空区、PD1工业场地、PD2工业场地、PD3工业场地、PD4工业场地、废石场4、废石场11、炸药库、办公生活区和矿区道路等。（详见影像图4-1）。
     
图4-1  矿区航卫片影像图
1、PD1工业场地
PD1工业场地，位于一区北部，场地呈不规则多边形展布，长约42m，宽约30m，占地面积为1375m²。场地内设置有两处平硐分别为PD1-1和PD1-2。PD1-1硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围切坡高度0.5～1.0m，坡度45°；PD1-2硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～5.0m，坡度55°～75°。现状场地内两处平硐已进行封堵。PD1工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-1至4-3）。
     
照片4-1  PD1工业场地全景
           
照片4-2  PD1-1                     照片4-3  PD1-2
2、PD2工业场地
PD2工业场地位于一区北部矿区范围外，场地呈不规则长方形展布，长约50m，宽28～38m，占地面积为2141m²。场地内设置有一处平硐（PD2），PD2用浆砌块石修砌延伸至工业场地内，原硐口处切坡已用浆砌块石修缮，现平硐硐口处装有铁门，硐口长为2m，宽为1.5m。PD2工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-4）。
     
照片4-4  PD2工业场地
3、PD3工业场地
PD3工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约120m，宽约30m，其占地面积为2092m²。场地内设置有一处平硐（PD3）。PD3硐口较规则呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围存在明显切坡，切坡高度1.0～4.0m，坡度65°～75°，现硐口已安装有铁门。PD3工业场地的建设破坏了原有地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-5）。
     
照片4-5  PD3工业场地


4、PD4工业场地
PD4工业场地位于一区南部矿区范围内，场地呈不规则多边形展布，长约64m，宽22～55m，占地面积为2080m²。场地内设置有一处平硐（PD4）。PD4硐口较规则，呈正方形，硐口长宽均为2m，硐口外围已用浆砌块石修缮，不存在明显切坡，现硐口已安装有铁门。PD4工业场地的建设破坏了原有的地形地貌，与周围地形地貌不协调（照片4-6）。
     
照片4-6  PD4工业场地
5、废石场4
废石场4位于矿区一区南部，废石场呈不规则长方形展布，长约102m，宽约68m，占地面积为6731m2。废石场4废石主要来源于PD4工业场地内的PD4，废石场废石顺坡堆放，堆放厚度3～5m，坡度约40°，废石堆放量约8428m3。废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调（照片4-7）。
     
照4-7  废石场4
6、废石场11
废石场11位于矿区一区南部，废石场呈不规则图形展布，长约181m，宽32～170m，占地面积为22485m2。废石场废石主要来源于场地内的平硐，现状平硐均已回填，废石场11现已进行修坡整形，本年度需对其进行恢复植被，废石的堆放，形成人工堆积地貌，与周围地形地貌极不协调（见照片4-8）。
     
照4-8  废石场11
7、炸药库
炸药库位于矿区一区范围外西北侧，炸药库呈长方形，长约40m，宽约20m，占地面积827m2。场地的建设直接破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-9）。
     
照片4-9  炸药库
8、办公生活区
办公生活区位于矿区一区范围外北侧的平缓位置，为砖瓦构造建筑，办公生活区呈不规则长方形展布，长约76m，宽约21m，占地面积1610m2。场地的建设破坏了原生的地形地貌景观和植被（见照片4-10）。
     
照片4-10  办公生活区
9、矿区道路
矿区道路主要用来连通矿区内的各个场地，累计长约4670m，宽约2-4m，占地面积为16812m2。矿区道路与乡村道路相连通。建设及运输碾压地表，破坏植被（照片4-11）。
     
照片4-11  矿区道路
10、采空区
据《赤峰石人沟金矿有限责任公司金矿2019年度矿产资源储量检测报告》：1号、2号矿体在同一开拓系统，采用的是平硐—盲竖井联合开拓方法。已开拓四个中段：一中段（1570 m标高）、二中段（1529 m标高）、三中段（1475 m标高）、四中段(1435m标高)。采空区主要在二中段（1529m标高）以上。
3号矿体采用平硐—盲竖井联合开拓方法。已开拓十个中段。五中段以上已经采空切巷道封闭，六中段和七中段部分采空。
4号矿体采用的是平硐开拓方法。已开拓四个中段：一中段 (1610m标高)、二中段 (1574m标高)、三中段(1530m标高)、四中段 (1490m标高)。采空区主要在三中段（1530m标高）以上。现有采空区面积约为69474m2。采空区部分区域已经发生塌陷，形成了塌陷坑。
根据上述对各单元矿山地质环境问题分析，综上所述，各场地对矿山地质环境影响现状见表4-1。


表4-1  矿山地质环境影响现状评估分区说明表
	影响程度分区
	评估单元
	面积
	现状矿山地质环境问题

	
	
	（m2）
	地质灾害
	含水层
	地形地貌
	土地资源

	
	
	
	
	
	景观影响
	影响

	较严重区
	PD1工业场地
	1375
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	PD2工业场地
	2141
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	PD3工业场地
	2092
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	PD4工业场地
	2080
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	废石场4
	6731
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	废石场11
	22485
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	
	炸药库（雷管库）
	827
	较轻
	较轻
	较严重
	轻度

	
	办公生活区
	1610
	较轻
	较轻
	较严重
	轻度

	
	矿区道路
	16812
	较轻
	较轻
	较严重
	中度

	合计
	56153
	——
	——
	——
	——


根据土地利用现状图蒙古营子幅[K50G045070]、梨树沟幅[K50G046070]、吾台吐大营子幅[K50G046071]及相关资料，现状已损毁破坏的土地资利用类型全部为乔木林地、其他林地、裸岩石砾地，总面积58726m2。对照土地利用现状调查赤峰市资料，土地权属赤峰市松山区城子乡乌台图村及老府林场，界线清晰，无争议。现状条件下，地表各单元对土地损毁情况见表4-2。
表4-2  土地损毁现状评估表
	工程场地
	场地面积（m2）
	地类代码及名称
	土地

	
	
	代码
	名称
	代码
	名称
	面积（m2）
	权属

	PD1工业场地
	1375
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1375
	赤峰市
松山区
城子乡
乌台图村
及
老府林场

	PD2工业场地
	2141
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	2141
	

	PD3工业场地
	2092
	03
	林地
	0307
	其他林地
	415
	

	
	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	1677
	

	PD4工业场地
	2080
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	2080
	

	废石场4
	6731
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	6731
	

	废石场11
	22485
	03
	林地
	0307
	其他林地
	12230
	

	
	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	10255
	

	炸药库
	827
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	827
	

	办公生活区
	1610
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1610
	

	矿区道路
	16812
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	10005
	

	
	
	
	
	0307
	其他林地
	6116
	

	
	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	691
	

	合计
	56153
	—
	—
	—
	—
	56153
	


[bookmark: _Toc25622][bookmark: _Toc30684]二、矿山地质环境问题预测
根据《开发利用方案》，矿山生产过程中可能会引发并加剧地面塌陷灾害，预测评估区范围内可能引发采空塌陷地质灾害，危害对象为矿区工作人员、运输机械和生产设备。预测随着采矿活动的进行，可能会引发并加剧形成两处预测地面塌陷区。分述如下：
1、预测地面塌陷区1
预测地面塌陷区1面积19100m²，最大下沉深度为2.06m，平均下沉深度为1.12m，预测地面塌陷区1对地形地貌造成破坏，对植造成破坏。
2、预测地面塌陷区2
现状已形成塌陷区，位于预测塌陷区2范围内，预测评估将现状塌陷区与预测地面塌陷区2划分为同一单元整体评估。预测地面塌陷区2面积50750m²，最大下沉深度为1.6m，平均下沉深度为1.07m，预测地面塌陷区2对地形地貌造成破坏，对植造成破坏。


[bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc7036][bookmark: _Toc30663]第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc16747]一、矿山地质环境治理区的确定
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合综合治理方案，对于综合治理方案近期设计治理内容，逐年依次列入年度治理计划设计进行治理。
[bookmark: _Toc10123]根据实地调查，矿山于2020年7月委托江西核工业工程地质勘察院编制的《内蒙古自治区赤峰市松山区（赤峰石人沟金矿有限责任公司）金矿矿山地质环境治理方案》，方案适用期为：2020.7.1-2025.6.30，目前已过适用期。建议矿山编制新的矿山地质环境治理方案。根据该方案，各单元地质环境现状与综合治理方案基本一致，近几年年度治理计划均按《综合治理方案》近期逐年依次列入年度治理计划。本年度治理工程为监测管护；重点是完善《综合治理方案》近期治理工程的全部内容。
[bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc10568]二、矿山地质环境治理工程
本年度矿山地质环境治理工程单元为：1、完善前期治理区，对植被恢复效果欠佳的单元进行补种补植；2、对矿区地质灾害、地形地貌景观及土地资源进行监测和管护。
[bookmark: _Toc32065][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc27272]三、矿山地质环境监测工程
矿山生产期间，应安排专业的矿山地质环境监测人员（也可由矿山负责安全管理的人员兼任），定期或不定期对矿山地质环境及土地复垦成果进行监测，对已存在的隐患进行动态观测，对新出现的地质环境问题及时上报和记录，并做好预警和处置方案，对矿山地质环境影响进行长期动态监测，设计监测工程如下：
（一）地质灾害监测
1、监测点的布设
采用人工肉眼巡视监测和设备（RTK全站仪、手持GPS）监测相结合的方法，由矿方确定2名专业监测人员，定时对采空区上方地表变形情况进行测量、记录、分析、总结、汇报。采矿可能引发的预测地面塌陷范围内适当距离设立监测标桩进行监测，共设置监测点9个（JC1-JC9），全部为新增，监测点有限布设在地表变形的敏感及不稳定的待测区域，监测点坐标见表5-1。
表5-2  地表变形监测点位坐标表（2000国家大地坐标系）
	[bookmark: _Hlk529128091]监测区
	点位编号
	X
	Y
	点位编号
	X
	Y

	预测地面塌陷区
	JC1
	4665072.35
	39612404.22
	JC6
	4665827.07
	39612307.30

	
	JC2
	4665073.32
	39612670.14
	JC7
	4666022.91
	39612238.98

	
	JC3
	4665249.45
	39612522.93
	JC8
	4666166.82
	39612186.44

	
	JC4
	4665452.86
	39612449.67
	JC9
	4666398.95
	39612275.72

	
	JC5
	4665639.25
	39612380.15
	
	
	


2、监测内容
地面塌陷及地表变形情况。
3、监测方法及技术要求
首先通过实地调查，调查地面塌陷发生的地段及规模，圈定发生地面塌陷范围；其次对已形成的地面塌陷，用皮尺、照相等方法测量其大小及深度。
4、监测频率
正常情况下每月监测1次；在汛期、雨季，对已存在地表变形的地段应每月监测2次，或者进行连续跟踪监测。
（二）地形地貌景观及土地资源监测
定期指定专人对矿山开采活动影响地段的地形地貌景观及土地损毁情况进行监测，防止矿山无序开采以及固体废弃物的随意堆放。
监测内容主要为挖损、压占破坏土地资源，影响地形地貌景观情况，随时掌握影响状况，制定相应对策。
监测方法：按监测路线进行监测，监测路线主要沿工程场地边缘布置，路线总长14.1km。



[bookmark: _Toc12220][bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc6920]第六章  经费估算
一、费用计算
经估算，2026年度赤峰石人沟金矿有限责任公司矿山地质环境治理费用为1.16万元，监测管护费1.16万元。监测费用计算表如下：
表6-2   监测费用计算表
	费用名称
	单价
	次数
	合计（万元）

	监测费
	800
	12
	0.96

	管护费
	1000
	2
	0.20

	合计
	
	--
	1.16
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