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第1章 
第2章 [bookmark: _Toc20745] 矿山基本情况
矿山基本情况表
	矿山企业基本信息

	矿山名称
	赤峰宝骏矿业有限公司

	采矿权人
	赤峰宝骏矿业有限公司
	法人代表
	王兴

	采矿许可证号
	C1500002009051120019160
	发证机关
	赤峰市自然资源局

	有效期限
	2020年11月7日
-2023年11月7日
	发证日期
	2021年12月15日

	矿区地址
	赤峰市松山区城子乡

	经纬度坐标
	东经：118°30′00″--118°35′07″
北纬：42°07′33″--42°10′23″

	经济类型
	有限责任公司
	生产规模
	小型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	0.8339km2
	生产现状
	停产

	建矿时间
	1994
	设计生产能力
	1万吨/年

	设计服务年限
	38.62
	实际生产能力
	1万吨/年

	剩余服务年限
	38.62
	开采深度
	920m至720m

	查明资源储量
	115.86万吨
	剩余资源储量
	115.86万吨

	矿区范围
拐点坐标
	2000国家大地坐标系

	
	拐点编号
	X
	Y

	
	1
	4669626.6986
	40381217.9770

	
	2
	4669137.0073
	40381200.7680

	
	3
	4669129.9877
	40381400.6386

	
	4
	4669429.7885
	40381411.1780

	
	5
	4669410.6795
	40381954.8194

	
	6
	4669205.8090
	40381947.6199

	
	7
	4669200.6892
	40382093.5303

	
	8
	4668865.8984
	40382081.7610

	
	9
	4668847.2894
	40382611.4124

	
	10
	4669776.6816
	40382644.0805

	
	11
	4669809.7000
	40381704.6979

	
	12
	4669609.8295
	40381697.6683

	基金计提
	
	基金使用
	

	矿山企业联系方式

	联系人
	张宝华
	手机号
	

	通讯地址
	赤峰市松山区城子乡
	邮编
	

	固定电话
	
	E-mail
	




第3章 [bookmark: _Toc21775] 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况
1、 [bookmark: _Toc17036]方案编制概况
1、2009年10月由内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制的《赤峰市松山区碾坊乡柳村第五煤矿矿山环境保护与综合治理方案》（备案文号2009【054】）。以下简称原综合方案。
2、2021年5月由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《赤峰宝骏矿业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号2021【129】）；以下简称新综合方案。
3、2022年5月由赤峰宝骏矿业有限公司编制的《赤峰宝骏矿业有限公司煤矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划》。
[bookmark: _Toc19156]二、治理方案规划的近期治理工程内容
原综合方案矿山地质环境治理工程
2009年10月由内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制的《赤峰市松山区碾坊乡柳村第五煤矿矿山环境保护与综合治理方案》（备案文号2009【054】），近期设计治理内容主要对生活垃圾及固体废弃物的清理以及现状废石场的治理。
根据现场调查，矿山前期完成两处治理区：
1、治理区1：原为矸石堆，对场地进行整形、覆土、种草；
2、治理区2：原为矸石堆，对场地进行清运、整平，已由当地村民建设养殖场；
新综合方案矿山地质环境治理工程
2021年5月由辽宁省化工地质勘查院有限责任公司编制的《赤峰宝骏矿业有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（备案文号2021【129】），近期设计治理内容如下：
（1）对预测塌陷区外围设置警示牌。
（2）对前期治理区1边坡进行覆土、整平、种草。
（3）对剥离区1进行回填、覆土、整平、种草。
（4）对剥离区2进行覆土、整平、种草。
（5）对矸石堆2整形、覆土、整平、恢复耕地（过渡性种草）。
（6）对矸石堆4覆土、整平、种草。
（7）对未回填区1回填、整形、覆土、整平、恢复耕地（过渡性种草）。
（8）对未回填区2回填、整形、覆土、整平、恢复耕地（过渡性种草）。
（9）对整个复垦责任范围进行管护、监测，对预测地面塌陷区地表进行地质灾害监测。
表1-3  前期治理内容一览表
	[bookmark: _Toc17792527][bookmark: _Toc18291]年份
	治理单元
	面积
	主要工程措施
	主要工程量

	
	
	(m2)
	措施
	工程量

	2021.1.1-
2021.12.31
	预测地面塌（沉）陷区
	--
	设置警示牌（块）
	10

	
	工业场地1
	--
	垫坡（m3）
	650

	
	
	
	清运（m3）
	535

	
	剥离区1
	612
	回填（m3）
	101

	
	
	
	覆土（m3）
	184

	
	
	
	整平（m3）
	184

	
	
	
	种草（m2）
	612

	
	剥离区2
	47
	覆土（m3）
	14

	
	
	
	整平（m3）
	14

	
	
	
	种草（m2）
	47

	
	前期治理区1
	852
	覆土（m3）
	256

	
	
	
	整平（m3）
	256

	
	
	
	种草（m2）
	852

	
	矸石堆2
	2562
	清运（m3）
	6119

	
	
	
	整形（m3）
	1281

	
	
	
	覆土（m3）
	2562

	
	
	
	整平（m3）
	769

	
	
	
	种草（m2）
	2562

	
	监测、管护
	1年

	2022.1.1-
2022.12.31
	工业场地4
	--
	清运（m3）
	10

	
	矸石堆4
	461
	清运（m3）
	657

	
	
	
	覆土（m3）
	138

	
	
	
	整平（m3）
	138

	
	
	
	种草（m2）
	461

	
	未回填区1
	323
	回填（m3）
	572

	
	
	
	整形（m3）
	162

	
	
	
	覆土（m3）
	323

	
	
	
	整平（m3）
	97

	
	
	
	种草（m2）
	323

	
	未回填区2
	282
	回填（m3）
	435

	
	
	
	整形（m3）
	141

	
	
	
	覆土（m3）
	282

	
	
	
	整平（m3）
	85

	
	
	
	种草（m2）
	282

	
	监测、管护
	1年




2022年度矿山地质环境治理工程
根据2022年5月由赤峰宝骏矿业有限公司编制的《赤峰宝骏矿业有限公司煤矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划》，设计治理内容如下：
1、矸石堆2
对矸石堆进行清运，对场地进行整形以满足耕地要求，对场地覆土、整平、恢复耕地。
2、矸石堆4
对矸石堆进行清运，对场地覆土、整平、种草。
3、剥离区1
对场地进行回填、覆土、整平、种草。
4、剥离区2
对场地进行覆土、整平、种草。
5、未回填区1
对场地进行回填，整形以满足耕地条件、覆土、整平、恢复耕地。
6、未回填区2
对场地进行回填，整形以满足耕地条件、覆土、整平、恢复耕地。
7、工业场地4
对场地内渣堆矸石进行清运。
8、工业场地1
对场地内渣堆1、渣堆2矸石进行清运，对其南侧切坡进行垫坡。
9、治理区1
对前期治理区1进行石方整形、覆土、种草，治理面积2286m2。
表5-2  2022年度工程量汇总表
	场地名称
	面积
	治理措施及工程量

	
	
	回填
	石方整形
	清运
	垫坡
	土方
整形
	覆土
	整平
	撒播
草籽

	
	m2
	m3
	m3
	m3
	
	m3
	m3
	m3
	m2

	矸石堆2
	2562
	
	
	6119
	
	1281
	2562
	769
	2562

	矸石堆4
	461
	
	
	657
	
	
	138
	138
	461

	剥离区1
	612
	101
	
	
	
	
	184
	184
	612

	剥离区2
	47
	
	
	
	
	
	14
	14
	47

	未回填区1
	323
	572
	
	
	
	162
	323
	97
	323

	未回填区2
	282
	435
	
	
	
	141
	282
	85
	282

	治理区1
	2286
	
	686
	
	
	
	686
	
	2286

	工业场地1
	--
	
	
	535
	650
	
	
	
	

	工业场地4
	--
	
	
	10
	
	
	
	
	

	合  计
	6573
	1108
	686
	6786
	650
	1584
	4189
	1287
	6573



三、矿山地质环境治理方案执行情况
（一）原综合方案治理方案执行情况
前期治理工程未验收。治理效果见照片1-4、5。
      
照片1-4  治理区1（原煤矸石）  照片1-5  治理区2（原煤矸石5作为养殖场）
（二）新综合方案治理方案执行情况
矿山因属停产状态，未完成新综合方案设计的工程量未申请验收。
（三）2022年度治理方案执行情况
根据2022年5月由赤峰宝骏矿业有限公司编制的《赤峰宝骏矿业有限公司煤矿二〇二二年度矿山地质环境治理计划》，矿山已进行治理，并通过专家现场核查。治理效果见
   
照片1-6  治理区一                照片1-7  矸石堆2
    
照片1-8  剥离区1                  照片1-9  回填区1





第4章 [bookmark: _Toc14886] 本年度矿山生产计划
1、 [bookmark: _Toc28046]本年度的主要生产指标计划
[bookmark: _Toc8512]矿山现状为停产矿山，2023年度无生产计划，矿山建设计划。预测矿山本年度不会产生新的破坏单元，矿山地质环境问题与现状一致。



第5章 [bookmark: _Toc2840] 矿山地质环境问题
1、 [bookmark: _Toc12987]矿山地质环境问题现状
矿山已形成的破坏单元有：工业场地1、工业场地4、矸石堆1。现对各破坏单元矿山地质环境现状，从矿山地质灾害现状、含水层破坏现状、地形地貌景观影响现状及土地资源影响现状四个方面进行叙述：详见航卫片图3-1。
一、地质灾害现状评估
评估区位于低山丘陵地区，最大高差115.5m，地形坡度为3°~25°，地势起伏变化较小，评估区内不存在崩塌、滑坡等地质灾害。
根据实地调查，评估区内未发生过泥石流灾害、未发生过风蚀沙埋、冻胀融陷灾害。
评估区内没有大型抽水设施，未发现地面沉降等地质灾害。
矿山前期进行了开采，已形成采空区，采空区叠合范围面积合计为130344m2。开采的煤层分别为2煤层和3煤层，2煤层顶底板为砂岩及薄层泥岩，煤层埋深70-300m，3煤组与2煤组层间距18～30m，煤层埋深90-320m。现状采空区平均高度为1m左右，倾向南东，倾角3°～12°。现场调查，现状未出现地表塌陷坑、地表裂缝等灾害。
综上所述，现状条件下，评估区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、风蚀沙埋、冻胀融陷等地质灾害，现状评估区内地质灾害不发育。
二、含水层的影响和破坏现状评估
1、含水层结构破坏
矿山已进行了采矿活动，破坏的主要含水层为基岩裂隙水，基岩裂隙水水位埋藏深度一般为54～80m。采矿形成的竖井、斜井及地下采空区已切穿基岩裂隙带，含水层富水性差，仅见局部有滴水现象，故现状评估探矿活动对含水层结构影响程度为较轻。
2、疏干对含水层的影响
现状矿井最大涌水量为13m3/d，均用于井下降尘。矿山开采对矿区及周边主要含水层位影响较小，现状评估矿坑疏干水对含水层影响较轻。
3、对矿区及附近水源的影响
矿区及周围无地表水体，据实地调查，在现状条件下，矿山活动对矿区及附近村庄居民生产生活用水无影响。
4、对地下水水质影响
现状下，矿山未进行生产，不存在疏干水及生活用水，矿山各单元对地下水水质影响较小。
综上所述，矿山现状条件下对含水层影响程度较轻。
三、地形地貌景观影响现状评估
评估区附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区。矿山开采对地形地貌景观影响主要为：采空区、工业场地1、工业场地4、矸石堆1。
1、工业场地1
工业场地1位于矿区范围北侧，占地面积12251m2，前期对两处办公生活区进行了拆除、场地整平。场地现有单元包括竖井、斜井、卷扬房、维修用房、渣堆1、渣堆2。工业场地1内竖井为下一步开采的副井，采用圆形，掘进直径3600mm，净断面积10.17m2，井筒深150m，由于现状矿山未生产，井口已进行了封闭；斜井1位于竖井西侧，为主开采井，倾角17°，方位角19°，斜长329m，表土段采用钢筋混凝土支护，基岩段采用混凝土支护，井筒采用半圆拱形，净宽3600mm，净高3300mm，净断面积10.5m2，由于现状矿山未生产，井口已进行了封闭；渣堆1位于工业场地1东南侧，面积412m2，高1-1.5m，坡度20°，三角网法计算土方量448m3；渣堆2位于渣堆1西侧，面积153m2，高1m，坡度20°，三角网法计算土方量87m3；场地建设对其南侧进行了整平，形成高1-2m不等的切坡，切坡长260m，坡度80-90°；场地内各工房均为砖混结构，高3m，总面积260m2（见照片4-1、2、3、4、5及图4-1、2）。该场地破坏了原有地形地貌景观。
 
照片4-1  工业场地1与矸石堆1全景
   
照片4-2  竖井                         照片4-3  斜井
   渣堆2
渣堆1

照片4-4  渣堆及切坡                照片4-5  场地及切坡
             
  图4-1 渣堆1体积计算图            图4-2 渣堆2体积计算图


2、工业场地4
工业场地4位于矿区西北侧，原为自然冲沟，场地建设期间对冲沟进行了回填，现状占地面积12337m2，前期场地内已进行整平、覆土。场地现有单元包括渣堆3、办公生活区6、办公生活区7、炸药库2、雷管库1、消防水池及其他工房等。渣堆3位于工业场地西南侧，面积45m2，为临时堆放废渣堆，堆高0.5m，堆方量10m3；场地较为平整，办公生活区及其他工房等地表建筑均为砖混结构，房屋建设未进行削坡，建筑高为2-3m，建筑总面积631m2。现场调查，工业场地4已整平，但是覆土不到位，场地东南侧矸石仍呈裸露状态（见照片4-6、7、8）。该场地破坏了原有地形地貌景观。
 
照片4-6  工业场地4全景
   
照片4-7  渣堆3                    照片4-8  办公区
3、矸石堆1
矸石堆1位于工业场地1北侧，占地面积6262m2，堆放高度一般为5-13m，最大堆放高度28m，坡度为20-35°，三角网计算体积方量为47481m3（见照片4-9，图4-3）。该场地破坏了原有地形地貌景观。
 
照片4-9  矸石堆1
 
图4-3  矸石堆1体积计算图
根据对以上各个单元矿山地质环境问题的现状分析，对各单元进行列表说明（见表4-1）。
表4-1  矿山地质环境影响现状评估分区说明表
	地质
环境分区
	分区名称
	面积(m2)
	现状矿山地质环境影响程度

	
	
	
	地质
灾害
	含水层
破坏
	地形地貌
景观破坏
	土地
损毁程度

	较严重区
	工业场地1
	12251
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	
	工业场地4
	12337
	不发育
	较轻
	较严重
	轻度

	
	矸石堆1
	6262
	不发育
	较轻
	较严重
	中度

	合计
	30850
	--
	--
	--
	--



表3-6  已损毁土地利用现状及权属表
	破坏单元
	面积（m2）
	一级地类
	二级地类
	土地权属

	
	
	编号
	名称
	编号
	名称
	

	工业场地1
	4067
	01
	耕地
	013
	旱地
	王子坟村

	
	2753
	04
	草地
	043
	其他草地
	

	
	5431
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	

	工业场地4
	506
	01
	耕地
	013
	旱地
	柳村

	
	270
	03
	林地
	031
	有林地
	

	
	11561
	04
	草地
	043
	其他草地
	

	矸石堆1
	598
	01
	耕地
	013
	旱地
	王子坟村

	
	5413
	04
	草地
	043
	其他草地
	

	
	251
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	

	合计
	30850
	--
	--
	--
	--
	--



2、 [bookmark: _Toc28798]矿山地质环境问题预测
矿山现状为停产矿山，2023年度无生产计划，矿山建设计划。预测矿山本年度不会产生新的破坏单元，矿山地质环境问题与现状一致。
[bookmark: _Toc11419]

第五章  矿山地质环境防治工程
[bookmark: _Toc7619]一、矿山地质环境治理区的确定
1、治理区及土地复垦责任区确定的原则、依据
（1）根据矿山地质环境影响现状和预测结果，进行治理区的确定。
（2）治理区的确定要与矿业生产相协调，应治、可治场地必须治理。
（3）结合治理方案，对于治理方案设计治理工程未实施的治理工程列入本年度治理范围，此为主要治理内容。
2、治理区及土地复垦责任区确定
根据矿山地质环境问题现状，并与采矿权人沟通，确定该矿本年度治理单元为完善矸石堆4、剥离区1、剥离区2的植被工程等。
[bookmark: _Toc2238]二、矿山地质环境治理工程
[bookmark: _Toc16292]（一）矸石堆4
对矸石堆4进行补种补植，治理面积为461m2。
（1）种草
对治理过的场地补种补植，选用羊草、苜蓿草与柠条等混合播种，种草总面积461m2。
（二）剥离区1
对剥离区1进行补种补植，治理面积612m2。
（1）种草
对治理过的场地补种补植，选用羊草、苜蓿草与柠条等混合播种，种草总面积612m2。
（三）剥离区2
对剥离区2进行补种补植，治理面积47m2。
（1）种草
对治理过的场地补种补植，选用羊草、苜蓿草与柠条等混合播种，种草总面积47m2。
表5-2  工程量汇总表
	场地名称
	面积m2
	治理措施及工程量

	矸石堆4
	461
	撒播种草面积461m2

	剥离区1
	612
	撒播种草面积612m2

	剥离区2
	47
	撒播种草面积47m2



3、 矿山地质环境监测工程
矿山开采可能存在的矿山地质环境问题主要有：①预测地面塌（沉）陷区地表监测；②土地资源和地形地貌景观的破坏；③恢复植被监测。
（一）预测地面塌（沉）陷区监测
根据矿山实际情况，对地面塌陷区进行稳定性监测，实时监测地面的变化情况。
（1）监测内容
塌陷：目测、拍照并记录其位置、规模、形成模式、诱因、发生时间等数据；边坡移动变形采用目测观察其裂缝宽度、配合卷尺测量与照片等并进行记录。
（2）监测方法
塌陷监测以路线巡回、目视监测为主，配合卷尺测量与照片记载。
（3）监测频率
正常情况下每月监测1次，雨季时应每周1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监测1次，或者进行连续跟踪监测，确保及时预警崩塌灾害的发生，避免人员财产的损失。
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[bookmark: _Toc23006]第六章  经费估算
一、费用计算
经估算，2023年度，赤峰宝骏矿业有限公司煤矿矿山地质环境治理费用为0.9万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果如下：
表6-1  矿山地质环境保护与恢复治理工程经费预算总表
	序号
	工程或费用名称
	预算金额（万元）
	各费用占总费用的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	0.1
	11.11%

	二
	监测管护费
	0.8
	88.89%

	合计
	0.9
	100.00%


表6-2  监测费用计算表
	序号
	费用名称
	次数
	每次费用
	小计（万元）

	
	（1）
	（3）
	（4）
	（5）

	1
	监测费
	12
	500
	0.6

	2
	管护费
	4
	500
	0.2

	共计
	0.8


表6-3  工程施工费预算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	三
	
	植被工程
	
	
	
	0.1 

	1
	50031
	撒播种草
	hm2
	0.112
	3991.26
	0.1 

	总计
	0.1


表6-4   种草工程施工费单价分析表
	定额编号：50031                                                       单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽（覆土）

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	
	
	
	3573.28

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	3442.47

	1
	人工费
	
	
	
	982.47

	
	乙类工
	工日
	8.6
	94.15
	809.69

	
	其他费用
	%
	2.5
	69.11
	172.78

	2
	材料费
	
	
	
	2460.00

	
	草籽
	kg
	80
	30.00
	2400.00

	
	其他费用
	%
	2.5
	2400.00
	60.00

	(二)
	措施费
	%
	3.8
	3442.47
	130.81

	二
	间接费
	%
	5
	3573.28
	178.66

	三
	利润
	%
	3
	3751.94
	112.56

	四
	税金
	%
	3.28
	3864.50
	126.76

	
	合计
	元
	
	
	3991.26



