
项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网
建设项目

实施单位：

主管部门：赤峰市自然资源局（部门）

年 月 日

（盖章）

2024年度内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目

年度绩效目标完成情况：完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，充分运用绩效结果，科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施，我单位对内蒙古自治区赤峰市地面沉

降监测网建设项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 13007.78 万元，其中：财政拨款 13007.78 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 13007.78 万元，其中：财政拨款 13007.78 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 11769.08 万元、执行率为 90.48%，其中：财政拨款 11769.08 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为 13007.78 万元，到位资金 13007.78 万元，实际支出资会 11769.08 万元、预算执行率 90.48%，资金主要用于工程施工费、监测管护费支出，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题、财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，预算管理、收入管理，支出管理，往来资合结算管理，现金及银行存款管理、结转结余资金管理 etc 制度，在制度上为内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题、资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 基岩标(组), 目标值 16, 完成值 16, 分值 4, 得分 4。

(2) 分层标(组), 目标值 21, 完成值 21, 分值 4, 得分 4。

(3) 标房(处), 目标值 21, 完成值 21, 分值 4, 得分 4。

(4) 配套设施(套), 目标值 21, 完成值 21, 分值 3, 得分 3。

2. 质量指标

(1) 工程验收合格率(合格率), 目标值 21, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

(2) 治理过程合规率(合格率), 目标值 21, 完成值 21, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 项目开工时间(1), 目标值 2024, 完成值 2024, 分值 5, 得分 5。

(2) 项目完工时间(1), 目标值 2024, 完成值 2024, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 工程施工费(万元), 目标值 12400, 完成值 12400, 分值 5, 得分 5。

(2) 监测管护费(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 降低地质灾害风险(1)，目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

6. 社会效益指标

(1) 改善当地环境(1)，目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

7. 生态效益指标

(1) 提高受威胁群众应急避险和防灾自救能力(1)，目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

8. 可持续影响指标

(1) 持续护士长项目区地质灾害防灾减灾能力(1)，目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 施工区域受益人群满意度(1)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.05 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强对绩效管理、绩效评价相关知识的培训力度，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平，科学设置绩效目标，合理使用项目资金，排除不利因素，保障项目进行正常实施。

（二）措施及办法。